

**INSTRUCCIONES**

El Jefe inmediato deberá recibir el puesto de trabajo¹ o designar a un servidor de un nivel superior o igual a la del servidor al que va a realizar la entrega para la realización de la misma. Ambos deben firmar el acta.

Se debe hacer entrega del puesto de trabajo en caso de terminación de la Relación Laboral o separación temporal de las funciones del empleo titular superior a cinco (5) meses, sin perjuicio de la obligación de entrega de inventario.

La entrega del puesto de trabajo debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles anteriores a la fecha efectiva de la desvinculación.

*En caso de muerte u otra causa que impida la entrega por parte del servidor (a) público (a) saliente, el superior inmediato de la dependencia, procederá con un (1) testigo, a levantar acta dejando constancia del estado en que se encuentran los asuntos a cargo del servidor responsable del puesto, documento que le deberá ser entregado a quien posteriormente lo reemplace en el cargo.

1. INFORMACIÓN GENERAL SERVIDOR (A)					
Nombre y Apellido de quien entrega el cargo: Néstor Alexander Santa Lopera					
Cedula: 15386883					
Denominación del Empleo:	Subgerente	Código:	090	Grado:	02
Ubicación: Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos					
Motivo de la Entrega: Marque con una X la casilla que corresponda					
Retiro:	<input checked="" type="checkbox"/>	Licencia:	<input type="checkbox"/>	Comisión:	<input type="checkbox"/>
Personal a cargo: Marque con una X la casilla que corresponda					
Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		

¹ **PUESTO DE TRABAJO:** Corresponde a la estación de trabajo o espacio que le ha sido asignado al servidor público para el desarrollo de sus funciones o actividades dentro de la entidad; los elementos devolutivos y de consumo entregados al servidor público para el cumplimiento de sus funciones y actividades; cualquier clase de documentos que contenga información y que haya sido producida en ejercicio del cargo; asuntos en trámite de competencia y responsabilidad del servidor que se retira del puesto; archivos físicos y magnéticos que estén a cargo del servidor, carnet institucional. El numeral 5 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, establece que es un deber de cada servidor público custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. Así mismo y de acuerdo con el numeral 13 del artículo 35 de la mencionada ley, está prohibido a los servidores públicos ocasionar daño o dar lugar a pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan legado a su poder por razón de sus funciones.



CO-CC-0884

Indeportes Antioquiacalle 49#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

Radicado: R 202402000708

Fecha: 08/02/2024 15:09:11.137

Asunto: 149 -

COMUNICACION

Remite: NÉSTOR ALEXANDER

Destino: OFICINA DE TALENTO





Fecha de entrega: 02/01/2024

Dirección y ciudad de Residencia: Calle 27N # 13-221 Casa 30 Urbanización Heliconias

Teléfonos de Contacto: 3103889494

Correo (s) electrónico (s) : alexandersl26@yahoo.com

2. ENTREGA DE ASUNTOS A CARGO

1. Informe los programas, proyectos, actividades o asuntos a su cargo, avances en cada uno y estado al momento de entregar el puesto de trabajo.

Se recibe en el mes de enero de 2023, la subgerencia de escenarios deportivos y equipamientos con un equipo base conformado por una gestora administrativa, dos arquitectos y dos ingenieros civiles en calidad de vinculados y en paralelo, se da el inicio a la contratación de un equipo de 28 profesionales de diferentes áreas o disciplinas tales como arquitectura, ingeniería civil, jurídica, Administrativa y financiera, social, comunicaciones y SST a ser contratados mediante contratos de prestación de servicios para adelantar un adecuado desarrollo en el cumplimiento de objeto misional de la subgerencia tal como se plasma desde la caracterización misma del proceso así *"Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura deportiva en el departamento y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a través de la asesoría del diseño y el acompañamiento para la construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos"*.

Con el equipo adscrito a la subgerencia se dará acompañamiento a los diferentes procesos tales como el de diseño, asesoría y ejecución de obras a través del estudio de solicitudes realizadas a la entidad para el diseño y la asesoría de escenarios deportivos en el departamento, culminando con el asesoramiento de los diferentes proyectos cofinanciados una vez se encuentren en la etapa de construcción y posterior entrega de infraestructura de calidad a los diferentes municipios y comunidades.

Lo anterior se soporta con los diferentes procedimientos que guían el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto y que son la base para estructurar proyectos de calidad y que respondan a las necesidades de una población sin ir en detrimento de las especificaciones técnicas necesarias de acuerdo con la especificidad que tiene cada escenario.

En el plan de desarrollo propuesto por la gobernación de Antioquia, de la cual Indeportes hace parte como un integrante del conglomerado público, se tiene como pilar fundamental coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas, apuntando para esta vigencia por parte de Indeportes con acciones que contribuyen al mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa como sigue:

Con relación al Plan de Desarrollo Departamental, la subgerencia es responsable de tres indicadores:

- Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva.
- Unidades de Vida para Antioquia.
- Centro de Alto Rendimiento Apartado.

Para el cumplimiento de las metas se tienen en desarrollo 82 proyectos corresponden a 132 escenarios deportivos, con 64 municipios intervenidos y distribuidos de la siguiente manera:

Proyectos de Mejoramiento:	45
Proyectos de construcción:	29

**Indeportes Antioquia**Calle 48A70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



Proyectos UVA: 8
 Proyectos Terminados 47 a 31 de Diciembre 2023 - representan 77 Escenarios intervenidos.

Durante la gestión se resaltan las siguientes cifras:

- Meta 50.000 m², de infraestructura Deportiva.
- 122.941 m², avance a Diciembre de 2023 con 47 proyectos terminados.
- 167.150 m², 34 convenios en ejecución.

Con relación a las Unidades de Vida Articulada UVAS, se cuenta con:

- Meta 9 UVA (Construidas)
- 8 UVA (Contratadas)
- 4 UVA (Finalizadas Municipio de Pueblorrico y Puerto Nare, Itagui, Tamesis).
- 1 UVA (En estructuración Municipio de Caracoli, proyecto viabilizado para cofinanciación)

Con relación al avance y ejecución del Centro de Alto Rendimiento CAR Apartado en Construcción.

- Se debe plantear Modificación Alcance Convenio.
- Contrato suspendido actualmente.

Para el logro de las metas planteadas anteriormente se firmaron 56 convenios durante la vigencia 2023, los cuales se sumaron a los 7 convenios firmados en 2022, 18 convenios firmados en el año 2021 y 1 convenio firmado en el año 2020, para un total de 82 convenios de cofinanciación firmados con los 64 municipios intervenidos, algunos de los municipios logrando hasta 2 convenios de cofinanciación.

De igual manera se apoyaron 2 municipios para la viabilización de proyectos de infraestructura deportiva los cuales fueron financiados con recursos del SGR, además se avanzó en la construcción de ciclo infraestructura en las subregiones de Urabá, Occidente y Oriente con convenios que venían desde el gobierno Departamental anterior, adicionalmente se firmó convenio para la implementación de 4 puertos de montaña en diferentes vías del departamento apostándole a la Política pública de la bicicleta,

También se realiza la contratación directa por parte de Indeportes para la intervención de la Cancha de fútbol del corregimiento de Puente Linda en el Municipio de Nariño Antioquia, el cual se plantea el inicio de obras en enero de 2024, de igual manera se realiza la intervención del gimnasio Institucional de Indeportes,

Finalmente se puso en funcionamiento el parque de Eventos Central Park, con un contrato de ejecución de obra directa por parte de Indeportes Antioquia, obra considerada el Mayor Elefante Blanco del Departamento, y que fue puesta FUNCIONAL para la realización de competencias de deportes a motor, entre otros.

RELACION DE CONVENIOS FIRMADOS 2023

Estos corresponden la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos

MUNICIPIO	OBJETO CONTRATO	N° CONTRATO	ESTADO ACTUAL	TIPO INTERVENCIÓN	INDICADOR (m2)
ABRIAQUÍ	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO MARÍA CENTENO DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ, ANTIOQUIA.	723	Ejecución	Mejoramiento	1100



CO 300254

Indeportes AntioquiaCalle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



AMALFI	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA GONZALO TRUJILLO VÁSQUEZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, ANTIOQUIA.	480	Ejecución	Mejoramiento	7800
ANDES	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA.	729	Ejecución	Mejoramiento	700
ANDRÉ	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL MUNICIPAL HÉCTOR EMILIO PIEDRAHITA DE ANDRÉ, ANTIOQUIA.	543	Ejecución	Mejoramiento	7050
BELMIRA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL URBANA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA.	720	Ejecución	Mejoramiento	5408
BETULIA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA DEL CORREGIMIENTO ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA.	715	Ejecución	Mejoramiento	800
CAICEDO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA VEREDA BELLA AGUADA, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO, ANTIOQUIA.	311	Finalizado	Construcción	700
CAICEDO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y LA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA EL CHOCHAL, MUNICIPIO DE CAICEDO, ANTIOQUIA.	410	Ejecución	Construcción	750
CAMPAMENTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA EL REPOSO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA.	481	Finalizado	Construcción	608
CAÑASGORDAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ANTIOQUIA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA, PARA COFINANCIAR LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA.	544	Ejecución	Mejoramiento	1530
CARAMANTA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCION DE GRADERÍAS PARA LA CANCHA SINTÉTICA DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA.	714	Finalizado	Mejoramiento	1200
CAROLINA DEL PRÍNCIPE	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE, ANTIOQUIA.	654	Finalizado	Mejoramiento	9230
CHIGORODÓ	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE DOS (02) ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA.	679	Ejecución	Mejoramiento	1400
CISNEROS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO "JORGE ALBEIRO ZAPATA PIUJO", UBICADO EN LA CALLE 16 #02-36 DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, ANTIOQUIA.	383	Finalizado	Mejoramiento	1100





CIUDAD BOLÍVAR	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO LA ERMITA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA.	310	Ejecución	Construcción	850
ENVIGADO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO ZÚÑIGA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.	540	Finalizado	Construcción	3617
FRONTINO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL CORREGIMIENTO NUTIBARA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO - ANTIOQUIA.	736	Finalizado	Construcción	3022
GÓMEZ PLATA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA ANTIOQUIA, PARA COFINANCIAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVÁN DUQUE ESCOBAR.	427	Ejecución	Mejoramiento	7300
GRANADA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA.	395	Ejecución	Construcción	672
GUARNE	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA.	732	Finalizado	Mejoramiento	2640
HELICONIA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL COUSEO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA, ANTIOQUIA.	709	Finalizado	Mejoramiento	1580
HISPANIA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA.	412	Finalizado	Construcción	4285
ITUANGO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA, PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA.	678	Ejecución	UVA	17183
LA PINTADA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA DEL BARRIO EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA.	725	Finalizado	Mejoramiento	720
LA UNIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE VIDA PARA ANTIOQUIA - UVA LA UNIÓN UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA 19 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA.	225	Ejecución	UVA	16400
MACEO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA.	655	Finalizado	Mejoramiento	4500

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

231-0230234

MONTEBELLO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO MUNICIPAL MAURICIO LÓPEZ DE MONTEBELLO – ANTIOQUIA.	727	Finalizado	Mejoramiento	2400
MONTEBELLO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA SABANITAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO – ANTIOQUIA.	664	Ejecución	Mejoramiento	676
NECHÍ	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE BIAGUAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	411	Ejecución	Construcción	6802
NECOCLÍ	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR ÍTEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	606	Ejecución	Construcción	22600
OLAYA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL GUILLERMO GAVIRIA CORREA DEL MUNICIPIO DE OLAYA, ANTIOQUIA.	665	Finalizado	Construcción	6000
PEQUE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA JERIGUA DEL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA.	425	Ejecución	Construcción	600
PUEBLORRICO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, ANTIOQUIA.	325	Finalizado	UVA	2300
PUERTO NARE	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA.	731	Finalizado	UVA	2300
SABANETA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OCHO (08) PLACAS POLIDEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA.	539	Ejecución	Mejoramiento	4864
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PISCINA Y EL COLISEO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, ANTIOQUIA.	653	Ejecución	Mejoramiento	1816
SAN CARLOS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO SAN CARLOS – ANTIOQUIA.	350	Finalizado	Mejoramiento	600
SAN CARLOS	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CORREGIMIENTO DE EL JORDÁN Y LAS VEREDAS DE MIRANDITA, PIO XII, SAMANA Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS –ANTIOQUIA.	716	Ejecución	Mejoramiento	5625
SAN FRANCISCO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.	437	Ejecución	Mejoramiento	1622


Indeportes Antioquia

 calle 4B#70 - 180, Medellín, Tel. 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

SAN JERÓNIMO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE VIDA PARA ANTIOQUIA - UVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.	579	Ejecución	UVA	12227
SAN LUIS	AUNAR ESFUERZOS DE COFINANCIACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO OBRERO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.	580	Finalizado	Mejoramiento	700
SAN RAFAEL	AUNAR ESFUERZOS DE COFINANCIACIÓN PARA ADECUAR LA CANCHA DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, ANTIOQUIA.	426	Finalizado	Construcción	6930
SANTA FE DE ANTIOQUIA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL LLANO DE BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.	710	Ejecución	Mejoramiento	4560
SANTA ROSA DE OSOS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.	309	Ejecución	UVA	2098
SONSÓN	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO HÉCTOR URREA HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA.	607	Ejecución	Construcción	8000
SOPETRÁN	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN ANTIOQUIA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA, PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA PARA USO RECREO DEPORTIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN.	538	Ejecución	Construcción	1300
TÁMESIS	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS, ANTIOQUIA.	733	Finalizado	UVA	800
TARSO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA, SECTOR QUEBRADA LARGA DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA.	482	Finalizado	Construcción	992
URAMITA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS UBICADAS EN LAS VEREDAS LA AGUADA Y PARAMILLO DEL MUNICIPIO DE URAMITA, ANTIOQUIA.	656	Suspendido	Construcción	1424
VALDIVIA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA, ANTIOQUIA.	657	Ejecución	Mejoramiento	300
VALPARAÍSO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL CAMBIO DE CUBIERTA Y REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS CERCHAS DEL COLISEO MUNICIPAL MANUEL ESCOBAR ARANGO, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ANTIOQUIA.	652	Ejecución	Mejoramiento	3200
YOLOMBÓ	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO PARA LA PRÁCTICA DE TENIS DE MESA EN EL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL LOS YOLOMBOS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ	726	Ejecución	Construcción	180
ZARAGOZA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA.	734	Suspendido	Mejoramiento	1403


Indeportes Antioquia

 calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



ARBOLETES	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA	874	Ejecución	Mejoramiento	1200
CHIGORRÓ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE PISTA DE BICROSS Y CANCHA DE VÓLEY PLAYA, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIGORRÓ-ANTIOQUIA	860	Finalizado	Mejoramiento	4328
APARTADÓ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ-ANTIOQUIA	861	Finalizado	Mejoramiento	6090

De un total de 56 convenios firmados durante la vigencia 2023, se tienen finalizados 23 convenios, los cuales representan 66.642 m2 de infraestructura intervenida y representan 32 escenarios deportivos mejorados o construidos.

RELACION DE CONVENIOS FIRMADOS 2022

Estos se firmaron bajo el liderazgo de la subgerencia de Fomento y Desarrollo deportivo, pero corresponde a la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos todo el seguimiento y supervisión de la Ejecución de las obras correspondientes

MUNICIPIO	OBJETO CONTRATO	N° CONTRATO	ESTADO ACTUAL	TIPO INTERVENCIÓN	INDICADOR (m2)
ANZÁ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE ANZÁ	599	Finalizado	Construcción	608
ENVIGADO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE FINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA EN LA VEREDA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA.	593	Finalizado	Construcción	3883
FRONTINO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE UBICADA EN EL BARRIO MANGURUMA UNIDAD DEPORTIVA LA MANDARINA MATRÍCULA 011-8092 EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA.	594	Finalizado	Construcción	2262
ITAGÚÍ	AUNAR ESFUERZOS Y CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA INTERMUNICIPAL DEL SUR UBICADA EN LA CALLE 39 N°49 - 97 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÚÍ, ANTIOQUIA.	523	Finalizado	UVA	9800
SANTO DOMINGO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA NATURAL UBICADA EN LA CARRERA 12 CON CALLE 11 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA	577	Finalizado	Construcción	5309
TOLEDO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA UBICADA EN CL 8 N° 15-86, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA	576	Finalizado	Construcción	6500

**Indeportes Antioquia**calle 48470 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



De un total de 7 convenios firmados durante la vigencia 2022, se tienen finalizados 6 convenios, los cuales representan 28.362 m2 de infraestructura intervenida y representan 9 escenarios deportivos mejorados o construidos.

RELACION DE CONVENIOS FIRMADOS 2020-2021

Estos se firmaron bajo el liderazgo de la subgerencia de Fomento y Desarrollo deportivo, en su gran mayoría fueron finalizados antes del 2023 (15 proyectos terminados antes de 2023), solo se realiza el acompañamiento y supervisión a 4 convenios, de los cuales se finalizaron 3 durante la vigencia 2023 (Fredonia, Andes y Guadalupe) y continua en ejecución 1, en el Municipio de Apartado.

Corresponde a la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos todo el procedimiento para la liquidación de los respectivos convenios, logrando recolectar la documentación pertinente a varios de los municipios que fueron cofinanciados y finalizaron las obras de forma oportuna.

MUNICIPIO	OBJETO CONTRATO	N° CONTRATO	ESTADO ACTUAL	TIPO INTERVENCIÓN	INDICADOR (m2)
SAN RAFAEL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA LA ADECUACION DEL COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, ANTIOQUIA.	484 de 2020	Finalizado	Mejoramiento	1243
ANDES	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS EN LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS URIBE Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA.	503	Finalizado	Construcción	1300
BETULIA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA Y UNIDADES SANITARIAS DEL COLISEO MARIO GIL DEL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA.	500	Finalizado	Mejoramiento	1236
CAMPAMENTO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA.	505	Finalizado	Construcción	770
CISNEROS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CATACAS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, ANTIOQUIA.	491	Finalizado	Mejoramiento	1344
EBÉJICO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA LA "REMODELACION DE LA CANCHA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE SEVILLA DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, ANTIOQUIA.	396	Finalizado	Mejoramiento	1050
EL PEÑOL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA CONCORDIA DEL MUNICIPIO EL PEÑOL, ANTIOQUIA.	409	Finalizado	Mejoramiento	276
FREDONIA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA MEJORAMIENTO Y DOTACION DE SEIS (6) PLACAS POLIDEPORTIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA.	499	Finalizado	Mejoramiento	3648

**Indeportes Antioquia**

calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90

www.indeportesantioquia.gov.co

FRONTINO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA LA CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MANDARINA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA.	504	Finalizado	Mejoramiento	975
GUADALUPE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO MUNICIPAL DE GUADALUPE ANTIOQUIA.	411	Finalizado	Mejoramiento	882
MUTATÁ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO PARA LA PRÁCTICA DE HALTEROFILIA EN EL MUNICIPIO DE MUTATÁ ANTIOQUIA.	399	Finalizado	Construcción	80
NECHÍ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO CUBIERTO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECHÍ ANTIOQUIA.	502	Finalizado	Mejoramiento	250
PUERTO NARE	"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PISO Y DOTACIÓN DEL COLISEO CUBIERTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO NARE ANTIOQUIA".	394	Finalizado	Mejoramiento	770
PUERTO TRIUNFO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA.	501	Finalizado	Construcción	665
SAN FRANCISCO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	408	Finalizado	Mejoramiento	7000
SAN LUIS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA LA CASCADA EN EL ÁREA URBANA DE SAN LUIS ANTIOQUIA.	398	Finalizado	Mejoramiento	1244
SAN RAFAEL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS PLACAS POLIDEPORTIVAS- PLACA ALTERNA AL COLISEO PLACA DEL CIC DEL TEJA- EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA.	497	Finalizado	Mejoramiento	1907
VENECIA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE DOCE (12) PLACAS POLIDEPORTIVAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA.	492	Finalizado	Mejoramiento	1089

De un total de 19 convenios firmados durante las vigencias 2020-2021, se tienen finalizados 18 convenios, los cuales representan 25.729 m2 de infraestructura intervenida y representan 36 escenarios deportivos mejorados o construidos.

En resumen se logró durante la vigencia 2020-2023, finalizar 47 convenios, con una intervención de 122.941 m2 e impactando 77 escenarios deportivos entre mejorados en intervenidos, logrando un 245% de la meta inicialmente propuesta (50.000 m2 intervenidos).

De los proyectos que aún continúan en ejecución se tienen varias situaciones particulares:

El proyecto firmado en el municipio de Apartado, el cual tiene recursos del gobierno Nacional y que tiene un déficit presupuestal cercano a los 3 mil millones de pesos, el cual deberá tratarse de forma individual para lograr una articulación interinstitucional con el Municipio y el ministerio del Deporte.


Indeportes Antioquia

 calle 46#70 - 190, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



Los convenios con los municipios de Uramita y Zaragoza, os cuales tenían sus obras suspendidas, por lo tanto deberá acompañarse a los nuevos gobiernos locales en su reinicio para lograr las terminaciones d elas mismas en los menores tiempos posibles.

Los demás proyectos avanzan a un ritmo importante, encontrando por Ejemplo las siguientes situaciones:

Se tienen 8 convenios con un avance superior al 75% del alcance propuesto

Se tienen 12 convenios con un avance entre el 45% y el 70% de ejecución

Se tienen 15 convenios con un avance inferior al 35%, siendo críticos Apartado, Sabaneta, Necocli, Ituango y Santa Fe de Antioquia. El convenio con el municipio de Tarso finalmente fue terminado por plazo sin ejecución de obra.

De igual manera se realizaron los contratos de obra e interventoría para la intervención en el Municipio de Nariño Antioquia, el cual se describe a continuación, y que deberá ser ejecutado el primer semestre del presente año 2024.

Contrato: 890 de 2023

Contratista: **CONSORCIO ESCENARIOS 2023: URBESUR SAS 50% + JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ 50%**

Objeto: Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matrícula No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia

Valor: \$ 514.511.398

Plazo: TRES (3) meses

Contrato: 882 de 2023

Contratista: **MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA - MUSA**

Objeto: Realizar interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, social, jurídica y en materia de seguridad y salud en el trabajo, al contrato de obra pública cuyo objeto es la adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matrícula No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia

Valor: \$ 65.606.152

Plazo: TRES (3) meses

También fueron realizadas las obras de intervención en las diferentes sedes de Indeportes Antioquia, y que fue finalizado el pasado 23 de diciembre, el cual se encuentra en proceso de recibo final y liquidación de los contratos de obra e interventoría, los cuales se describen a continuación:

Contrato: 809 de 2023

Contratista: **CONSORCIO ING SAFKA**

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA VILLA NÁUTICA DE GUATAPE / MANTENIMIENTO NEIVA 80 / MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE INDEPORTES ANTIOQUIA.

Valor: \$ 402.457.458

Plazo: DOS (2) meses + 11 días (prorroga)

Contrato: 810 de 2023

Contratista: **ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S**

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL DEL MANTENIMIENTO DE LA VILLA NÁUTICA DE GUATAPÉ / MANTENIMIENTO





NEIVA 80 / MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE INDEPORTES ANTIOQUIA

Valor: \$ 54.959.728

Plazo: DOS (2) meses + 11 días (prorroga)

Adicionalmente se firmó convenio Interadministrativo de Mandato con la Empresa Renting de Antioquia, para fortalecer la política pública de la bicicleta, el cual incluye la señalización de cuatro (4) puertos de vías secundarias del departamento, Jericó, Anza, Santa Domingo y Amalfi, con el fin de fortalecer la seguridad Vial, el uso de la bicicleta, promocionar el turismo, entre otros.

Contrato: 856 de 2023

Contratista: **RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.**

Objeto: Contrato Interadministrativo de Mandato Sin Representación Para Interventoría y el Suministro e Instalación De Señalética Vertical y Horizontal en la Red Vial a Cargo del Departamento De Antioquia

Valor: \$ 714.260.194

Plazo: Treinta (30) días + 15 días (prorroga)

Para el desarrollo de proyectos de Ciclo infraestructura del departamento se recibe el Convenio Marco Nro 057 de 2017 celebrado entre el IDEA e INDEPORTES Con el fin de apropiar recursos para la construcción de ciclo infraestructura para las subregiones de Urabá, Occidente y Oriente en el departamento de Antioquia, y el cual tiene los recursos en un fondo especial del IDEA y que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2024.

Este convenio marco tiene dos actas de ejecución, o fondos de inversión, cada uno con recursos disponibles y que se describe a continuación, de los cuales se han realizado varios convenios de Obra e Interventoría, de la siguiente forma:

CONVENIO DE ASOCIACIÓN NRO 057

ACTA DE EJECUCION NRO 1.

APORTANTES INICIALES: IDEA-INDEPORTES

APORTANTES ADICIONALES: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA SIF

FECHA DE INICIO: 14 Septiembre de 2017

FEHCA DE FINALIZACION: 31 diciembre de 2024

VALOR INICIAL: \$52.403.697.201

IDEA: \$30.000.000.000

INDEPORTES: \$22.403.697.201

ADICIONALES: \$13.573.223.784

VALOR FINAL: \$65.976.920.985

Del acta de Ejecución Nro. 1, se tienen derivados los siguientes contratos de obra e interventoría:

Contrato: 378 de 2017

Contratista: **VIVA**

Objeto: Contrato Interadministrativo para la ejecución del proyecto Ciclo Infraestructura Deportiva en la Subregión del Occidente Antioqueño.

Valor Inicial: \$18.820.532.375

Componente 1: \$ 434.955.377 Gestión Predial

Componente 2: \$18.385.576.998 Ejecución de Obra



Indeportes Antioquia

calle 49#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



Valor Actual: \$10.272.207.070

Componente 1: \$ 434.955.377 Gestión Predial

Componente 2: \$ 9.837.251.693 Ejecución de Obra

Componente 3: \$ 2.328.862.628 Compra de Predios – Recursos Directamente pagados por el IDEA, con cargo al acta de ejecución Nro 1, convenio 378.

Plazo Inicial: 18 meses, inicio 6 de diciembre de 2017

Prorrogas: 47 meses, terminación 5 de mayo de 2023

Ejecución al 99%, pendiente la liquidación final del convenio con VIVA.

Proyecto ejecutado a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA; el mismo inició el 6 de diciembre de 2017 y contó con diferentes modificaciones y suspensiones entre otras razones, referentes al plazo de ejecución, lo cual llevo el contrato hasta el 8 de mayo de 2023 como fecha de terminación final.

Este fue un proyecto del departamento Antioquia, con la participación de Indeportes Antioquia y el municipio de Santa Fe de Antioquia como entidades contratantes.

Este proyecto consta de la construcción de la ciclo-infraestructura en el municipio de Santa Fe de Antioquia, con una medida de 4,10 metros de ancho en total de los cuales 2,6 metros son para los carriles de servicios y 1,5 metros de andén, se utilizó un sistema constructivo en losa maciza de concreto entre 21 MPa y 28 MPa y un espesor entre 10 y 15 centímetros dependiendo de la sollicitación de carga de la ciclo-infraestructura en determinados puntos del trazado, la obra se ejecutó sobre la margen derecha de la vía sentido Medellín – Urabá.

Se complementó el proyecto con la construcción de mirador de occidente ubicado en el tramo OC4 vía al puente de occidente (puente de madera), donde se intervino el espacio con una estructura de concreto para el contra piso, la adecuación de bancas en concreto vaciadas en sitio, la construcción de una pérgola metálica para la adecuación del deck en voladizo y por último el paisajismo de la zona, donde se sembraron árboles autóctonos para garantizar a futuro un espacio fresco y con sombra.

Se realizó la construcción de 9,7 kilómetros



Indeportes Antioquia

calles 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

**Contrato: 379 de 2017****Contratista: VIVA****Objeto:** Contrato Interadministrativo para la ejecución del proyecto Ciclo Infraestructura Deportiva en la Subregión del Oriente Antioqueño.**Valor Inicial:** \$34.458.585.971**Componente 1:** \$ 1.282.652.322 Gestión Predial, social, asesoría y asistencia técnica**Componente 2:** \$33.175.933.649 Ejecución de Obra**Valor Actual:** \$31.265.084.494**Componente 1:** \$ 1.282.652.322 Gestión Predial**Componente 2:** \$29.837.257.527 Ejecución de Obra**Componente 3:** \$ 3.338.676.122 Compra de Predios – Recursos Directamente pagados por el IDEA, con cargo al acta de ejecución Nro 1, convenio 379.**Componente 4:** \$ 145.174.645 Estudios y diseños adicionales complementarios**Plazo Inicial:** 16 meses, inicio 1 de diciembre de 2017**Prorrogas:** 49 meses, terminación 7 de mayo de 2023**Ejecución física del 60%, avance financiero del 90%, de este contrato se derivan varias situaciones:**

1. Gestión predial pendiente de concretarse con el Municipio de Rionegro, toda vez que la adquisición de los predios los adelanta finalmente el Municipio
2. Se tiene una acción popular de la personería del Guarne, derivada de varios fallos o puntos críticos a lo largo de la Cíclorutas, a la fecha se han atendido 3 puntos críticos, pendientes por intervenir 3 puntos críticos adicionales
3. Se firmó convenio con el Dagrant para cofinanciar el punto crítico de la medida cautelar conocido como el Botadero.
4. Se firmaron nuevos convenios de Obra e Interventoría para darle continuidad a las obras inicialmente adelantadas por VIVA, la obra adelantada por parte de la EMDUCE y la Interventoría por parte de la Promotora Ferrocarril de Antioquia PFA.
5. Se presentaron demasiados sobre costos en la ejecución de las obras preliminares y de mitigación en los tramos intervenidos y solo se entregaron tramos parciales de ejecución.


Proyecto ejecutado a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA; el mismo inició el 1 de

**Indeportes Antioquia**calle 46#70 - 180, Medellín, Tel: 320 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



diciembre de 2017 y contó con diferentes modificaciones y suspensiones entre otras razones, referentes al plazo de ejecución, lo cual llevo el contrato hasta el 7 de mayo de 2023 como fecha de terminación final. La ciclo - infraestructura deportiva del oriente antioqueño se construye en jurisdicción de los Municipios de Rionegro y Guarne. El proyecto se compone de 8 tramos corresponden a 15,098, los primeros 3 tramos se encuentran ubicados en el municipio de Rionegro - Antioquia con una extensión de 9.388 m van desde el mall Puerto Bulevar hasta el puente peatonal La Mosquita sobre la vía al Aeropuerto José María Córdoba, y en el municipio de Guarne 5 tramos que correspondiente a 5.945 m.

Esta Ciclorutas se localiza en el costado oriental de la vía de primer orden que conecta la zona de Llano grande (Rionegro) con la Autopista Medellín-Bogotá, logrando con la construcción la integración del corredor a ciclo infraestructura existente de los municipios de incidencia, el impacto que se logra con esta infraestructura es de fomentar el uso de medios de transporte no motorizado privilegiando medios de transporte eficientes, saludables, sostenibles y seguros.

**Contrato: 386 de 2017**Contratista: **VIVA**

Objeto: Contrato Interadministrativo para la ejecución del proyecto Ciclo Infraestructura Deportiva y Bulevares en el Municipio de Carepa de la Subregión del Uraba Antioqueño.

Valor Inicial: \$1.715.212.406

Componente 1: \$ 86.609.960 Gestión Predial

Componente 2: \$1.628.603.366 Ejecución de Obra

Valor final: \$1.671.637.257

Componente 1: \$ 86.609.960 Gestión Predial

Componente 2: \$1.570.830.217 Ejecución de Obra

Plazo Inicial: 6 meses, inicio 7 de diciembre de 2017

Prorrogas: 23 meses, terminación 28 de mayo de 2021

Ejecución al 100%, contrato liquidado.

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

**Contrato: 075 de 2017**Contratista: **CONSORCIO CICLOINFRAESTRUCTURA**

Objeto: Contrato interadministrativo para la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, social de seguridad en el trabajo y legal la construcción de las Ciclo infraestructuras deportivas en el departamento de Antioquia.

Valor Inicial: \$ 3.521.562.569

Adiciones: \$ 4.500.161.760

Valor final: \$ 8.021.723.329

Plazo Inicial: 20 meses, inicio 30 de mayo de 2018

Prorrogas: 43 meses, terminación 15 de mayo de 2023

Contrato en proceso de recibo y liquidación por parte de la supervisión, han entregado los documentos correspondientes a los convenios 378 y 386, pendientes los documentos correspondientes al convenio 379.

CONVENIO DE ASOCIACION NRO 057

ACTA DE EJECUCIÓN NRO 2.

APORTANTES INICIALES: IDEA

APORTANTES ADICIONALES: INDEPORTES

FECHA DE INICIO: 31 Mayo de 2019

FECHA DE FINALIZACION: 31 diciembre de 2024.

VALOR INICIAL: \$30.000.000.000**IDEA: \$30.000.000.000****ADICIONALES: \$ 6.483.113.329****VALOR FINAL: \$36.483.113.329****Contrato: 418 de 2019**Contratista: **EDESO**

Objeto: DISEÑO, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y SALUDABLES EN LA REGIÓN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO.

Valor Inicial: \$19.756.154.018

Componente 1: \$ 334.808.085 Estudios y diseños

Componente 2: \$ 592.013.100 Gestion Predial

Componente 3: \$18.829.532.833 Ejecución de Obra

Plazo Inicial: 6 meses, inicio 3 de julio de 2019

Prorrogas: 42 meses, terminación 24 de junio de 2023.

Este proyecto se encontraba suspendido con el inicio de mi gestión como Subgerente, se plantea un reinicio para realizar una rocería y diagnóstico de la ciclo infraestructura construida, luego de esto se calibraría el proyecto para poderlo finalizar, la EDESO empresa contratista, no firma la prórroga del contrato, por lo tanto se terminó por plazo, y se deberá avanzar en la reclamación o liquidación unilateral del mismo.

Luego de estas actuaciones contractuales y considerando que el convenio 379 con viva se venció por plazo, el contrato 075 de interventoría de igual manera se había vencido, y teniendo en cuenta el diagnóstico a realizar a la ciclo infraestructura de Oriente construida por la EDESO con cargo al convenio 418, se decide adelantar tres convenios interadministrativos para continuar las obras de la ciclo infraestructura de Oriente, un contrato con la

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 190, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



EMDUCE para las obras, un convenio con Dagrant para atender parte de la medida cautelar y convenio con la PFA para el diagnóstico e interventoría de las obras correspondientes a la subregión Oriente.

Contrato: 737 de 2023

Contratista: **EMDUCE**

Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la Fase II de las obras de ciclo infraestructura conexión Rionegro- Guarne, Antioquia.

Valor Inicial: \$ 7.362.174.016

Plazo Inicial: 5 meses, inicio 21 de julio de 2023

Prorrogas: 15 días, suspendido 3 meses el pasado 29 de diciembre de 2023

Contrato: 738 de 2023

Contratista: **PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA PFA**

Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para Interventoría de la Fase II de las obras de ciclo infraestructura conexión Rionegro- Guarne, Antioquia.

Valor Inicial: \$ 948.555.725

Plazo Inicial: 6 meses, inicio 21 de julio de 2023, sin exceder el 31 de diciembre de 2023

Contrato no Continuoado por parte de la PFA, se finaliza el 31 de diciembre de 2023, por esta razón se suspende el contrato con la EMDUCE y se debe avanzar en el recibo y liquidación de este contrato para poder continuar las obras de ciclo infraestructura en la zona del Aeropuerto

De igual manera se tiene la información reportada por el IDEA quien es la entidad Administradora de los recursos, con los saldos disponibles para las obras en las Actas de Ejecución Nro 1 y Nro 2.

ACTA DE EJECUCIÓN N° 1 - 0207 DE 2017- DERIVADO DEL CONVENIO MARCO N° 057 DE 2017
EJECUTADO CONVENIO 10000676 CICLOINFRAESTRUCTURAS - INDEPORTES ANTIOQUIA

N° ENCARGOS FINANCIEROS	DESCRIPCIÓN ENCARGOS FINANCIEROS	N° CUENTAS	VALOR RECIBIDO	VALOR RESERVADO	DISPONIBLE E COMPROMETER	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONVENIO	LABORES	VR RENDIMIENTOS GENERADOS
1000004220	ACTA 2 APORTES INDEPORTES	10002442	34.997.884.330	33.248.332.748	1.259.552.180	27.262.290.793	7.405.594.137	23.246.332.745	327.246.403
1000004271	RENDIMIENTOS ACTA N° 1 APORTES IND	10000348	395.178.812	0	395.178.812	0	395.178.812	0	7.687.600
1000004296	ACTA N° 3 APORTES IDEA	10502545	28.407.826.817	28.407.826.817	0	28.264.074.723	9.228.851.126	28.407.826.817	0
1000004347	RENDIMIENTOS ACTA N° 1 APORTE IDEA	10000344	0	0	0	0	0	0	0
1000004453	COMPRA PREDIOS CICLO OCCI CTO 378	10000908	2.508.531.577	2.028.485.777	480.025.400	1.795.090.380	773.440.797	2.028.485.777	45.033.620
1000004459	REND CTA 10010908	10000909	45.776.339	0	45.776.339	0	45.776.339	0	743.590
1000004480	COMPRA PREDIOS ORIENTE N CICLO CT	10000910	0	0	0	0	0	0	84.843.302
1000004461	REND CTA 10010910 PREDIOS OR	10000911	86.213.617	0	86.213.617	0	86.213.617	0	1.563.340
1000004482	APORTES IDEA COMPRA PREDIOS ORIENT	10000912	1.592.073.368	1.045.500.803	546.565.070	746.253.377	845.819.986	1.045.500.803	0
	TOTAL		47.884.534.675	64.211.263.452	2.735.275.229	52.788.705.863	14.895.824.814	64.781.265.410	488.985.115

DICIEMBRE 31 DE 2023

Es importante mencionar que en la liquidación de los contratos de obra 378 y 379 pueden tenerse recursos adicionales disponibles, los cuales podrán apropiarse para la ejecución de obras adicionales complementarias, de igual manera podrán reintegrarse los rendimientos financieros generados por los aportes de las diferentes entidades, de tal manera que pueda realizar obra adicional a la inicialmente estimada.

Es importante señalar que deberá revisarse la liquidación unilateral del convenio suscrito con la SIF, ya que está solicitando un reintegro cercano a los 2700 millones, los cuales pueden afectar el avance de las obras de ciclo infraestructura, en la revisión preliminar realizada por la Dirección Jurídica de Indeportes, se tiene que esta liquidación Unilateral no procede y por lo tanto los recursos podrían destinarse a obras de ciclo infraestructura según sea la decisión de continuar. De igual manera de la gestión predial podrían tenerse sobrecostos según se



Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

CG-0031031



resuelva con Santa Fe de Antioquia una situación con algunos predios que el Municipio finalmente no gestiona.



**ACTA DE EJECUCIÓN N°2 - 0071 DE 2019- DERIVADO DEL CONVENIO MARCO N° 057 DE 2017
EJECUTADO CONVENIO 10000712 CICLOINFRAESTRUCTURAS - INDEPORTES ANTIOQUIA**



N° ENCARGOS FINANCIEROS	DESCRIPCIÓN ENCARGOS FINANCIEROS	N° CUENTAS	VALOR RECIBIDO	VALOR RESERVADO	DISPONIBLE X COMPROMETER	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONVENIO	LABORES	VR INTERES GENERADOS
1000004442	APORTE IDEA ACTA 1	10010747	10 000 000 000	19 758 354 028	242 845 982	10 136 799 949	9 853 260 114	19 758 354 028	0
1000004443	APORTE IDEA CONTRA DE PREDIOS OREN	10010913	10 000 000 000	0	10 000 000 000	0	\$0.000 000 000	0	0
1000004507	APORTE INDEPORTES ACTA CIEC 2	10011012	6 483 113 329	6 483 113 329	0	143 331 971	6 339 781 358	6 483 113 329	164 185 890
1000004508	RENDA ACTA DE EJECUCIÓN 2 IM	10011013	166 245 026	0	166 245 026	0	166 245 026	0	3 028 138
1000004541	RENTAS IDEA ANTICIPO CTD EDESO	10011113	22 574 706	0	22 574 706	0	22 574 706	0	0
10000712	TOTAL		16 671 913 041	26 239 267 347	10 431 665 714	10 180 071 927	20 381 861 324	26 239 267 347	168 214 028

DICIEMBRE 23 DE 2021

Con la EDESO, quien es el contratista del convenio 418, máximo se tendrían 10 mil millones de ejecución, por lo que se debe avanzar en la liquidación de este convenio para liberar cerca de 9 mil millones y poder darle continuidad a las obras de ciclo infraestructura de tal manera que la inversión preliminar realizada no se pierda en la maleza, de igual manera deberán adelantarse unas obras de mitigación en algunos tramos cercanos al Rionegro, que podrían ser a cargo de los recursos del Ente Municipal.

Finalmente se reciben los contratos de obra e Interventoria para las obras complementarias del parque de Eventos Central Park en el Municipio de Bello, las cuales pretendieron poner FUNCIONAL este importante escenario de los deportes a motor.

Proyecto es ejecutado a través de la Unión temporal la Alpujarra; el mismo inició el 1 de noviembre de 2022 y su objeto contractual es "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA", a la fecha el contrato se encuentra en ejecución y tiene por objeto la finalización de las actividades inherentes al funcionamiento adecuado del proyecto.

Antecedentes,

Inicialmente se hizo contratación en el año 2018 para adelantar los estudios y diseños técnicos con el contrato cuyo objeto fue: "Estudios y diseños técnicos, arquitectónicos, urbanos y complementarios para el parque de deportes a motor en el departamento de Antioquia"; posteriormente se adelanta contratación la ejecución de la obra así:

- Fase1: Contrato 265 de 2019 con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia VIVA, cuyo objeto fue: "Construcción del parque de deportes a motor Central Park Etapa 1".
- Fase 2: Contrato 505 de 2019 con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y VIVA, cuyo objeto fue "Administración de recursos y continuación de ejecución del proyecto Central Park".
- Interventoria fase 1 y 2: contrato de interventoría 443 de 2019 tiene el siguiente objeto es Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, social, de seguridad en el trabajo y legal a la construcción del parque de deportes a motor de Antioquia- Central Park Etapa 1 (fase 1 y 2).

Dado el avance del 82% del proyecto, Indeportes Antioquia contrató un equipo técnico que realizó un diagnóstico documental y físico del estado de las obras, para validar la ejecución actual y los efectos de la



CD 164021

Indeportes Antioquia

cale 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



acción del clima y otros factores sobre las estructuras construidas.

La ejecución de la siguiente etapa del Parque Metropolitano de Deportes, se complementa de una serie de actividades que se deben realizar, buscando evitar el deterioro de lo existente, mitigar riesgos y culminar las obras necesarias para garantizar la funcionalidad de los diferentes espacios del parque para el disfrute de la comunidad.

Posteriormente se adelantó proceso de contratación para dar continuidad a las actividades iniciadas previamente y para iniciar con las restantes actividades necesarias constituidas básicamente por el edificio principal y zona de pits, tribunas norte y sur, circuito de pista principal, vía de servicio y acceso a pits, redes secas, adecuaciones en el sistema de contención, instalación de barreras de protección; al mismo tiempo se requieren las actividades de los componentes ambiental, social y arqueológico, para lo cual, se hace necesario ejecutar las mencionadas actividades, entre otras las cuales garantizan el uso seguro para los usuarios.

Fase final de ejecución de obra

Contrato: 553 de 2022

Contratista: **UNION TEMPORAL LA ALPUJARRA**

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES A MOTOR TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL	25.283.897.834
ADICION 1	3.708.767.397
ADICION 2	4.794.269.563
ADICION 3	1.281.210.021
VALOR TOTAL	35.068.144.815

Plazo Inicial: 10 meses, inicio 1 de octubre de 2022

Prorrogas: 6 meses, terminación 29 de febrero de 2024

Proyecto puesto en Funcionamiento con la realización en el mes de noviembre de competencias de Automovilismo, Karts y Motos, donde se pudieron garantizar los certificados de las diferentes federaciones para la realización de competencias de deportes a motor, de igual manera se prorrogó el contrato de obra con una adición de 1281 millones, para garantizar obras adicionales complementarias que mejoren las condiciones de funcionalidad del escenario.

Contrato: 564 de 2022

Contratista: **PROEZA**

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES A MOTOR TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL	2.466.590.669
ADICION 1	279.598.541



Indeportes Antioquia

cale 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

ADICION 2 331.757.852
ADICION 3 324.437.147
VALOR TOTAL 3.402.384.209
Plazo Inicial: 11 meses, inicio 1 de octubre de 2022
Prorrogas: 5.5 meses, terminación 15 de marzo de 2024

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Bogotá D.C., Noviembre 11 de 2021

A QUIÉN INTERESA

La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, inscripta con el número de matrícula FIDEDES 16 DE BELLAS ARTES/2012 2 AN, TERCER AVANCE, y SU ROLLO DE REGISTRO, mediante invitación de su programa Promover Motor FANS, S.A. S.A.S. del 11 de noviembre de 2021, en el cual fue presentado por el Auto Club La Merced a la Federación para celebrar el evento de Tipo C Fomento, por parte de esta ciudad.

Por lo anteriormente expuesto, informamos que al evento en mención cuenta con AVIA Operativa de esta Federación, por lo el Auto Club La Merced, presenta lo siguiente por esta ciudad:

Señores Auto Clubistas, presentamos esta invitación que le podrá servir a la organización de eventos, en la actualidad y adelante en materia para el evento de Tipo C Fomento.

Cordialmente


YERMAN J. MEDINA
 PRESIDENTE DEPORTIVO
 FICAD

 Dirección: Calle 1271 N° 84, Bogotá, Colombia
 Email: federacion@fidefes.com.co

CPA 20A - 2021
**EL SEGUNDO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
MOTOS (FICM)**
CERTIFICACION

Esta certificación tiene como propósito validar la colaboración entre la Federación Colombiana de Motociclismo y el Auto Club La Merced, en la organización de la mencionada competencia. Así mismo, se otorga en conjunto para garantizar el éxito y la seguridad de todos los participantes y asistentes.

El mencionado evento será organizado por la Federación Colombiana de Motociclismo, en colaboración con el Auto Club La Merced, entidad identificada con el NIT 900000000.

Esta certificación tiene como propósito validar la colaboración entre la Federación Colombiana de Motociclismo y el Auto Club La Merced, en la organización de la mencionada competencia. Así mismo, se otorga en conjunto para garantizar el éxito y la seguridad de todos los participantes y asistentes.

Esta certificación se otorga en la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, el día veintinueve (29) de noviembre del 2021.

Cordialmente


YERMAN J. MEDINA
 PRESIDENTE
 FICM

 Dirección: Calle 1271 N° 84, Bogotá, Colombia
 Email: federacion@fidefes.com.co

Estado General del Central Park – Certificaciones Federaciones Autos, Motos y Karts.


CPA 20A-2021

Indeportes Antioquia

 Calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
 www.indeportesantioquia.gov.co



Este es el resumen de proyectos de intervención de escenarios deportivos que se adelantaron durante la vigencia 2023 por parte de la subgerencia de Escenarios deportivos y Equipamientos, de igual manera se tuvieron unas gestiones adicionales, las cuales estuvieron marcadas en su gran mayoría por situaciones de orden Jurídico (Obras Civiles Inconclusas OCI, Liquidaciones de convenios interadministrativos, controversias contractuales, Demandas 381) y otras de carácter técnico como ha sido el cargue de escenarios deportivos del departamento en la Plataforma ARcgis, lo cual será una herramienta fundamental para la futura toma de decisiones por parte del Ente departamental en cuanto a la gestión y cofinanciación de escenarios deportivos en los diferentes municipios del Departamento.

ACTUALIZACION INFORMACION ESCENARIOS DEPORTIVOS PLATAFORMA ARCGIS SURVEY 123

- **Se está actualizando la información de los escenarios deportivos de los municipios del departamento de Antioquia en la plataforma Arcgis Survey 123, para lo cual se estableció una metodología de trabajo para realizar el cargue de la información dando cumplimiento a los parámetros del software.**

Lo anterior se viene adelantando para dar claridad a una necesidad identificada por parte del Gobernador, la cual a través de la subgerencia de escenarios deportivos era posible adelantar, para ello se dio inicio con la recolección de información preliminar para validar el estado de cada uno de los escenarios deportivos y recreativos por municipio, esto, con el objetivo de recopilar información precisa de sus características y condiciones, atendiendo a los siguientes criterios:

- Localización
- Información jurídico - catastral
- Tipología
- Infraestructura y estado de conservación
- Especificaciones
- Funcionamiento
- Registro fotográfico



Visualización Escenarios Cargados por los Municipios



Subregión Oriente

Con esta información se tendrá de primera mano un panorama completo del estado de los escenarios deportivos, que permitirá planear, programar y desarrollar los objetivos de cada una de las áreas que hacen



Icontec

Indeportes Antioquia

calle 4B#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90

www.indeportesantioquia.gov.co

parte de Indeportes Antioquia.

Así mismo, permitirá tener un panorama claro del estado de la infraestructura de los escenarios deportivos permitiendo priorizar en el momento de toma de decisiones o inversión de recursos. Adicionalmente se podrán elaborar aplicaciones geográficas como visores que sirvan para comunicar a los municipios, entidades, directivos, deportistas estudiantes y al público en general de una manera fácil y dinámica.

De acuerdo al inventario de Indeportes, para el territorio antioqueño, se cuentan con un total de 9.599 escenarios deportivos (incluido el municipio de Medellín que cuenta con 2.773), quedando para las demás subregiones 6.826 escenarios deportivos



TOTAL ESCENARIOS ANTIOQUIA	9.599
TOTAL ESCENARIOS EN MEDELLIN	2.773
TOTAL ESCENARIOS ANTIOQUIA SIN MEDELLIN	6.826

ESCENARIOS GEORREFERENCIADOS (19/12/2023)	4.255	62%
MUNICIPIOS CON ESCENARIOS GEORREFERENCIADOS	97	78%
MUNICIPIOS CON VISTO BUENO	70	56%

Logros:

- ✦ Se realizó socialización a los alcaldes y secretarías de planeación de los 125 municipios del departamento antioqueño.
- ✦ Se ha capacitado al 100% de los municipios de Antioquia para el cargue de información en la plataforma ArcGIS Survey 123 de Indeportes Antioquia.
- ✦ Se han actualizado la información y cargado en la plataforma de Indeportes Antioquia, 4.255 Escenarios deportivos. Lo que equivale a un 62% del total de escenarios que se tiene como meta.
- ✦ 97 de los 125 municipios han cargado escenarios en la plataforma Survey 123 de Indeportes Antioquia.
- ✦ 70 de los 125 Municipios de Antioquia han cumplido con todo el lleno de los requisitos, es decir, cuentan con visto bueno al cargue de escenarios deportivos

SUBREGION	Total # Escenarios Inventario vigente Indeportes	Total # Escenarios Georreferenciados	Cantidad de municipios	VISTO BUENO
Valle de Aburrá	661	848	10	6
Bajo Cauca	334	101	6	1
Magdalena Medio	347	176	6	4
Nordeste	559	221	10	4


Indeportes Antioquia

 calle 48e70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



Norte	670	394	17	12
Occidente	732	622	19	13
Oriente	1.728	934	23	9
Suroeste	1.180	670	23	16
Urabá	615	289	11	5
	6.826	4.255	125	70

De los 4.255 escenarios geo referenciados se tienen las siguientes características: 386 escenarios se encuentran estado Óptimo, lo que equivale al 9,07% de los escenarios cargados a la plataforma, 1.678 escenarios se encuentran en Buen Estado, representando el 39,44%, 1.668 se encuentran en estado regular y 523 escenarios en estado malo, representando el 39,2% y 12, 29% respectivamente, y siendo estos últimos los que deberían revisarse por parte de la Entidad para ser potencialmente COFINANCIABLES, según la pertinencia por las condiciones del municipio o de la Disciplina deportiva.



Las tipologías principales de los escenarios se clasifican en las siguientes tablas que permiten visualizar y articular con las otras subgerencias las decisiones pertinentes para liderar la reconquista de los juegos Escolares y Nacionales durante el actual Gobierno 2024-2027.

CATEGORIA ESCENARIO DEPORTIVO	CANTIDAD	PORCENTAJE
PISTA (Atletica, De trote, Lanzamiento de Jabalina, de Salto Alto, Pista de Patinaje, Pista de Bicicrós, Autódromo)	75	1,76%
PISCINAS (Olimpica, Semi olimpica, Piscina Infantil, de Salto, Piscina, Infantil)	97	2,28%
CAMPOS DE JUEGOS (Futbol de salón, Futbol 11, Baloncesto, Voleibol, Placa polideportiva, entre otros)	3.082	72,43%
CICLORUTAS (Cicloruta Urbana, Cicloruta Rural, Circuito Recreativo)	1	0,02%
OTROS ESCENARIOS (Bolera, Campo de Golf, Centro de promoción de la Salud, Boxeo, Gimnasia, tenis de mesa, entre otros)	456	10,72%
OTRAS INSTALACIONES (Auditorio, Casa del deporte, Centro de educación física, Ludoteca, Parque infantil, Sede Administrativa)	544	12,78%
TOTAL	4.255	100%



DESCRIPCION	Cantidad de Escenarios	Porcentaje
Placa Polideportiva	1.590	52%
Campo de Tiro Con Arco	1	0%
Campo de Tiro Deportivo (polígono)	0	0%
Cancha de Bádminton	2	0%
Cancha de Baloncesto	64	2%
Cancha de Balonmano	1	0%
Cancha de Fútbol 11	660	21%
Cancha de Fútbol de Salón (Microfútbol)	598	19%
Cancha de Fútbol Sala	77	2%
Cancha de Mini fútbol (Infantil)	29	1%
Cancha de Hockey	0	0%
Cancha de Squash	0	0%
Cancha de Tejo	23	1%
Cancha de Tenis	19	1%
Cancha de Voleibol	10	0%
Cancha de Voleibol Playa (arena)	3	0%
Diamante de Béisbol	1	0%
Diamante de Softbol	4	0%
TOTAL	3.082	100%

➤ **Infraestructura deportiva nueva, existente, para remodelar, adecuar o dotar.**

Indeportes Antioquia para dar cumplimiento en parte a su objeto tiene dentro de sus obligaciones asesorar técnicamente a los diferentes municipios interesados en presentar iniciativas para viabilizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento con la generación o adecuación, realización de mantenimientos de manera adecuada de infraestructura deportiva en el departamento garantizando que las mismas den cumplimiento con las especificaciones técnicas requeridas en concordancia con el programa 9: Infraestructura deportiva para Antioquia del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023.

En relación con lo expuesto; dicho programa está dirigido a mejorar los espacios públicos y escenarios deportivos del Departamento mediante la cofinanciación a los municipios para la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de los escenarios deportivos y recreativos en el Departamento de Antioquia apuntando a dar cumplimiento a la intervención de 50.000 m². Entre adecuación, realización de mantenimientos o construcción de nuevos escenarios deportivos.

En tal sentido, se recibió en estado de ejecución los contratos cofinanciados:


Indeportes Antioquia

 Calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



Año	No.	Municipio	Objeto contractual
2021	1	Guadalupe	Mantenimiento de la infraestructura física del coliseo municipal.
	2	Apartado	Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte, El Municipio de Apartado e Indeportes Antioquia, para la ejecución del proyecto denominado Construcción Primera etapa del Centro de Alto rendimiento Deportivo Regional en el Municipio de Apartado
	3	Fredonia	Mejoramiento y dotación de 6 placas polideportivas de la zona rural del municipio de Fredonia
	4	Andes	Construcción de cubiertas a las placas polideportivas, (Institución Educativa Juan de Dios Uribe y San Juan de los Andes).

De estos contratos, durante la vigencia 2023 se lograron finalizar 3 proyectos, quedando únicamente en ejecución para la vigencia 2024 Apartado.

Año	No.	Municipio	Objeto contractual
2022	1	Itagüí	Construir un fondo especial de recursos destinados al desarrollo y ejecución de las actividades en el escenario deportivo cancha intermunicipal del sur ubicada en la calle 39 N° 49-97.
	2	Toledo	Construcción de las obras requeridas para poner en funcionamiento la cancha de fútbol en grama sintética ubicada en calle 8 N° 15-85.
	3	Santo Domingo	Construcción de las obras requeridas para poner en funcionamiento la cancha de fútbol en grama natural ubicada en la carrera 12 con calle 11.
	4	Envigado	Construcción de una cancha en grama sintética en la vereda Las Palmas
	5	Marinilla	Construcción de la segunda etapa de la pista de patinaje.
	6	Frontino	Construcción de las obras requeridas para poner en funcionamiento La cancha de fútbol en grama sintética y gimnasio al aire libre ubicados en el barrio Manguruma, unidad deportiva La Mandarina, matrícula 011-8092 en el municipio de Frontino Antioquia.
	7	Anza	Construcción de la placa polideportiva en la vereda Monterredondo.

De estos contratos, durante la vigencia 2023 se lograron finalizar 6 proyectos, quedando únicamente en ejecución para la vigencia 2024 Marinilla.

Adicionalmente se relacionan en la parte inicial de este informe los 56 convenios de cofinanciación que se suscribieron durante la vigencia 2023, de los cuales 23 se finalizaron y 33 que continúan ejecución para la vigencia 2024.

Con esto se tienen en total 82 convenios de cofinanciación, de los cuales se terminaron 47 y 35 que deben terminarse durante la vigencia 2024.

↓ UVA'S

Para 2022, entre la Secretaría Regional y Sectorial (SERES) de Desarrollo Humano Integral, la Secretaría de Infraestructura Física (SIF) y la Gerencia de INDEPORTES Antioquia, acordaron incluir otros proyectos presentados previamente por algunos municipios que no necesariamente tuvieran relación con el proceso de preselección que había sido celebrado en 2021. De este modo, el 18 de enero de 2022, ingresaron para revisión de INDEPORTES Antioquia, los proyectos en los municipios de San Pedro de los Milagros, Carepa y La Unión. Los anteriores tenían la finalidad de ser cofinanciados desde la SIF, pero se hizo la aclaración que INDEPORTES Antioquia adelantaría como cooperante en el proceso de revisión y estructuración de los estudios y diseños de cada equipamiento ya que las propuestas tenían afectaciones directas a infraestructuras deportivas.

Todos los proyectos fueron sometidos a revisión por el equipo técnico de infraestructura siguiendo los lineamientos establecidos en el formato F-AC-01.

Además de los anteriores, se sostiene el proyecto en el municipio de San Jerónimo y se incluye Itagüí, estos dos para revisión, estructuración y cofinanciación por parte de INDEPORTES Antioquia. El



CO-SECRETARÍA

Indeportes Antioquiacalle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



proyecto en el municipio de Itagüí se termina ejecutando luego a través del programa de Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva, debido a que a través de este se incorporaron los recursos para el convenio.

Posteriormente, la SERES solicita a la entidad incluir los proyectos en Puerto Berrio y Caracolí. El primero retoma el proyecto presentado en la postulación y el segundo ingresa con uno nuevo.

Además de los proyectos a cofinanciar desde la SIF, se enviaron comunicaciones oficiales a los municipios de Itagüí, Puerto Berrio y San Jerónimo.

Finalmente se cofinanciaron los siguientes proyectos los cuales se encuentran cuatro (4) en ejecución (La Unión, Santa Rosa de Osos, Ituango y San Jerónimo) y cuatro (4) finalizados (Pueblorrico, Puerto Nare, Támesis e Itagüí). Es importante resaltar que estos escenarios UVAS aportan a los indicadores de metros cuadrados intervenidos y número de escenarios igualmente construidos.

Municipio	Objeto contractual
Municipio de la Unión Antioquia	Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos para la construcción de la Unidad de Vida para Antioquia - UVA La Unión, ubicada en la unidad deportiva 19 de diciembre del municipio de la Unión, Antioquia.
Municipio de Pueblorrico	Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en la construcción de obras complementarias de infraestructura deportiva del proyecto Sacúdete al parque del municipio de Pueblorrico, Antioquia.
Municipio Santa Rosa de Osos	Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en la construcción del proyecto Sacúdete al parque en el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia.
Municipio de San Jerónimo	Aunar esfuerzos para cofinanciar la construcción de la primera etapa de la Unidad de Vida para Antioquia - UVA en el municipio de San Jerónimo, Antioquia.
Municipio de Ituango	Aunar esfuerzos entre el municipio de Ituango Antioquia y el instituto departamental de deportes de Antioquia, para cofinanciar la construcción de la pista de patinaje y obras complementarias de la unidad deportiva en el municipio de Ituango, Antioquia.
Municipio Puerto Nare	Aunar esfuerzos para cofinanciar la construcción de las obras complementarias de infraestructura deportiva del proyecto Sacúdete al parque del municipio de Puerto Nare, Antioquia.
Municipio de Támesis	Aunar esfuerzos para cofinanciar el mejoramiento del complejo deportivo Rafael J Mejía del municipio de Támesis, Antioquia.
Municipio de Itagüí	Aunar esfuerzos y constituir un fondo especial de recursos destinados al desarrollo y ejecución de las actividades en el escenario deportivo cancha intermunicipal del sur ubicada en la calle 39 no. 49 - 97 en el municipio de Itagüí, Antioquia.

↳ Construcción de Centro de Alto Rendimiento en Apartadó – CAR

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte, el Municipio de Apartadó y El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES Antioquia, para la ejecución del proyecto denominado "Construcción primera etapa del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Regional en el Municipio de Apartadó, Antioquia".

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



Proyecto que inicio desde el año 2020, año en el cual se dieron acercamientos y mesas de trabajo con el Ministerio del Deporte y el Municipio de Apartadó para la formulación y estructuración de la primera etapa del Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Apartadó. Esta primera etapa contempla la ejecución de un coliseo para la práctica de las disciplinas de combate.

Para el año 2021, el Ministerio del Deporte y la Gerencia de INDEPORTES Antioquia, acordaron dar inicio al convenio en un proceso de ajuste de diseños con la condición de que la interventoría, que sería contratada desde la Financiera de Desarrollo Territorial S.A – FINDETER, hiciera una revisión exhaustiva de todos los estudios y diseños del proyecto para que sean ajustados previo a la ejecución de las obras. De este modo, se firma el Convenio 1076 en el cual INDEPORTES Antioquia, como entidad cooperante debía estar al tanto del desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los requisitos técnicos para llevar a cabo la construcción del equipamiento.

Durante el 2022, se llevaron a cabo las diferentes mesas de trabajo entre el equipo de diseño del proyecto, el municipio de Apartadó, la interventoría, el Ministerio del Deporte e INDEPORTES Antioquia con la finalidad de subsanar las recomendaciones técnicas a los estudios y ajustar los diseños a Fase III para la correcta ejecución de las obras. Debido a las inconsistencias encontradas en los estudios de suelos y el diseño estructural, fue necesario reajustar los diseños, lo que hizo necesario invertir gran parte del 2022, por lo que no fue posible iniciar las obras. De acuerdo con la última mesa de trabajo sostenida para el año, quedo como conclusión que el proyecto se encontraba ajustado, no obstante, dichas modificaciones se reflejaron en el presupuesto, lo que incremento en aproximadamente \$ 2.400 millones el costo del proyecto según análisis de la interventoría. De esto, se encontraba pendiente la definición del alcance del proyecto y la gestión del recurso adicional, para iniciar las obras respectivas.

↓ Obras civiles inconclusas

Teniendo en cuenta las obras en el marco de la Ley 2020 del 17 de julio de 2020 "Obras Civiles Inconclusas" e igualmente a proyectos de gran complejidad administrativa y contractual a fin de que sean concluidos de manera satisfactoria y presten efectivamente el servicio para el cual fueron contratados, se relaciona a continuación las obras que hacían parte del listado entregado por la Contraloría General de la Republica y que hacen parte de su Base de Datos como Obras Civiles inconclusas, y que a la fecha se logró cerrar su situación actual como Obra Civil Inconclusa.

Es importante señalar que el listado de OCI obedeció a varias fuentes de información, las cuales NO TODAS, corresponden a obras Cofinanciadas por Indeportes, es resultado de agrupar por tipologías, que se tiene este listado definitivo, algunas de ellas obedecen a las auditorias de la Contraloría de Antioquia o contraloría General de la Republica, que en su momento las relacionaron.

Al inicio del año 2023, se tenían las siguientes obras listadas en los diferentes listados de obras civiles inconclusas y pendientes por dar claridad de su estado:

No.	OBJETO	MUNICIPIO
1	Cicloinfraestructura Urabá - Valle de Aburrá	Apartadó
2	Construcción de escenarios deportivos – proyecto cofinanciado con la gobernación de Antioquia para aunar esfuerzos en la construcción de la unidad deportiva del municipio de Dabeiba - departamento de Antioquia	Dabeiba
3	Convenio interadministrativo de cofinanciación para la construcción de cancha de fútbol 11 en grama sintética en el municipio de Nariño	Nariño

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



4	Construcción graderías en la cancha de fútbol Juan Guillermo Cuadrado, corregimiento nueva colonia, del municipio de Turbo	Turbo
5	Construcción cancha de fútbol, en el municipio de Santa Bárbara	Santa Bárbara
6	Construcción de escenario multipropósito y entorno saludable en la Mandarina en el municipio de Frontino	Frontino
7	Central Park - Tulio Ospina	Bello
8	Diseño, gestión predial y construcción de Cicloinfraestructura deportiva en la subregión de occidente: Santa Fé de Antioquia.	Santa Fe de Antioquia
9	Cicloinfraestructura Deportiva En La Subregión De Oriente Antioqueño. Rionegro - Guarne-379 de 2017	Guarne
10	Convenio interadministrativo 987 DE 2017 entre Coldeportes, Indeportes y el municipio de Santo Domingo. Firma del convenio 03-11-2017	Santo Domingo
11	Cicloinfraestructura oriente: Rionegro - el retiro	Retiro
12	Gestión predial, social, ambiental y construcción de ciclo- infraestructura deportiva de Antioquia en las subregiones de Urabá/Carepa/Chigorodó/Apartadó/Bello	Carepa
13	Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la adecuación de la placa polideportiva del corregimiento de Córdoba del municipio de Sopetrán	Sopetrán
14	Construcción del parque deportivo ubicado en la carrera 5 entre calles 60 y 62 de la zona urbana del municipio de Puerto Berrío - Antioquia.	Puerto Berrío
15	Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la construcción de la ciclorruta sobre la variante, vía Santa Rosa- vía Don Matías, zona urbana municipio de Enterríos Antioquia.	Don Matías - Enterríos
16	Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la adecuación de la Cancha de Fútbol del municipio de Cisneros	Cisneros
17	Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la adecuación de la Unidad Deportiva del municipio de la Unión.	La Unión
18	Diseño, gestión predial y construcción de cicloinfraestructura deportiva en la subregión de oriente antioqueño. Rionegro - el Retiro (EDESQ)	Rionegro
19	Construcción pista de Patinaje de velocidad Alexander Serpa Rodríguez en el casco urbano del municipio de Puerto Triunfo	Puerto Triunfo
20	Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la construcción del Patinódromo en el municipio de Arboletes.	Arboletes
21	Construcción del centro deportivo y recreativo la Locería y sus obras conexas y complementarias etapa II en el municipio de Caldas.	Caldas
22	Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la Etapa I en la adecuación de la cancha de fútbol del grupo poblado mayor La Tablaza del municipio de la Estrella.	La Estrella
23	Convenio interadministrativo de cofinanciación para la construcción de la pista de Skate en el área urbana del municipio de Don Matías.	Don Matías
24	Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la primera etapa en la adecuación de Unidad Deportiva los Pinos del municipio de Giraldo	Giraldo
25	Construcción de unidad deportiva Juan Guillermo Cuadrado	Necoclí
26	Construcción, adecuación y mantenimiento de escenario deportivo en el municipio de Guadalupe Antioquia	Guadalupe
27	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Coldeportes, el municipio de Toledo, Antioquia y el instituto departamental de deportes de Antioquia, para la ejecución del proyecto	Toledo





	denominado: "Construcción de escenario multipropósito primera fase en el casco urbano en el municipio de Toledo"	
28	Convenio interadministrativo de cofinanciación para la adecuación cancha de Fútbol de la unidad deportiva La Mandarina del municipio de Frontino	Frontino
29	Construcción de cubierta y cancha sintética en la zona urbana del municipio de Guadalupe	Guadalupe
30	Construcción, adecuación y mantenimiento de escenario deportivo en el municipio de Frontino Antioquia	Frontino
31	Construcción de la placa polideportiva en la vereda Llano del Oro del municipio de Sabanalarga, Antioquia	Sabalarga
32	El municipio realizara las actividades necesarias tendientes a la construcción de la cancha sintética, graderías para 100 espectadores, unidades sanitarias, cafetería y salón cultural y lúdico	Caramanta
33	Construcción de cancha sintética para futbol 8 en la IE Juan Enrique White del municipio de Dabeiba	Dabeiba
34	Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa de la zona urbana del municipio de Cisneros, departamento de Antioquia	Cisneros
35	Construcción de cubierta en la tribuna principal del estadio Jorge Eliecer Gaitán	Puerto Berrío
36	Construcción y mejoramiento del Instituto de Deportes	La Estrella
37	Construcción de placa deportiva con cubierta en el sector de la Ferrería -Villas de Ensueño	La Estrella
38	Construcción de la casa del Deporte	Abriaquí
39	Instalación de luminarias en el estadio JJ Trellez	Turbo
40	Construcción de coliseo de halterofilia Oscar Albeiro Figueroa	Zaragoza
41	Construcción y dotación de placa polideportiva cubierta en el corregimiento El Tres	Turbo
42	Mejoramiento y adecuación del estadio Metropolitano Ditaires	Itagüí
43	Mejoramiento de la pista de Supercross Mariana Pajón en la ciudad de Medellín- Antioquia	Medellín
44	construcción de la cubierta de la placa polideportiva ubicada en el barrio Mateguadua, zona urbana	Apartadó
45	Construcción de la cubierta de la placa polideportiva ubicada en el barrio arboleda, zona urbana	Apartadó
46	Construcción de la cubierta de la placa polideportiva ubicada en el barrio Laureles, zona urbana	Apartadó
47	Construcción de la cubierta de la placa polideportiva ubicada en el barrio Alborada, zona urbana	Apartadó
48	Construcción de la cubierta de la placa polideportiva ubicada en el barrio 20 de Enero, zona urbana	Apartadó

Al mes de octubre de 2023, se presenta la relación de 22 contratos que ya se encuentran por fuera de los listados de obras inconclusas, los mismos cuentan con claridad en los avances finales o recibo de las mismas:

No.	PROYECTO	MUNICIPIO
1	Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la construcción de cancha de Fútbol 11 en grama sintética en el municipio de Nariño	Nariño
2	Construcción de escenario multipropósito y entorno saludable en la Mandarina en el municipio de Frontino	Frontino
3	Diseño, gestión predial y construcción de cicloinfraestructura deportiva en la subregión de occidente: santa Fé de Antioquia.	Santa Fe de Antioquia

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 360, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



4	Gestión predial, social, ambiental y construcción de ciclo- infraestructura deportiva de Antioquia en las subregiones de Urabá / Carepa / Chigorodó / Apartadó / bello	Carepa
5	Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la adecuación de la placa polideportiva del corregimiento de Córdoba del municipio de Sopetrán	Sopetrán
6	Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la adecuación de la Cancha de Fútbol del municipio de Cisneros	Cisneros
7	Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la construcción del Patinódromo en el municipio de Arboletes.	Arboletes
8	Construcción del centro deportivo y recreativo la Locería y sus obras conexas y complementarias etapa II en el municipio de Caldas.	Caldas
9	Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la Etapa I en la adecuación de la cancha de fútbol del grupo poblado mayor La Tablaza del municipio de la Estrella.	La Estrella
10	Convenio interadministrativo de cofinanciación para la adecuación cancha de Fútbol de la unidad deportiva La Mandarina del municipio de Frontino	Frontino
11	El municipio realizara las actividades necesarias tendientes a la construcción de la cancha sintética, graderías para 100 espectadores, unidades sanitarias, cafetería y salón cultural y lúdico	Caramanta
12	Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa de la zona urbana del municipio de Cisneros, departamento de Antioquia	Cisneros
13	Construcción y mejoramiento del instituto de deportes	La Estrella
14	Construcción de placa deportiva con cubierta en el sector de la Ferrería -Villas de Ensueño	La Estrella
15	Construcción de la Casa del Deporte	Abriaquí
16	Construcción de coliseo de halterofilia Oscar Albeiro Figueroa	Zaragoza
17	Mejoramiento y adecuación del estadio metropolitano Ditaíres	Itagüí
18	Construcción de la cubierta de la placa polideportiva ubicada en el barrio mateguedua, zona urbana	Apartadó
19	Construcción de la cubierta de la placa polideportiva ubicada en el barrio Arboleda, zona urbana	Apartadó
20	Construcción de la cubierta de la placa polideportiva ubicada en el barrio Laureles, zona urbana	Apartadó
21	Construcción de la cubierta de la placa polideportiva ubicada en el barrio Alborada, zona urbana	Apartadó
22	Construcción de la cubierta de la placa polideportiva ubicada en el barrio 20 de Enero, zona urbana	Apartadó

Los restantes proyectos se encuentran en diferentes situaciones, siendo las más críticas las que actualmente se encuentran en Demanda por Parte de Indeportes, otras que están en ruta de gestión por parte de la Entidad y algunas más que no fueron objeto de cofinanciación por parte de la Entidad y que los municipios no han reportado la información a las solicitudes realizadas por parte nuestra.

2. Relación de los informes que deben presentarse, periodicidad, fechas y fuentes de información:

Nombre	Periodicidad	Dependencia o Ente de Control	Fechas	Fuente de información
Informes Junta Directiva	Mensual	Gerencia General	Según agenda establecida	Avances Proyectos, información propia
Informes técnicos comité conciliación	Mensual	Secretaría Técnica Comité / Dirección Jurídica	Según agenda establecida y solicitud por avance de procesos en los	Avances Proyectos, información propia

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 510 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



Planes de Mejoramiento	Mensual	Control Interno	juzgados Cada corte de mes	Información propia, soportes documentales
Saneamiento Contable	Mensual	Subgerencia Administrativa	Cada corte de mes	Información propia, soporte de pagos, desembolsos, actas de recibo, actas de liquidación de proyectos
Seguimiento indicadores	Trimestral	Dirección de Planeación	Según Agenda Establecida	Avances Proyectos, información propia
URI Central Park	Mensual	Contraloría General de la República	Cada corte de mes	Avances del proyecto con registro fotográfico
Informe Cierre OCI	Mensual	CGR o Gobernación Antioquia	Cada corte de mes o según solicitud	Avances proyectos, cierre de OCI, matriz de trabajo según corresponda
Atención PQRSDF	Mensual	Subgerencia Administrativa	Cada corte de mes	Información propia, soportes documentales

En caso de ser subgerente o jefe de área, relacionar la siguiente información, de lo contrario pasar al numeral 3:

2.1 La ejecución presupuestal o los rubros específicos del presupuesto institucional a cargo de su dependencia, a la fecha de entrega de cargo:

Rubro			Valor	Órdenes de Pago	Pagado	Comprometido	% de Ejecución
CONCEPTOS/RUBROS			PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
DESCRIPCIÓN	COD	RUBRO					
Mejoramiento de la infraestructura - servicios de la construcción	54	3.43.4301.64.0-101024.2.3.2.02.02.605.01.	63.125.100.008	51.563.590.577	51.140.115.844	59.939.477.700	94,95%
Mejoramiento De La Infraestructura - Servicios Prestados A Las Empresas Y De Producción	162	3.43.4301.64.0-101024.2.3.2.02.02.608.25.	1.058.000.000	961.196.601	946.748.969	961.196.601	90,85%
Mejoramiento de la infraestructura - servicios de la construcción	181	3.43.4301.64.0-202029.2.3.2.02.02.005.14.	2.623.517.357	2.450.214.184	2.450.214.184	2.623.487.357	100,00%
Mejoramiento de la infraestructura - productos metálicos y paquetes de software	55	3.43.4301.64.0-205128.2.3.2.02.01.604.02.	3.841.833	0		0	0,00%
Mejoramiento de la infraestructura - servicios de la construcción	182	3.43.4301.64.0-205128.2.3.2.02.02.005.13.	168.117.108	51.360.301	51.360.301	51.992.786	30,93%
Mejoramiento de la Infraestructura- Servicios de la Construcción. PP	217	3.43.4301.64.0-209128.2.3.2.02.02.005.19.	630.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000	100,00%

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

Bicicleta								
Mejoramiento de la infraestructura - servicios de alojamiento, comidas, bebidas y transporte	56	3.43.4301.64.0-205128.2.3.2.02.02.006.06.	146.149.493	145.362.727	145.362.727	146.149.493	100,00%	
Mejoramiento de la infraestructura - servicios prestados a las empresas y de producción	57	3.43.4301.64.0-205128.2.3.2.02.02.008.12.	836.993.559	722.587.992	722.587.992	722.587.992	86,33%	
Mejoramiento de la infraestructura - servicios para la comunidad, sociales y personales	58	3.43.4301.64.0-205128.2.3.2.02.02.009.17.	138.249.134	130.040.801	130.040.801	130.040.801	94,06%	
Mejoramiento de la Infraestructura- Servicios de la Construcción	230	3.43.4301.64.0-203400.2.3.2.02.02.008.21.	153.171.685	0		0	0,00%	
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Departamento de Antioquia - Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales- Convenio DAGRAN	229	3.43.4301.64.0-488712.2.3.2.02.02.008.26.	1.040.495.122	1.040.495.122	1.040.495.122	1.040.495.122	100,00%	
RB. Indeportes Mejoramiento de la infraestructura - servicios de la construcción	139	3.43.4301.64.4-101123.2.3.2.02.02.005.04.	1.248.482.900	197.097.362		1.248.482.900	100,00%	
RB. Indeportes Mejoramiento de la infraestructura - servicios de la construcción	141	3.43.4301.64.4-101124.2.3.2.02.02.005.05.	3.718.956.971	1.914.992.934	1.895.243.463	3.718.956.971	100,00%	
RB. Indeportes Mejoramiento de la infraestructura - servicios de la construcción (VF Tulio Ospina)	142	3.43.4301.64.4-101124.2.3.2.02.02.005.06.	17.883.884.865	17.496.906.409	13.891.465.352	17.496.906.409	97,84%	
RB. Indeportes Mejoramiento de la infraestructura - servicios prestados a las empresas y de producción	140	3.43.4301.64.4-101124.2.3.2.02.02.008.28.	248.962.653	198.746.367	198.746.367	198.746.367	79,83%	
RB. Indeportes Mejoramiento de la infraestructura - servicios de la construcción	143	3.43.4301.64.4-202029.2.3.2.02.02.001.07.	1.388.497.766	362.437.955	362.437.955	1.388.497.766	100,00%	



00-278-8371

Indeportes Antioquia

 calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



RB. Indeportes Mejoramiento de la infraestructura - servicios de la construcción (VF Itagüí)	144	3.43.4301.64.4- 202029.2.3.2.02.02.005.08.	2.585.756.749	2.585.756.749	2.585.756.749	2.585.756.749	100,00%
RB. Indeportes Mejoramiento de la infraestructura - servicios de la construcción	145	3.43.4301.64.4- 205128.2.3.2.02.02.005.09.	845.622	0		845.622	100,00%
Construcción De Unidades De Vida Para Antioquia U.V.A - Servicios De La Construcción	163	3.43.4301.94.0- 101024.2.3.2.02.02.005.12.	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00%
Construcción de Unidades de Vida para Antioquia U.V.A - servicios de la construcción	59	3.43.4301.94.0- 202029.2.3.2.02.02.005.02.	4.804.501.281	4.804.501.281	4.804.501.281	4.804.501.281	100,00%
Construcción de Unidades de Vida para Antioquia U.V.A - servicios de la construcción	60	3.43.4301.94.0- 205128.2.3.2.02.02.005.03.	73.920.875	73.920.875	73.920.875	73.920.875	100,00%
Construcción de Unidades de Vida para Antioquia U.V.A - servicios de alojamiento, comidas, bebidas y transporte	61	3.43.4301.94.0- 205128.2.3.2.02.02.006.07.	44.368.902	44.172.213	44.172.213	44.368.902	100,00%
Construcción de Unidades de Vida para Antioquia U.V.A - servicios prestados a las empresas y de producción	62	3.43.4301.94.0- 205128.2.3.2.02.02.008.13.	298.020.882	259.638.123	259.638.123	259.638.123	87,12%
RB. Indeportes Construcción de Unidades de Vida para Antioquia U.V.A - servicios de la construcción	146	3.43.4301.94.4- 101124.2.3.2.02.02.005.10.	4.611.401.939	4.611.401.939	4.611.401.939	4.611.401.939	100,00%
RB. Indeportes Construcción de Unidades de Vida para Antioquia U.V.A - servicios de la construcción	147	3.43.4301.94.4- 202029.2.3.2.02.02.005.11.	80.443.907	80.443.907	80.443.907	80.443.907	100,00%
Construcción de un Centro de Alto Rendimiento en Apartadó - servicios de alojamiento, comidas, bebidas y transporte	66	3.43.4302.93.0- 205128.2.3.2.02.02.006.09.	43.442.889	43.246.190	43.246.190	43.442.889	100,00%



Construcción de un Centro de Alto Rendimiento en Apartadó - servicios prestados a las empresas y de producción	67	3.43.4302.93.0-203128.2.3.2.02.02.008.15.	139.824.634	113.046.020	113.046.020	113.046.020	80,85%
TOTAL SUBGERENCIA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EQUIPAMIENTOS			107.594.948.134	90.981.156.629	86.720.946.374	103.414.384.572	96,11%

Resumen General por proyectos asociados a los indicadores del Plan de Desarrollo

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
Mejoramiento de la infraestructura - servicios de la construcción	96.999.022.825	80.450.786.081	76.190.575.826	92.883.620.636	95,76%
Construcción De Unidades De Vida Para Antioquia U.V.A - Servicios De La Construcción	10.412.657.786	10.374.078.338	10.374.078.338	10.374.275.027	99,63%
Construcción de un Centro de Alto Rendimiento en Apartadó - servicios de la construcción	183.267.523	156.292.210	156.292.210	156.488.909	85,39%
Total Inversión	107.594.948.134	90.981.156.629	86.720.946.374	103.414.384.572	96,11%

2.2 Estado de los proyectos: relacione el estado de avance físico y financiero de cada proyecto: (tenga en cuenta la información reportada en la plataforma SPI-Seguimiento Proyectos de Inversión)

AÑO	N° CONTRATO	MUNICIPIO	OBJETO CONTRATO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE OBRA
2020	484	SAN RAFAEL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION PARA LA ADECUACION DEL COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, ANTIOQUIA.	100	100
2021	503	ANDES	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS URIBE Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA.	100	100
2021	1076	APARTADÓ	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EL MUNICIPIO DE APARTADÓ E INDEPORTES ANTIOQUIA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO	100	0


Indeportes Antioquia

 calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520.08.90
www.indeportesantioquia.gov.co



			DE APARTADO		
2021	500	BETULIA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA Y UNIDADES SANITARIAS DEL COLISEO MARIO GIL DEL MUNICIPIO DE BETULIA ANTIOQUIA	100	100
2021	505	CAMPAMENTO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA.	100	100
2021	491	CISNEROS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CATACAS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.	100	100
2021	396	EBÉJICO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA "REMODELACIÓN DE LA CANCHA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE SEVILLA DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO ANTIOQUIA	100	100
2021	409	EL PEÑOL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA CONCORDIA DEL MUNICIPIO EL PEÑOL ANTIOQUIA	100	100
2021	499	FREDONIA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE SEIS (6) PLACAS POLIDEPORTIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA.	100	100
2021	504	FRONTINO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA LA CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MANDARINA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA.	100	100
2021	411	GUADALUPE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO MUNICIPAL DE GUADALUPE ANTIOQUIA	100	100
2021	399	MUTATA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO PARA LA PRÁCTICA DE HALTEROFILIA EN EL MUNICIPIO DE MUTATÁ ANTIOQUIA	100	100



2021	502	NECHÍ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO CUBIERTO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECHÍ ANTIOQUIA	100	100
2021	394	PUERTO NARE	"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PISO Y DOTACIÓN DEL COLISEO CUBIERTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO NARE ANTIOQUIA".	100	100
2021	501	PUERTO TRIUNFO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA.	100	100
2021	408	SAN FRANCISCO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	100	100
2021	398	SAN LUIS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA LA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA LA CASCADA EN EL ÁREA URBANA DE SAN LUIS ANTIOQUIA.	100	100
2021	497	SAN RAFAEL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS PLACAS POLIDEPORTIVAS- PLACA ALTERNA AL COLISEO PLACA DEL CIC DEL TEJA- EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA	100	100
2021	492	VENECIA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE DOCE (12) PLACAS POLIDEPORTIVAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA	100	100
2022	599	ANZÁ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE ANZÁ	100	100
2022	593	ENVIGADO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE FINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA EN LA VEREDA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA.	100	100
2022	594	FRONTINO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE UBICADA EN EL BARRIO MANGURUMA UNIDAD DEPORTIVA LA MANDARINA MATRÍCULA 011-8092 EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA.	100	100


Indeportes Antioquia

 calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



2022	523	ITAGÜÍ	AUNAR ESFUERZOS Y CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA INTERMUNICIPAL DEL SUR UBICADA EN LA CALLE 39 N°49 - 97 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA.	100	99
2022	595	MARINILLA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.	100	75
2022	577	SANTO DOMINGO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA NATURAL UBICADA EN LA CARRERA 12 CON CALLE 11 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA	100	100
2022	576	TOLEDO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LA CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA UBICADA EN CL 8 N° 15-86, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA	100	99
2023	723	ABRIAQUÍ	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO MARÍA CENTENO DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ, ANTIOQUIA.	100	55
2023	480	AMALFI	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA GONZALO TRUJILLO VÁSQUEZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, ANTIOQUIA.	100	50
2023	729	ANDES	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA.	100	20
2023	543	ANORÍ	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL HÉCTOR EMILIO PIEDRAHITA DE ANORÍ, ANTIOQUIA.	100	60
2023	720	BELMIRA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL URBANA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA.	100	75
2023	715	BETULIA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA DEL CORREGIMIENTO ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA.	100	10
2023	311	CAICEDO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA VEREDA BELLA AGUADA, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO, ANTIOQUIA.	100	100

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



2023	410	CAICEDO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y LA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA EL CHÓCHAL, MUNICIPIO DE CAICEDO, ANTIOQUIA.	100	90
2023	481	CAMPAMENTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA EL REPOSO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA.	100	100
2023	544	CAÑASGORDAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ANTIOQUIA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA, PARA COFINANCIAR LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA.	100	60
2023	714	CARAMANTA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCION DE GRADERÍAS PARA LA CANCHA SINTÉTICA DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA.	100	100
2023	654	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE, ANTIOQUIA.	100	100
2023	679	CHIGORODÓ	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE DOS (02) ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA.	55	90
2023	383	CISNEROS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO "JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUJO", UBICADO EN LA CALLE 16 #02-36 DEL MUNICIPIO DE CISNEROS, ANTIOQUIA.	100	100
2023	310	CIUDAD BOLÍVAR	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO LA ERMITA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA.	100	65
2023	540	ENVIGADO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO ZÚÑIGA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.	100	100
2023	736	FRONTINO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL CORREGIMIENTO NUTIBARA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO – ANTIOQUIA.	100	99

**Indeportes Antioquia**Calle 49#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



2023	427	GÓMEZ PLATA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA ANTIOQUIA, PARA COFINANCIAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVÁN DUQUE ESCOBAR.	100	75
2023	395	GRANADA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA PLACA MULTIFUNCIONAL DE LA VEREDA QUEBRADONA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA.	100	45
2023	732	GUARNE	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA.	100	100
2023	709	HELICONIA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA, ANTIOQUIA.	100	100
2023	412	HISPANIA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA.	100	100
2023	678	ITUANGO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA, PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA.	100	20
2023	725	LA PINTADA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA DEL BARRIO EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA.	100	100
2023	225	LA UNIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE VIDA PARA ANTIOQUIA - UVA LA UNIÓN UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA 19 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA.	100	60
2023	655	MACEO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA.	100	100
2023	727	MONTEBELLO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO MUNICIPAL MAURICIO LÓPEZ DE MONTEBELLO - ANTIOQUIA.	100	100

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 180. Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



2023	664	MONTEBELLO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA SABANITAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO – ANTIOQUIA.	100	35
2023	411	NECHÍ	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE BIJAGUAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100	20
2023	606	NECOCLÍ	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR ÍTEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	35
2023	665	OLAYA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL GUILLERMO GAVIRIA CORREA DEL MUNICIPIO DE OLAYA, ANTIOQUIA.	100	100
2023	425	PEQUE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA JERIGUA DEL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA.	100	20
2023	325	PUEBLORRICO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, ANTIOQUIA.	100	100
2023	731	PUERTO NARE	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA.	100	100
2023	539	SABANETA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OCHO (08) PLACAS POLIDEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA.	100	0
2023	653	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PISCINA Y EL COLISEO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, ANTIOQUIA.	100	35
2023	350	SAN CARLOS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO SAN CARLOS – ANTIOQUIA.	100	100





2023	716	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CORREGIMIENTO DE EL JORDÁN Y LAS VEREDAS DE MIRANDITA, PIO XII, SAMANA Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS -ANTIOQUIA.	100	55
2023	437	SAN FRANCISCO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.	100	45
2023	579	SAN JERÓNIMO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE VIDA PARA ANTIOQUIA - UVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA.	100	55
2023	580	SAN LUIS	AUNAR ESFUERZOS DE COFINANCIACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO OBRERO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.	100	100
2023	426	SAN RAFAEL	AUNAR ESFUERZOS DE COFINANCIACIÓN PARA ADECUAR LA CANCHA DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, ANTIOQUIA.	100	100
2023	710	SANTA FE DE ANTIOQUIA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL LLANO DE BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.	100	10
2023	309	SANTA ROSA DE OSOS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.	0	90
2023	607	SONSÓN	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO HÉCTOR URREA HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA.	0	75
2023	538	SOPETRÁN	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN ANTIOQUIA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA, PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA PARA USO RECREO DEPORTIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN.	100	35
2023	733	TÁMESIS	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL J MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS, ANTIOQUIA.	100	100
2023	482	TARSO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA, SECTOR QUEBRADA LARGA DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA.	0	0

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

CD-038114



2023	656	URAMITA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCION DE LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS UBICADAS EN LAS VEREDAS LA AGUADA Y PARAMILLO DEL MUNICIPIO DE URAMITA, ANTIOQUIA	100	20
2023	657	VALDIVIA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA, ANTIOQUIA.	100	50
2023	652	VALPARAÍSO	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL CAMBIO DE CUBIERTA Y REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS CERCAS DEL COLISEO MUNICIPAL MANUEL ESCOBAR ARANGO, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ANTIOQUIA.	100	99
2023	726	YOLOMBÓ	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO PARA LA PRÁCTICA DE TENIS DE MESA EN EL CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL LOS YOLOMBOS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ	100	45
2023	734	ZARAGOZA	AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA.	100	85
2023	874	ARBOLETES	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA	100	0
2023	860	CHIGORODÓ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE PISTA DE BICICROSS Y CANCHA DE VÓLEY PLAYA, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ-ANTIOQUIA	0	99
2023	861	APARTADÓ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ-ANTIOQUIA	93	100

Nota: El avance del 100% en muchos casos, obedece al traslado de los recursos a la cuenta del IDEA con firmas conjuntas, que cada municipio debe apertura, el pago real por avance de obra es inferior al avance físico de las obras, y cada supervisor tiene el registro y control de los desembolsos autorizados a los contratistas de obra e Interventoría.

2.3 Obras públicas y proyectos en proceso:

Como se ha mencionado en la parte superior del resumen general del informe de gestión, se tienen en términos generales las siguientes áreas de gestión de proyectos de infraestructura deportiva asociadas a la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos.

- **Convenios de Cofinanciación con los municipios:** Aquí se tienen 35 convenios que continúan ejecución para la vigencia 2024, 1 del año 2021 (CAR Apartado), 1 del año 2022 (Marinilla) y 33 del año 2023.

Es importante manifestar que los recursos están asegurados en cuentas del IDEA, con firmas conjuntas, donde los supervisores de Indeportes tienen la potestad de revisar la correcta ejecución de los recursos asignados a





cada proyecto.

- **Proyectos de Ciclo infraestructura:** Se tiene el convenio marco IDEA-INDEPORTES el cual fue prorrogado hasta el 31 de diciembre del año 2024, como se ha manifestado, se tienen recursos disponibles para darle continuidad a la ciclo infraestructura en la región Oriente, y poder terminar los tramos inicialmente construidos, actualmente se tiene el convenio 737 con la EMDUCE, el cual permite la ejecución de recursos para conectar algunos tramos, en lo que hemos denominado fase 2 de intervención en la ciclorruta oriente.

Se debe avanzar rápidamente en la contratación de una nueva Interventoría, para darle continuidad a las obras a cargo de la EMDUCE, avanzar en la ejecución de los recursos del Dagrant para la atención de la medida cautelar y liquidar los convenios 378, 379 y 418 con el fin de liberar los recursos, y de esta forma estructurar un nuevo proceso que garantice la correcta continuidad de la ciclorruta propuesta la para la región.

- **Política Pública de la Bicicleta:** Con el convenio de Mandato suscrito con Renting de Antioquia, se pretende la señalización de 4 puertos de montaña de vías secundarias del departamento.

Logrando articular acciones de seguridad vial, turismo, economía, sostenibilidad, deporte recreativo, entre otros, permitiendo de esta manera continuar con el propósito de generar a través del deporte mejores condiciones y calidad de vida para los Antioqueños.

- **Parque de eventos Central Park:** El proyecto alcanza el grado de funcionalidad con los recursos invertidos a la fecha, logrando además las certificaciones para carreras de autos (time attack, regularidad), karts y motos, de igual manera se apropiaron recursos para darle continuidad al proyecto y garantizar la construcción de la salida a la vía regional, la barrera de pits, y poder finalizar las obras de aguas residuales y conexiones eléctricas necesarias para el proyecto.

Es necesario articular con la Gobernación y la Empresa Activa, el manual de Uso y Operación del proyecto, toda vez que debe garantizarse el cuidado responsable del mismo, la correcta utilización y la armonización con las comunidades vecinas, se deben poner en consideración todas las personas y actores presentes en el proceso de Uso y Operación para garantizar las mejores condiciones.

De igual manera deberá revisarse en el modelo que se adopte de desarrollo progresivo del escenario, la necesidad de apropiar más recursos al mismo, o vincular la empresa privada de tal manera que se logre la ejecución total del mismo.

- **Proyecto Intervención Nariño Antioquia:** Se deja contratada la intervención para la cancha de fútbol del corregimiento de Puerto Venus en el municipio de Nariño, se presentaron dificultades para la contratación de la Interventoría por lo que el proyecto no pudo ejecutarse en la vigencia 2023, se dejan garantizados los recursos de tal manera que se logre el objetivo propuesto.
- **Proyectos Viabilizados:** En el banco de datos de Indeportes Antioquia se tienen cerca de 10 proyectos viabilizados que no alcanzaron a cofinanciarse en la vigencia 2023, esto teniendo en cuenta la ficha de viabilización adoptada por la entidad.

De igual manera se tienen varios proyectos de iniciativas municipales que fueron presentados por los municipios que podrían darles continuidad en el proceso de viabilidad definitiva.

2.4 Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos

En este aspecto se deben tener en cuenta varios aspectos relevantes para la perfecta ejecución de los proyectos de infraestructura deportiva:

1. Ficha de Viabilidad de los Proyectos: Es importante tener en cuenta una visita previa por parte de los funcionarios de Indeportes, para tener un contexto del proyecto que pretende presentar cada municipio, esto ahorraría muchos esfuerzos y recursos para la estructuración final de los proyectos.
2. Manual de supervisión: Este debería adaptarse con un capítulo especial para la ejecución de los proyectos vía convenio y por ejecución directa de Indeportes, es importante darle claridad a los procesos



CD-303781

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 18D, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



- en cada caso, para evitar reproceso y contratiempos por parte de los supervisores
3. Sistema de Calidad: Debe darse continuidad de los procesos establecidos y mejorar los niveles de orientación a los municipios, para que los recursos se optimicen de la mejor manera
 4. Proceso de Controversias contractuales: Debe articularse con la Dirección Jurídica un procedimiento claro para la solución de controversias contractuales, toda vez que todo recae sobre el supervisor, y debe armonizarse porque finalmente es la Entidad la que debe velar por el correcto desarrollo de los proyectos.
 5. Proceso de Saneamiento contable: Es importante armonizar los pagos y desembolsos de las obras y convenios de tal manera que se armonice con el área de contabilidad y se tengan los mínimos valores posibles en el balance de la entidad.

3. Describa los asuntos pendientes por realizar a la fecha de entrega, que sean de su competencia y responsabilidad. (en caso que aplique, incluya situación de los recursos materiales, financieros y humanos y los bienes muebles e inmuebles a su cargo, actualizados a la fecha de entrega)

4. Relación de los comités u otro cuerpo colegiado, en los cuales participa y en qué calidad asiste.

5. Indique los aplicativos institucionales o base de datos que utiliza. *(adicione tantas filas como necesite)*

Nombre del aplicativo	Proceso que realiza	Periodicidad	Usuarios y claves	A quien le envía o entrega.
Mercurio				

6. Relacione las carpetas electrónicas y describa su contenido. *(adicione tantas filas como necesite)*

Nombre de la carpeta	Tamaño	Ubicación	Descripción general de la carpeta
INFRAESTRUCTURA		SharePoint	Esta carpeta contiene todos los archivos de la subgerencia, desde los proyectos viabilizados, los proyectos presentados, las carpetas de ciclo infraestructura, del central park, entre otras.

7. Relacione el personal de carrera administrativa, planta, provisional, libre nombramiento y remoción: (De acuerdo con la evaluación de desempeño). *(Aplica solo para jefes de dependencia o con personal a cargo)*

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



Nombre	Cargo	Estado actual de las evaluaciones	Periodo próximo de evaluación	Observaciones
Gloria Montoya	Profesional Especializada	Evaluada al 2 de enero de 2024	Parcial al 2 de febrero	
Luz Adriana Valencia	Profesional Universitario	Evaluada al 2 de enero de 2024	Parcial al 2 de febrero	
Iván Darío Grajales	Profesional Universitario	Evaluado al 2 de enero de 2024	Parcial al 2 de febrero	
Guillermo Tuttle	Profesional Universitario	Evaluado al 2 de enero de 2024	Parcial al 2 de febrero	
Juan Carlos Johnson	Profesional Universitario	Evaluado al 2 de enero de 2024	Parcial al 2 de febrero	
Estefanía Ospina	Auxiliar Administrativa	Evaluada al 2 de enero de 2024	Parcial al 2 de febrero	

8. Estado de los contratos en supervisión.

Relacionar cada uno de los contratos en ejecución y aquellos que se encuentran pendiente de liquidación, detallando:

Contrato: 890 de 2023

Contratista: **CONSORCIO ESCENARIOS 2023: URBESUR SAS 50% + JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ 50%**

Objeto: Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matrícula No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia

Valor: \$ 514.511.398

Plazo: TRES (3) meses

Contrato: 882 de 2023

Contratista: **MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA - MUSA**

Objeto: Realizar interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, social, jurídica y en materia de seguridad y salud en el trabajo, al contrato de obra pública cuyo objeto es la adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matrícula No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia

Valor: \$ 65.606.152

Plazo: TRES (3) meses

Contrato: 809 de 2023

Contratista: **CONSORCIO ING SAFKA**

Objeto: MANTENIMIENTO DE LA VILLA NÁUTICA DE GUATAPE / MANTENIMIENTO NEIVA 80 / MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE INDEPORTES ANTIOQUIA

Valor: \$ 402.457.458

Plazo: DOS (2) meses + 11 días (prorroga)

Contrato: 810 de 2023

Contratista: **ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S**

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL DEL MANTENIMIENTO DE LA VILLA NÁUTICA DE GUATAPÉ / MANTENIMIENTO

**Indeportes Antioquia**

calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90

www.indeportesantioquia.gov.co

CD-2017311

**NEIVA 80 / MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE INDEPORTES ANTIOQUIA**

Valor: \$ 54.959.728

Plazo: DOS (2) meses + 11 días (prorroga)

Contrato: 856 de 2023

Contratista: **RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.**

Objeto: Contrato Interadministrativo de Mandato Sin Representación Para Interventoría y el Suministro e Instalación De Señalética Vertical y Horizontal en la Red Vial a Cargo del Departamento De Antioquia

Valor: \$ 714.260.194

Plazo: Treinta (30) días + 15 días (prorroga)

Contrato: 553 de 2022

Contratista: **UNION TEMPORAL LA ALPUJARRA**

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES A MOTOR TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL	25.283.897.834
ADICION 1	3.708.767.397
ADICION 2	4.794.289.563
ADICION 3	1.281.210.021
VALOR TOTAL	35.068.144.815

Plazo Inicial: 10 meses, inicio 1 de octubre de 2022

Prorrogas: 6 meses, terminación 29 de febrero de 2024

Proyecto puesto en Funcionamiento con la realización en el mes de noviembre de competencias de Automovilismo, Karts y Motos, donde se pudieron garantizar los certificados de las diferentes federaciones para la realización de competencias de deportes a motor, de igual manera se prorrogó el contrato de obra con una adición de 1281 millones, para garantizar obras adicionales complementarias que mejoren las condiciones de funcionalidad del escenario.

Contrato: 564 de 2022

Contratista: **PROEZA**

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES A MOTOR TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL	2.466.590.669
ADICION 1	279.598.541
ADICION 2	331.757.852
ADICION 3	324.437.147
VALOR TOTAL	3.402.384.209

Plazo Inicial: 11 meses, inicio 1 de octubre de 2022



CO-100034

Indeportes AntioquiaCalle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



Prorrogas: 5.5 meses, terminación 15 de marzo de 2024

CONVENIO DE ASOCIACION NRO 057

ACTA DE EJECUCION NRO 1.

APORTANTES INICIALES: IDEA-INDEPORTES

APORTANTES ADICIONALES: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA SIF

FECHA DE INICIO: 14 Septiembre de 2017

FEHCA DE FINALIZACION: 31 diciembre de 2024

VALOR INICIAL: \$52.403.697.201

IDEA: \$30.000.000.000

INDEPORTES: \$22.403.697.201

ADICIONALES: \$13.573.223.784

VALOR FINAL: \$65.976.920.985

Del acta de Ejecución Nro. 1, se tienen derivados los siguientes contratos de obra e interventoría:

Contrato: 378 de 2017

Contratista: **VIVA**

Objeto: Contrato Interadministrativo para la ejecución del proyecto Ciclo Infraestructura Deportiva en la Subregión del Occidente Antioqueño.

Valor Inicial: \$18.820.532.375

Componente 1: \$ 434.955.377 Gestión Predial

Componente 2: \$18.385.576.998 Ejecución de Obra

Valor Actual: \$10.272.207.070

Componente 1: \$ 434.955.377 Gestión Predial

Componente 2: \$ 9.837.251.693 Ejecución de Obra

Componente 3: \$ 2.328.862.628 Compra de Predios – Recursos Directamente pagados por el IDEA, con cargo al acta de ejecución Nro 1, convenio 378.

Plazo Inicial: 18 meses, inicio 6 de diciembre de 2017

Prorrogas: 47 meses, terminación 5 de mayo de 2023

Ejecución al 99%, pendiente la liquidación final del convenio con VIVA.

Proyecto ejecutado a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA; el mismo inició el 6 de diciembre de 2017 y contó con diferentes modificaciones y suspensiones entre otras razones, referentes al plazo de ejecución, lo cual llevo el contrato hasta el 8 de mayo de 2023 como fecha de terminación final.

Este fue un proyecto del departamento Antioquia, con la participación de Indeportes Antioquia y el municipio de Santa Fe de Antioquia como entidades contratantes.

Este proyecto consta de la construcción de la ciclo-infraestructura en el municipio de Santa Fe de Antioquia, con una medida de 4,10 metros de ancho en total de los cuales 2,6 metros son para los carriles de servicios y 1,5 metros de andén, se utilizó un sistema constructivo en losa maciza de concreto entre 21 MPa y 28 MPa y un espesor entre 10 y 15 centímetros dependiendo de la sollicitación de carga de la ciclo-infraestructura en determinados puntos del trazado, la obra se ejecutó sobre la margen derecha de la vía sentido Medellín – Urabá.



CD-FCI-111

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



Se complementó el proyecto con la construcción de mirador de occidente ubicado en el tramo OC4 vía al puente de occidente (puente de madera), donde se intervino el espacio con una estructura de concreto para el contra piso, la adecuación de bancas en concreto vaciadas en sitio, la construcción de una pérgola metálica para la adecuación del deck en voladizo y por último el paisajismo de la zona, donde se sembraron árboles autóctonos para garantizar a futuro un espacio fresco y con sombra.

Se realizó la construcción de 9,7 kilómetros

Contrato: 379 de 2017

Contratista: **VIVA**

Objeto: Contrato Interadministrativo para la ejecución del proyecto Ciclo Infraestructura Deportiva en la Subregión del Oriente Antioqueño.

Valor Inicial: \$34.458.585.971

Componente 1: \$ 1.282.652.322 Gestión Predial, social, asesoría y asistencia técnica

Componente 2: \$33.175.933.649 Ejecución de Obra

Valor Actual: \$31.265.084.494

Componente 1: \$ 1.282.652.322 Gestión Predial

Componente 2: \$29.837.257.527 Ejecución de Obra

Componente 3: \$ 3.338.676.122 Compra de Predios – Recursos Directamente pagados por el IDEA, con cargo al acta de ejecución Nro 1, convenio 379.

Componente 4: \$ 145.174.645 Estudios y diseños adicionales complementarios

Plazo Inicial: 16 meses, inicio 1 de diciembre de 2017

Prorrogas: 49 meses, terminación 7 de mayo de 2023

Ejecución física del 60%, avance financiero del 90%, de este contrato se derivan varias situaciones:

1. Gestión predial pendiente de concretarse con el Municipio de Rionegro, toda vez que la adquisición de los predios los adelanta finalmente el Municipio
2. Se tiene una acción popular de la personería del Guarne, derivada de varios fallos o puntos críticos a lo largo de la Ciclorutas, a la fecha se han atendido 3 puntos críticos, pendientes por intervenir 3 puntos críticos adicionales
3. Se firmó convenio con el Dagrant para cofinanciar el punto crítico de la medida cautelar conocido como el Botadero.
4. Se firmaron nuevos convenios de Obra e Interventoría para darle continuidad a las obras inicialmente adelantadas por VIVA, la obra adelantada por parte de la EMDUCE y la Interventoría por parte de la Promotora Ferrocarril de Antioquia PFA.
5. Se presentaron demasiosos sobre costos en la ejecución de las obras preliminares y de mitigación en los tramos intervenidos y solo se entregaron tramos parciales de ejecución.

Proyecto ejecutado a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA; el mismo inició el 1 de diciembre de 2017 y contó con diferentes modificaciones y suspensiones entre otras razones, referentes al plazo de ejecución, lo cual llevo el contrato hasta el 7 de mayo de 2023 como fecha de terminación final.

La ciclo - infraestructura deportiva del oriente antioqueño se construye en jurisdicción de los Municipios de Rionegro y Guarne. El proyecto se compone de 8 tramos corresponden a 15.098, los primeros 3 tramos se encuentran ubicados en el municipio de Rionegro - Antioquia con una extensión de 9.388 m van desde el mall Puerto Bulevar hasta el puente peatonal La Mosquita sobre la vía al Aeropuerto José María Córdoba, y en el municipio de Guarne 5 tramos que correspondiente a 5.945 m.



Indeportes Antioquia

cale 48470 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



Esta Ciclorutas se localiza en el costado oriental de la vía de primer orden que conecta la zona de Llano grande (Rionegro) con la Autopista Medellín-Bogotá, logrando con la construcción la integración del corredor a ciclo infraestructura existente de los municipios de incidencia, el impacto que se logra con esta infraestructura es de fomentar el uso de medios de transporte no motorizado privilegiando medios de transporte eficientes, saludables, sostenibles y seguros.

Contrato: 386 de 2017Contratista: **VIVA**

Objeto: Contrato Interadministrativo para la ejecución del proyecto Ciclo Infraestructura Deportiva y Bulevares en el Municipio de Carepa de la Subregión del Uraba Antioqueño.

Valor Inicial: \$1.715.212.406

Componente 1: \$ 86.609.960 Gestión Predial

Componente 2: \$1.628.603.366 Ejecución de Obra

Valor final: \$1.671.637.257

Componente 1: \$ 86.609.960 Gestión Predial

Componente 2: \$1.570.830.217 Ejecución de Obra

Plazo Inicial: 6 meses, inicio 7 de diciembre de 2017

Prorrogas: 23 meses, terminación 28 de mayo de 2021

Ejecución al 100%, contrato liquidado.

Contrato: 075 de 2017Contratista: **CONSORCIO CICLOINFRAESTRUCTURA**

Objeto: Contrato interadministrativo para la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, social de seguridad en el trabajo y legal la construcción de las Ciclo infraestructuras deportivas en el departamento de Antioquia.

Valor Inicial: \$ 3.521.562.569

Adiciones: \$ 4.500.161.760

Valor final: \$ 8.021.723.329

Plazo Inicial: 20 meses, inicio 30 de mayo de 2018

Prorrogas: 43 meses, terminación 15 de mayo de 2023

Contrato en proceso de recibo y liquidación por parte de la supervisión, han entregado los documentos correspondientes a los convenios 378 y 386, pendientes los documentos correspondientes al convenio 379.

CONVENIO DE ASOCIACION NRO 057**ACTA DE EJECUCION NRO 2.**

APORTANTES INICIALES: IDEA

APORTANTES ADICIONALES: INDEPORTES

FECHA DE INICIO: 31 Mayo de 2019

FEHCA DE FINALIZACION: 31 diciembre de 2024

VALOR INICIAL: \$30.000.000.000**IDEA: \$30.000.000.000****ADICIONALES: \$ 6.483.113.329****Indeportes Antioquia**

calle 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90

www.indeportesantioquia.gov.co

**VALOR FINAL: \$36.483.113.329****Contrato: 418 de 2019**Contratista: **EDESO**

Objeto: DISEÑO, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y SALUDABLES EN LA REGIÓN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO.

Valor Inicial: \$19.756.154.018

Componente 1: \$ 334.608.085 Estudios y diseños

Componente 2: \$ 592.013.100 Gestion Predial

Componente 3: \$18.829.532.833 Ejecución de Obra

Plazo Inicial: 6 meses, inicio 3 de julio de 2019

Prorrogas: 42 meses, terminación 24 de junio de 2023

Este proyecto se encontraba suspendido con el inicio de mi gestión como Subgerente, se plantea un reinicio para realizar una rocería y diagnóstico de la ciclo infraestructura construida, luego de esto se calibraría el proyecto para poderlo finalizar, la EDESO empresa contratista, no firma la prórroga del contrato, por lo tanto se terminó por plazo, y se deberá avanzar en la reclamación o liquidación unilateral del mismo.

Luego de estas actuaciones contractuales y considerando que el convenio 379 con viva se venció por plazo, el contrato 075 de interventoría de igual manera se había vencido, y teniendo en cuenta el diagnóstico a realizar a la ciclo infraestructura de Oriente construida por la EDESO con cargo al convenio 418, se decide adelantar tres convenios interadministrativos para continuar las obras de la ciclo infraestructura de Oriente, un contrato con la EMDUCE para las obras, un convenio con Dagrant para atender parte de la medida cautelar y convenio con la PFA para el diagnóstico e interventoría de las obras correspondientes a la subregión Oriente.

Contrato: 737 de 2023Contratista: **EMDUCE**

Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la Fase II de las obras de ciclo infraestructura conexión Rionegro- Guarne, Antioquia.

Valor Inicial: \$ 7.362.174.016

Plazo Inicial: 5 meses, inicio 21 de julio de 2023

Prorrogas: 15 días, suspendido 3 meses el pasado 29 de diciembre de 2023

De igual manera los 82 convenios de cofinanciación suscritos con los municipios, deben liquidarse, en las tablas anteriores se relacionan avances físicos, financieros y valores aportados por Indeportes

9. En caso de manejar fondo de Caja Menor favor relacione la cantidad de dinero a entregar y consígnelo en la cuenta No. *Número de cuenta indicado por el área de tesorería* y adjunte a esta Acta copia de la consignación realizada.

No maneje Caja Menor.

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

**10. Otra información que considere importante.**

En términos generales se tiene durante la vigencia 2023 un excelente resultado en la Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos. Se plantearon unos retos de tal manera que se pudieron llevar a cabo las cofinanciaciones de diferentes proyectos en los municipios del departamento.

Los 56 convenios firmados con los diferentes municipios, la puesta en funcionamiento del Parque de Eventos Central Park, la terminación de la ciclo infraestructura de Occidente, la solución de 22 de la Obras Civiles Inconclusas asociadas a Indeportes Antioquia, la resolución de un par de controversias contractuales, avanzar en el saneamiento contable con los proyectos en ejecución o finalizados permiten unos resultados que garantizan el buen rumbo de la subgerencia, de igual manera en la Auditoría de la Contraloría se logró ver el avance en la buena gestión de los proyectos por parte nuestra.

De igual manera se describen aspectos importantes a tener en cuenta en la nueva administración, de tal manera que se continúen y se garanticen las mejores acciones mitigando los riesgos para la entidad.

1. **Controversias Contractuales:** Debe buscarse la articulación con la Dirección Jurídica para darle trazabilidad a los diferentes procesos, de igual manera es importante abarcar cada uno de forma independiente porque debido a su naturaleza, se tienen diferentes mecanismos de solución para cada uno. Es claro que estos procesos vienen desde el gobierno anterior 2016-2019 pero que afectan el desempeño y la reputación de la entidad, es urgente garantizar el cierre de algunos de ellos antes del retiro de Juan Carlos Johnson quien está a punto de jubilarse y que conoce varios de los temas relacionados.
2. **Liquidaciones en Demanda:** De igual manera con las controversias contractuales, además de la dirección Jurídica deberá articularse con el abogado asesor externo la ruta a seguir en los casos de liquidaciones, ya que algunos proyectos fueron ejecutados correctamente y solo falta la entrega de documentación por parte de los municipios, esto genera un desgaste innecesario para la entidad y en muchos casos puede resolverse de forma diferente a la solicitud de reintegro total de los recursos aportados por Indeportes a los municipios. De igual manera estos procesos se recibieron del gobierno 2016-2019, por lo que se debe aprovechar a los profesionales Guillermo Tuttle y Juan Carlos Johnson que conocen varios de los temas relacionados, antes de su retiro por el disfrute de su jubilación. De igual manera es importante definir la línea jurídica por parte de la entidad de tal manera que se armonicen las áreas Jurídicas, técnica y Administrativa, mitigando los riesgos futuros en los procesos de los juzgados y de los nuevos proyectos cofinanciados.
3. **Demandas Ministerio del Deporte convenio 381:** Como es bien sabido con el ministerio y varios municipios se suscribieron 27 convenios, los cuales no han sido liquidados de forma efectiva, a la fecha se han recibido 15 demandas por parte del ministerio del Deporte y esto genera un gran desgaste para la entidad, debe definirse una línea de acción jurídica, o revisarse la planteada en el gobierno anterior de tal manera que se tenga el mínimo riesgo para la entidad. De igual manera deberá revisarse el tema con VIVA, quien el contratista del convenio 381, que agrupo los 27 convenios, y quien debe reintegrar unos recursos a Indeportes, con base en las ejecuciones realizadas en cada municipio.
4. **Saneamiento Contable:** con la subgerencia Administrativa, se adelantaron Varias reuniones el año 2023, logrando la presentación de soportes para mejorar el saneamiento contable de la entidad, es importante mejorar el proceso para que se tengan mejores desempeños.
5. **Liquidaciones convenios:** Durante la vigencia 2023 se adelantaron por parte de los supervisores y los apoyos administrativos varios requerimientos a los municipios para la liquidación de los convenios ya finalizados durante las vigencias 2020 y 2021, debe continuarse con este proceso y generar herramientas adicionales que no afecten esta situación debido al cambio de gobierno y que en muchos casos en varios municipios se tienen alcaldes de corrientes políticas diferentes, debe continuarse la





política de cofinanciaciones futuras donde se exige el paz y salvo de la entidad, de tal manera que los municipios avancen en la presentación de la documentación respectiva.

6. Planes de mejoramiento: Entendiendo que las entidades cada una exige un formato diferente, debería buscarse la manera de armonizar la presentación de la información, de igual manera con Control interno deberá Buscarse la forma de articular una mejor gestión para el avance y cierre de los proyectos generando mejores indicadores de gestión, y que se pueda tener saneada la entidad, de igual manera deberá revisarse de los planes de mejoramiento anteriores, en cuales casos ya se cumplieron las metas propuestas o que línea de trabajo deberá seguirse para lograrlas.
7. Gestion Predial Ciclo infraestructura: Se debe implementar un equipo propio para parte de Indeportes que revise de manera clara y concreta todas las actuaciones realizadas por VIVA y EDESO para el desarrollo de los proyectos en las diferentes subregiones.

3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

1. Relacione qué acciones son importantes o necesarias para mejorar el desarrollo de los asuntos a cargo:

Particularmente se tiene las siguientes recomendaciones para ser implementadas en el Nuevo gobierno por parte de la persona que sea designada para la subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamientos:

- Definir un plan de trabajo para el Desarrollo de las Obras de la ciclo infraestructura en Oriente, con el fin de atender las condiciones de la Medida Cautelar y garantizar la conexión de las obras ya ejecutadas
- Mejorar los procesos de apoyo y asesoría jurídica, especializando las áreas de contratación y defensa de la entidad en grupos de profesionales separados y aparte. Esto con el fin de Garantizar los procesos de revisión y apoyo a la contratación y supervisión de obras de manera eficiente, disminuyendo los trámites internos y eliminando la cadena de firmas y aprobación de múltiples profesionales de las áreas competentes, alargando injustificadamente los tramites.
- El equipo de profesionales y de apoyo técnico deberá contar, adicionalmente con conocimiento de disciplinas tales como arquitectura e ing. Civiles estructurales, con profesionales en el área de ingeniería eléctrica e hidrosanitaria, ya que su ausencia ha dificultado la toma de decisiones y a implicado realizar modificaciones constantes en los proyectos.
- La entidad no cuenta con un manual de supervisión aplicable a la obra pública, aun cuando todos los hallazgos de los entes de control así lo advierten y se ha reclamado en los planes de mejoramiento dejados en auditorias pasadas. La ausencia de este documento ha desatado dificultades en la toma de decisiones y ha generado nuevos hallazgos en la supervisión de los convenios.
- La subgerencia deberá contar con un manual de diseño y construcción de escenarios deportivos acordes a las normas técnicas, normas de sismo resistencia, normas de servicios públicos, etc. Dichos documentos tipo cartilla de diseño y construcción, servirán para asesorar a los municipios en la presentación de proyectos de infraestructura, lo cual es parte del objeto misional de la entidad.
- La subgerencia también deberá contar con una base de datos de precios unitarios de obra pública, en plantillas de fácil manejo y actualización para poder brindar asesoría y acompañamiento a los municipios.
- Contar con personal de planta (preferiblemente) o mediante otra figura aplicable, suficiente y competente para atender de manera transversal las necesidades interdisciplinarias de la subgerencia como contar con componente de acompañamiento técnico y arquitectónico; componente presupuestal, que conforme una base de datos que permita la revisión adecuada de los presupuestos de los proyectos presentados por los municipios; componente jurídico con dedicación exclusiva adscrita a la Subgerencia de Escenarios que permita asesorar a los supervisores en el proceso jurídico tanto en la etapa

**Indeportes Antioquia**Calle 48970 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co



precontractual como en el proceso de acompañamiento en la liquidación de los convenios y/o contratos; componente financiero que acompañe todo lo relacionado con los análisis financieros y liquidaciones de contratos; componente de apoyo con los temas Ambientales, Sociales, SST; contar con personal que brinde apoyo para los temas de Ingeniería estructural, hidrosanitaria y eléctrica, ya que se podría caer en imprecisiones por desconocimiento del tema en estos campos.

- Reforzar el área con de equipos de cómputo, software, y demás herramientas y espacios necesarios que den cuenta del cumplimiento técnico y ocupacional a la totalidad de personal adscrito a la subgerencia.
- Adelantar los requisitos necesarios para viabilizar la materialización de una base de datos de escenarios deportivos de Antioquia o inventario georreferenciado con la ayuda de la creación de una plataforma en línea, donde los municipios inscriban ahí su inventario en tiempo real y al mismo tiempo le carguen la información necesaria para la presentación de proyectos.
- El primer año de gobierno, la subgerencia de escenarios deportivos debería priorizar la realización de contratos para hacer la consultoría de estudios y diseños de todos los proyectos bandera de la entidad toda vez que los municipios no siempre cuentan con el recurso económico y técnico y el reflejo final es el resultado de diseños con múltiples falencias y fallas a la luz de la normatividad aplicable. Adicionalmente, mejoraría la eficiencia en los procesos constructivos, especificaciones técnicas, entre otros.

2. Identifique qué formación o capacitación se requiere para desempeñar dicho cargo, para soportar los aplicativos o sistemas de información con las transacciones respectivas que se tienen a cargo u otros aplicativos, Ejemplo Mercurio, SICOF, u otros aplicativos de la dependencia.

Es necesario capacitar en Arcgis al personal adscrito a la subgerencia, de igual manera debería adoptarse un programa de presupuesto de obra que mejore los procesos de viabilización de los proyectos.

Debería revisarse en el mercurio una capacitación para el manejo de la información que allí se puede gestionar, de igual manera es importante capacitar en SECOP 2 a los profesionales de Supervisión y de apoyo de supervisión para que el cargue de la información sea eficiente.

Finalmente debe adaptarse en el share point un mecanismo donde se tenga acceso a la información de los proyectos de forma ordenada, porque se tienen muchas carpetas y expedientes regados por cada proyecto.

4. LECCIONES APRENDIDAS

De acuerdo a la Función Pública, las lecciones aprendidas son aspectos que se deben tener en cuenta para orientar las acciones y garantizar estrategias efectivas que permitan mejorar el desempeño institucional.

1. Situación o experiencia presentada:

Falta de articulación institucional para la orientación al logro de los propósitos de la Entidad

2. Cuál fue la solución o acciones de mejora (si las hubo):

Se debe alinear el equipo de trabajo, buscando que los propósitos de la entidad, y los propósitos profesionales y personales estén alineados, en muchos casos se evidenció disparidad de criterios lo cual no permitió avanzar en los procesos de forma eficiente, donde además desde las diferentes áreas, jurídica, administrativa y técnica se tenían posiciones diferentes, lo cual dificultaba avanzar en las soluciones.

3. ¿Cuál fue la lección aprendida?

Debe tenerse claro el procedimiento a seguir en los casos de esta naturaleza, por ejemplo la liquidación del



Indeportes Antioquia

calle 46#70 - 180, Medellín, Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

03-923853-1



contrato 171, tenía una situación asociada a dos reclamaciones por parte del contratista, una por reconocimiento de Protocolo de Bioseguridad y otra por mayor permanencia en obra, y durante más de 1 año, no se tuvo claridad en la orientación Jurídica a seguir con el proceso.

4. Recomendaciones:

Revisar de forma integral cada caso de las controversias contractuales y definir una línea de trabajo, según corresponda, y de esta manera optimizar los procesos y los recursos de personal de la entidad, en muchos casos se presentó varias personas realizando la misma tarea.

5. ANEXOS

Junto con la presente acta el funcionario deberá entregar cada uno de los documentos que se detallan a continuación:

1. Entrega en medio magnético de los documentos Pendientes de Gestión en MERCURIO, donde se evidencie las bandejas desocupadas.
2. Entrega en medio magnético del resumen de documentos Pendientes de Gestión en SICOF, donde se evidencie las bandejas desocupadas. En caso de que use el aplicativo.
3. Copia diligenciada del F-CD-08 - Formato único de Inventario Documental², de acuerdo a lo señalado en la normativa expedida por el AGN.
4. Evaluaciones del Desempeño del personal a su cargo. Cuantas evaluaciones como personas a cargo, tenga el funcionario.
5. Paz y Salvo³ F-TH-17.

² **INVENTARIO DOCUMENTAL:** (Acuerdo AGN 042 de 2002- Instructivo para la Aplicación de Tablas de Retención Documental Organización de Archivos de Gestión y Transferencias Documentales) El artículo 26 de la Ley 594 de 2000 señala que es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventarios de los documentos que produzca en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. El inventario se refiere a los documentos que reposen en poder del servidor y que se producen en ejercicio de sus funciones, ya sean en medio impreso o magnético de manera que se asegure su control para un posterior seguimiento de los asuntos pendientes o finalizados.

³ **PAZ Y SALVO DE BIENES MUEBLES:** Certificación que emite el profesional universitario a cargo del almacén, CADA, jefe de sistemas, jurídica y talento humano en el cual conste que el servidor de INDEPORTES ANTIOQUIA se encuentra a paz y salvo. Cuando el servidor cese en sus funciones, haga uso de una licencia, suspensión del cargo por fello en proceso disciplinario de más de 30 días, sea trasladado a otro cargo o lugar, está en la obligación de hacer entrega del inventario con todos los elementos que tenga a su cargo al servidor que lo reemplace o en su defecto al jefe inmediato o al servidor que éste designe.

**Indeportes Antioquia**calle 48#70 - 180, Medellín, Tel: 320 06 90
www.indeportesantioquia.gov.co



Firma: <i>Alexander Santa Lopera</i>	Firma: <i>Luis Fernando Agüé</i>	Firma:
Nombre: NESTOR ALEXANDER SANTA LOPERA	Nombre: <i>Luis Fernando Agüé</i>	Nombre:
Cargo: SUBERENTE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EQUIPAMIENTOS	Cargo: <i>Gerente</i>	Cargo:
Entrega	Recibe	Testigo* <small>SOLO EN CASO DE QUE APLIQUE</small>

Firma: <i>[Signature]</i>
Nombre: <i>Claudia P. Velaz Escobar</i>
JEFE DE TALENTO HUMANO

