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Presunta vulneración en el cumplimiento

de los fines y principios de la

contratación estatal, especialmente en la

planeación del contrato 553 de 2022. (A)

(D) (F) 

• Deficiencias en la etapa de planeación

del proyecto.(análisis de las condiciones,

estudios del sector, reglamentaciones a

cumplir).

• Deficiencias en la valoración de riesgos

sociales con la entrada en funcionamiento

del proyecto.

• Baja calidad en el análisis técnico que

permita que con la ejecución del contrato

se entregue un proyecto funcional.  

• Obras terminadas, recibidas a satisfacción pero

inoperantes o inservibles que no satisfacen su

propósito de servicio a la comunidad.

• Comunidad afectada por la presencia de un

proyecto ambientalmente insostenible.

• Escenario deportivo inoperante.

Pérdida de recursos públicos por inversiones

ineficientes que ascienden a la suma de

$27.999.784.925.

Realizar capacitación en Contratación 

Púlbica para las etapas del proceso 

contractual.

Fortalecer la etapa de planeación 

del proceso contractual de la 

entidad.

Capacitaciones a funcionarios y contratistas

de Indeportes Antioquia, que participan e

intervienen del proceso contractual, por parte

del Área Jurídica y de la Subgerencia de

Escenarios Deportivos y Equipamientos.

Tiempo (Horas) 4 01/ago/2024 31/dic/2024 22

Subgerencia de 

Escenarios Deportivos y 

Equipamientos

Oficina Asesora Jurídica

TOTALES

Columnas de calculo automático 

Información suministrada Informes de 

Auditorías Anteriores de la CGA

Celda con formato fecha: Día Mes Año 

Fila de Totales

ENTIDAD: INDEPORTES ANTIOQUIA                                                                                                                              TIPO DE ENTIDAD: DEPARTAMENTAL

Causa del Hallazgo Efecto del Hallazgo

FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL : LUIS FERNANDO BEGUÉ TRUJILLO

PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 2022 - 2024

CARGO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN : 19/07/2024

Unidad de Medida de la Meta

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

No 

Hallazgo 

Descripción hallazgo (No mas de 50 

palabras) 
Acción de mejoramiento

Plazo en 

semanas de 

las Meta 

Área ResponsableObjetivo Descripción de las Metas

SUSCRIPCIÓN Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

Convenciones: 

Fecha iniciación 

Metas

Fecha 

terminación 

Metas

Denominación de la Unidad de 

medida de la Meta

AUDITORIA MODALIDAD : ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF 004 DE 2024


