



202501017302

Fecha Radicado: 2025-12-26 11:47:10.213

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

Medellín, 26/12/2025

<i>Para:</i> JOHN ALBERTO BETANCUR MAYA	Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
<i>De:</i> MARIA DEL PILAR SOLANO SIERRA	Dependencia: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Asunto: Comunicación estado de ejecución Plan Institucional de Archivos PINAR vigencia 2025, segundo semestre.

Estimado Jhon Alberto.

La subgerencia Administrativa y Financiera a través del Centro de Administración de Documentos y Archivo CADA, administra y coordina el proceso la gestión documental en Indeportes Antioquia.

En razón a esto se elabora, actualiza y gestiona la implementación de el Plan Institucional de Archivos PINAR para cada vigencia en concordancia con el avance de la Política de Archivos y Gestión Documental adoptada para la entidad.

En primer lugar, al respecto del PINAR, con corte a diciembre de 2025, se encuentran los siguientes avances según el mapa de ruta formulado en el instrumento.



202501017302

Fecha Radicado: 2025-12-26 11:47:10.213

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

Seguimiento al MAPA DE RUTA del PINAR Indeportes					
PROYECTOS	CP	MP			Balance a diciembre de 2025
	2025	2026	2026	2027	
Proyecto N° 1: Actualización de las Tablas de Retención Documental TRD	X				<p>Las Tablas de Retención Documental TRD 2013 y 2023 se encuentran en proceso de convalidación ante el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia CDA.</p> <p>El instrumento tuvo una segunda devolución mediante emisión de concepto técnico con fecha de octubre de 2025. Indeportes Antioquia a través del equipo interdisciplinar realizó los ajustes, y estos fueron aprobados en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional en sesión N° 8 del 9 de diciembre de 2025.</p> <p>Mediante radicados 202503006152 y 202503006153, del 15 de diciembre de 2025, Indeportes Antioquia remite al CDA la respuesta al segundo concepto técnico y los instrumentos ajustados.</p> <p>Se inició así un nuevo ciclo de revisión por parte del Consejo de Archivos de Antioquia, según los tiempos determinados por el Acuerdo 001 de 2024, expedido por el Archivo General de la Nación.</p>
Proyecto N° 2: Digitalización de series misionales	X	X	X	X	<p>En el contrato 563 de 2025 cuyo objeto es la Prestación de servicios para la elaboración de Instrumentos Archivísticos y organización documental en Indeportes Antioquia, se contempló lo siguiente: Producto N°6 Digitalización de series documentales a demanda tipo bolsa.</p> <p>Durante la ejecución 2025 no se logró avance a este</p>



202501017302

Fecha Radicado: 2025-12-26 11:47:10.213

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

					componente. El contrato se encuentra en trámite de prórroga, y se proyecta en el marco de esta avanzar en este tema asociado al PINAR.																																	
Proyecto N° 3: Organización de expedientes de archivo según instrumentos de valoración aplicables	X	X	X	X	Sobre este proyecto se puede indicar de un cumplimiento al 100%, sobre la base de las siguientes actividades:																																	
					<ul style="list-style-type: none">Organización y recepción de transferencias documentales primarias bajo radicados:																																	
					<table><tr><th>Radicado</th><th>Consecutivo de Transferencia</th><th>Metros lineales</th></tr><tr><td>202501003679</td><td>9</td><td>0.75</td></tr><tr><td>202501004821</td><td>18</td><td>2.75</td></tr><tr><td>202501004929</td><td>16</td><td>0.25</td></tr><tr><td>202501009721</td><td>6</td><td>2</td></tr><tr><td>202501009724</td><td>19</td><td>2</td></tr><tr><td>202501011514</td><td>20</td><td>1</td></tr><tr><td>202501012017</td><td>4</td><td>0.25</td></tr><tr><td>202501015505</td><td>9</td><td>0.25</td></tr><tr><td>202501015558</td><td>21</td><td>0.75</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>10</td></tr></table>	Radicado	Consecutivo de Transferencia	Metros lineales	202501003679	9	0.75	202501004821	18	2.75	202501004929	16	0.25	202501009721	6	2	202501009724	19	2	202501011514	20	1	202501012017	4	0.25	202501015505	9	0.25	202501015558	21	0.75	TOTAL		10
					Radicado	Consecutivo de Transferencia	Metros lineales																															
					202501003679	9	0.75																															
					202501004821	18	2.75																															
					202501004929	16	0.25																															
					202501009721	6	2																															
					202501009724	19	2																															
					202501011514	20	1																															
202501012017	4	0.25																																				
202501015505	9	0.25																																				
202501015558	21	0.75																																				
TOTAL		10																																				
Los documentos pertenecen a la Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Control Interno, Oficina de Talento Humano y Subgerencia de Altos Logros y Deporte Asociado.																																						
<ul style="list-style-type: none">Organización de expedientes contractuales 2012, 2016 y 2017 en el marco del contrato 563 de 2025. Esto para todos los consecutivos de estas vigencias.																																						
<ul style="list-style-type: none">Creación de expedientes contractuales y asignación de permisos en el sistema de Gestión Documental Mercurio para la serie contratos de la vigencia 2025																																						
<ul style="list-style-type: none">Apoyo del CADA en la consolidación de la información de cierre a expedientes de vigencias anteriores.																																						
<ul style="list-style-type: none">Creación, a demanda, de expedientes en Mercurio para otras series documentales de																																						

Calle 48 70-180 sector Estadio, Medellín - Antioquia. (604) 5200890 ext(s). 1000 - 1371
www.indedeportesantioquia.gov.co

20-SEP-2023 10:17:27 DO-SCS/ISS-1



202501017302

Fecha Radicado: 2025-12-26 11:47:10.213

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

Proyecto N° 4: Elaborar el Modelo de Requisitos para Documentos Electrónicos MOREQ	X	X			<p>En el contrato 563 de 2025 cuyo objeto es la prestación de servicios para la elaboración de Instrumentos Archivísticos y organización documental en Indeportes Antioquia, se contempló lo siguiente: Producto N° 4 Elaboración del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documento Electrónico "MOREQ"</p> <p>El MOREQ presenta un avance del 85% con la presentación del Texto en prosa del Modelo para Indeportes Antioquia. El restante porcentaje se proyecta en el marco de la prórroga al contrato 563 de 2025.</p>
Proyecto N° 5 Elaboración de las Tablas de Valoración Documental para los fondos Coldeportes 1968-1996 e Indeportes 1996- 2007	X	X	X	X	<p>En el contrato 563 de 2025 cuyo objeto es la prestación de servicios para la elaboración de Instrumentos Archivísticos y organización documental en Indeportes Antioquia, se contempló lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Producto N° 1: Tablas de Valoración Documental Coldeportes 1968-1996 y• Producto N° 2: Tablas de Valoración Documental Indeportes 1996-2007 <p>Cada uno de los instrumentos presenta un 65% de avance, representado en lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Plan de Trabajo, cronograma de actividades y la recolección de información.• Historia institucional ajustada y el diagnóstico integral de archivos elaborado y actualizado.• Inventarios tabulados, listado de series y subseries, CCD por cada período evolutivo. <p>El restante porcentaje se proyecta en el marco de la prórroga al contrato 563 de 2025.</p>



202501017302

Fecha Radicado: 2025-12-26 11:47:10.213

 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

Proyecto N° 6: Elaborar el Sistema Integrado de Conservación SIC	X				<p>En el contrato 563 de 2025 cuyo objeto es la Prestación de servicios para la elaboración de Instrumentos Archivísticos y organización documental en Indeportes Antioquia, se contempló lo siguiente: Producto N° 3 Sistema Integrado de Conservación SIC.</p> <p>Este registra un avance del 50% representado en la evaluación de las condiciones del sistema de archivo de la entidad, diagnóstico de tecnologías y soporte de los fondos documentales, informe de condiciones microbiológicas, informe de preservación digital. Así mismo, la presentación de avances en los planes y programas que conforman el SIC.</p> <p>El restante porcentaje se proyecta en el marco de la prórroga al contrato 563 de 2025.</p>
Proyecto N° 7: Continuar la adecuación de espacios destinados para el archivo central	X	X			<p>Este proyecto no ha sido priorizado durante la vigencia 2025. Los recursos asignados se distribuyeron entre los demás proyectos contemplados en el PINAR, según los aspectos críticos identificados en la formulación del plan.</p>
Proyecto N° 8: Implementar la elaboración de inventarios documentales en los archivos de gestión	X	X	X	X	<p>Se completó el Inventario del Archivo de Contratos a Cargo de la Jurídica.</p> <p>Además, se avanzó en el registro de inventario de cada expediente radicado en el Sistema de Gestión Documental, para la serie contratos de la vigencia 2021 a 2025, así como para otras series documentales a demanda de las dependencias.</p>




202501017302

Fecha Radicado: 2025-12-26 11:47:10.213


 INDEPORTES ANTIOQUIA	COMUNICACION INTERNA	F-GD-31	Versión 02
			Fecha: 07/04/2022

En segundo lugar, como evidencia del estado de la implementación de la Política de Archivos y Gestión Documental, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y gestión el CADA, durante el mes de enero de 2026 se adelantará la formulación del informe semestral (2025-II) de avance en la implementación de la función archivística en Indeportes Antioquia. Este será puesto en conocimiento de la Oficina de Planeación, una vez se concluya su elaboración y entrará a complementar el reporte del PINAR anteriormente enunciado.

Cordialmente,



MARIA DEL PILAR SOLANO SIERRA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Marta Cecilia García Franco Profesional Universitario Subgerencia Administrativa y Financiera		26/12/2025