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1. Hechos Relevantes

Son aquellas cuestiones que, segun el juicio de la Contraloria General de
Antioquia - CGA, han sido relevantes en la auditoria de los estados financieros, el
presupuesto y la gestién. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de
esta auditoria de los estados financieros en su conjunto, asi como del presupuesto
y en la formacién de la opinion de la sobre estos, y no expresa una opinién por
separado sobre esas cuestiones. Ademas de las cuestiones descritas en la
seccién Fundamento de opinién, la CGA ha determinado que las cuestiones que
se describen a continuacion son hechos relevantes de esta auditoria:

Macroproceso Financiero:

Los Estados Financieros de Indeportes presentan deficiencias debido a que
arrastran saldos de vigencias anteriores; por convenios o contratos sin liquidar;
respecto de obras que pueden estar concluidas satisfactoriamente, otras en
desuso o estado de deterioro y otras con problemas constructivos o con falta de
recursos para su conclusion; lo cual afecta la informacién financiera actual y futura
de Indeportes.

Macroproceso Presupuestal:

Se observaron deficiencias administrativas en el desarrollo de la supervisién a los
convenios interadministrativos, para la construccién de escenarios deportivos que
son financiados por Indeportes Antioquia, debido a que la alta direccién no
proporciona los recursos economicos. y. logisticos necesarios para que los
ingenieros del Area Técnica puedan desarrollar su funcion de supervisidn en
tiempo real, a la ejecucién de las obras y de acuerdo con las exigencias
estipuladas en el Manual de Supervision e interventoria.
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2. Carta de Conclusiones y Notificacion del Informe Final

Doctor

HECTOR FABIAN BETANCUR

Gerente

Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Indeportes Antioquia
Calle 48 70-180 sector Estadio, Medellin.

Teléfono: 5200890 ext. 1000

Correo electrénico: hbetancur@indeportesantioquia.gov.co

Medellin - Antioquia

Asunto: Informe Final y notificacion de la Auditoria Financiera y de Gestion
a la entidad INDEPORTES. ANTIOQUIA

Respetado(a) doctor(a):

La Contraloria General de Antioquia, con fundamento en las facultades otorgadas
por el articulo 267 de la Constitucion Politica, practico auditoria a los estados
financieros de la entidad INDEPORTES. ANTIOQUIA, por la vigencia 2021, los
cuales comprenden el Estado de Situacién Financiera, el Estado de Resultados,
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Asi
mismo, con fundamento en el articulo 268 de la Constitucion Politica, realizé
auditoria al presupuesto de la misma vigencia.

Conforme lo establece la Guia de Auditoria Territorial - GAT adoptada por la
Contraloria General de Antioquia mediante Resolucién 2021500000520 de febrero
19 de 2021 este informe de auditoria contiene: la opiniébn sobre los estados
financieros, la opinién sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestion de la
inversion y del gasto.
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad INDEPORTES
ANTIOQUIA, dentro del desarrollo de la auditoria, otorgando el plazo legalmente
establecido para que la entidad emitiera respuesta.

La Contraloria General de Antioquia espera, a través del presente informe,
promover el mejoramiento continuo de su organizacion, por cuanto los resultados
de la auditoria deben permitir una continua retroalimentacién para que el sujeto de
control pueda emprender acciones correctivas, en procura de lograr mejores
niveles de eficiencia y eficacia.

De conformidad con nuestra funcion constitucional y Legal y en cumplimiento del
Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, la Contraloria General de Antioquia
con fundamento en la Resolucién 2020500002024 del 17 de diciembre de 2020
por medio de la cual se adopta el PVCFT para el 2021, y la Resolucién
2021500000520 del 19 de febrero de 2021 que adopta el proceso auditor y de
acuerdo con el Articulo 272 de la Constitucién Politica, procede al envio del
informe referido en el asunto, practicado por este ente de control a la Entidad que
usted dirige.

Asi mismo, es responsabilidad del representante legal dar a conocer el informe de
la auditoria a la Oficina y/o responsable de Control Interno para que continte con
el tramite del plan de mejoramiento.

2.1. Sujeto de Control y Responsabilidad

De acuerdo a la Resolucién 533 de 2015 y sus modificatorias, Marco Normativo
para las entidades de gobierno, Resoluciéon 193 de 2015, Instructivo 001 de 2020,
normas de la Contaduria General de la Nacion, INDEPORTES ANTOQUIA es
responsable de preparar y presentar los estados financieros y cifras
presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso,
ademas es responsable de establecer el control interno necesario que permita que
toda la informacién reportada a la Contraloria General de Antioquia se encuentre
libre de incorreccién material debida a fraude o error.
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2.2. Responsabilidad de la Contraloria General de Antioquia

La responsabilidad de la Contraloria General de Antioquia, es obtener una
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto estan libres
de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga
las opiniones sobre si estan preparados, en todos los aspectos significativos, de
conformidad con los marcos de informacion financiera y presupuestal. Ademas, un
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de
seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de conformidad con las
ISSAI siempre detecte una incorreccion material cuando existe.

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones econémicas que los usuarios toman baséandose en esos
estados financieros o presupuesto.

La Contraloria General de Antioquia, ha llevado a cabo esta auditoria financiera y
de gestién, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organizacién Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), segun lo establecido en la
Resolucion 2021500000520 de febrero 19 de 2021, “Por medio de la cual se
adopta la guia de auditoria territorial - GAT, en el marco de las normas
internacionales de auditoria ISSAI”

Como parte de una auditoria de conformidad con las ISSAI, la CGA aplica juicio
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoria y cumple con los requerimientos de ética en relacion con la
independencia. Asi mismo:

» ldentifica y valora los riesgos de incorreccion material en los estados financieros
y el presupuesto, debida a fraude o error, disefia y aplica procedimientos de
auditoria para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoria
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinién. El riesgo de
no detectar una incorreccion material debida a fraude es méas elevado que en el
caso de una incorreccion material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusion, falsificacién, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erréneas o la elusién del control interno.
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» Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de
disenar procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del
control interno de la entidad.

» Evalua la adecuacién de las politicas contables aplicadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y la correspondiente informaciéon revelada por la
direccion.

» Evalua la presentacién global, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la informacién revelada, y si los estados financieros
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la
presentacion fiel.

» Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relacién con,
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realizacién de la auditoria
planificados y los hallazgos significativos de la auditoria, asi como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de
la auditoria.

La Contraloria General de Antioquia ha comunicado con los responsables de la
direccidn del sujeto de control auditado en relacion con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realizacién de la auditoria planificados y los hallazgos
significativos de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control
interno identificada por la Contraloria General de Antioquia de en el transcurso de
la auditoria.

2.3. Objetivo General

Evaluar la gestion y los resultados fiscales de los sujetos de control vigilados por la
Contraloria General de Antioquia, aplicando la normatividad y metodologia vigente
con calidad y oportunidad, examinando de forma independiente, objetiva y
confiable la informacién financiera, presupuestal y de gestion, que permita
determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los
resultados y si la gestion fiscal se realizé6 de forma econdmica, eficiente y eficaz;
informando sobre la adecuada utilizacibn de los recursos publicos y el
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cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad;
determinando el fenecimiento, mediante la opinién a los estados financieros,
opinidn al presupuesto y el concepto sobre la gestion de la inversion y del gasto.

2.3.1. Objetivos Especificos

1. Expresar una opinidn, sobre si los estados financieros o cifras financieras
estan preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el
sistema de informacion financiera o marco legal aplicable y si se encuentran
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.

2. Expresar una opinidon sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en
cuenta los principios presupuestales y la normatividad aplicable para cada
sujeto de control.

3. Emitir un concepto sobre la gestién de inversion y del gasto.

4. Evaluar la calidad y eficiencia del control fiscal Interno, expresando un

concepto.

Emitir concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento.

Evaluar, la oportunidad, suficiencia y calidad de la Rendicion de la cuenta,

emitiendo concepto.

o o

2.3.2. Limitaciones al Ejercicio Auditor

Varios aspectos son los que limitaron la labor auditora en INDEPORTES-
ANTIOQUIA, entre ellas el alto volumen de informacion de la entidad y el reducido
personal auditor, aunado a la cantidad de contratos de insumos dejados en la
auditoria anterior; 40 contratos por cuantia 136 mil millones de pesos.

La conclusién de informacion financiera estaba supeditada en gran parte a la
informacion recopilada por los ingenieros de la comision, en sus salidas a campo,
la cual estaba referida a los contratos y convenios interadministrativos.

2.4. Opinion Financiera 2020
La Contraloria General de Antioquia ha auditado los estados financieros de
INDEPORTES ANTIOQUIA que comprenden el Estado de Situacion Financiera,

Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de cambios en el
patrimonio a 31 de diciembre de 2020, asi como las notas explicativas de los
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estados financieros que incluyen un resumen de las politicas contables
significativas.

2.4.1. Fundamento de la Opinion

La totalidad de imposibilidades sumaron $22.356.211.868 y corresponden al
5.80% del total de activos, es decir, estas imposibilidades son materiales para los
Estados Financieros; siendo el caso mas representativo, el Grupo 19 Otros Activos
en las cuentas Convenios y Contratos Interadministrativos, que suman la totalidad
de imposibilidades. De otro lado las incorrecciones del Activo suman
$2.304.416.284 con el 0.6% de estos; las cuales en un 99.8% se encuentran en el
Grupo 16 Propiedades Planta y Equipo. En los pasivos solo se observa una
incorreccion de $72.093.498 en el grupo 29 Otros Pasivos que representa el
0.02%.

2.4.2. Opinion (Con Salvedades)

La Contraloria General de Antioquia expresa una opinion Con Salvedades sobre
los estados financieros adjuntos, debido a las cuestiones descritas en el
“Fundamento de opinidon”, que permiten expresar la opinion de auditoria sobre
los estados financieros.

2.5. Opinion Sobre el Presupuesto 2020

Con base en el articulo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloria General de
Antioquia audité de la vigencia 2020 de la entidad INDEPORTES ANTIOQUIA, el
presupuesto de ingresos y gastos y la ejecucidon del mismo, en atencién al estatuto
organico de presupuesto aplicable a la entidad, que comprende

» [Estados que muestren en detalle, segun el decreto de liquidacion anual del
presupuesto

» Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de
capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicacién

del cédmputo de cada rengléon y los aumentos y disminuciones con respecto al
calculo presupuestal
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» [Estados que muestren la ejecucién de los egresos o ley de apropiaciones,
detallados segun el decreto de liquidacién anual del presupuesto, presentando
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los
saldos;

» Estado comparativo de la ejecucion de los ingresos y gastos contemplados en
los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superavit
o déficit resultante

» Detalle de los gastos pagados durante el afo fiscal cuya cuenta se rinde, con
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las
distintas cuentas que conforman el tesoro.

2.5.1. Fundamento de la Opinion

El presupuesto inicial de INDEPORTES para la vigencia fiscal 2020, fue aprobado
por la suma de $50.963.305.959. Asi mismo, durante la vigencia, presenté
modificaciones presupuestales representadas en Adiciones por $50.927.093.567,
para un presupuesto definitivo de $101.890.399.526.

En este sentido, en la ejecucién presupuestal de ingresos y gastos, se verificaron
los actos administrativos por medio de los cuales, se modifico el presupuesto de la
Entidad, durante la vigencia fiscal 2020. Dichas modificaciones al presupuesto,
confrontadas con los valores registrados en el presupuesto, no presentaron
diferencias significativas. Por tanto, la auditoria no evidencié hallazgos relevantes
para éste concepto.

Respecto a la constitucién y ejecucidn de cuentas por pagar y reservas, se
verificaron los actos administrativos que los soportan, por medio de los cuales
fueron constituidas a 31 de diciembre de 2020 cuenta por pagar en la suma de $
12.364.974.205 y reservas en $29.345.884, respectivamente. Lo anterior,
corresponde a los compromisos constituidos y perfeccionados al cierre de la
vigencia fiscal 2020.
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De igual manera, se realiz6 la comparacion de la informacion presupuestal rendida
al CHIP Contaduria, con el informe del area presupuestal de Indeportes, sin
encontrar diferencias significativas y/o relevantes.

La Contraloria General de Antioquia ha llevado a cabo esta auditoria de
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI 1000-1810). Las responsabilidades de la CGA, de acuerdo con
dichas normas se describen mas adelante en la seccién Responsabilidades del
Auditor en relacién con la auditoria de los estados financieros de este informe.

La Contraloria General de Antioquia es independiente del sujeto de control de
conformidad con Constitucion Politica de Colombia; y los auditores cumplen con
los requerimientos de ética contenidos en correspondiente Cédigo de integridad y
que son aplicables a esta auditoria. Ademas, la Contraloria General de Antioquia
ha cumplido las demdas responsabilidades de ética de conformidad con esos
requerimientos. La Contraloria General de Antioquia considera que la evidencia de
auditoria que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
emitir la opinion.

2.5.2 Opinion con Salvedades

En opinién de la Contraloria General de Antioquia, debido a la significatividad de la
cuestion o cuestiones descritas en la seccion “fundamento de la opinion con
salvedades” el presupuesto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales
por cuanto las observaciones detectadas son inmateriales y no inciden
significativamente, de conformidad con el cumplimiento del Decreto 111 de 1996 y
demas normas presupuestales aplicables, en las diferentes etapas de planeacion,
aprobacion, liquidacién, ejecucién y cierre del presupuesto.

2.6. Concepto Sobre la Gestion 2020

El articulo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es la funcion
publica de fiscalizacibn de la gestion fiscal de la administracién y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes publicos, que ejercen los
organos de control fiscal de manera autbnoma e independiente de cualquier otra
forma de inspeccion y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la
gestion fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, politicas, planes,
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programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos
positivos para la consecucion de los fines esenciales del Estado, y supone un
pronunciamiento de caracter valorativo sobre la gestién examinada (...)".

Es asi que la Contraloria General de Antioquia, emite concepto sobre la gestién de
inversion y del gasto, de acuerdo a lo establecido en la Guia de Auditoria
Territorial — GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en
cuenta: inversion, operacion y funcionamiento; gestién contractual y adquisicién,
recepcion y uso de bienes y servicios.

2.6.1. Fundamento del Concepto

La evaluacidn de la gestion de la inversidn y del gasto, se efectio desde el analisis
y evaluacién al plan estratégico, asi como la gestion contractual de acuerdo a las
variables y parametros establecidos en la matriz de gestion fiscal establecida en el
procedimiento de auditoria financiera y de gestién. Encontrando, que los contratos
seleccionados en la muestra cumplen los principios de eficacia y eficiencia.

Esta evaluacion, se realizé con base en la informacion rendida en las plataformas
de SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA y SECOP, confrontada con la informacion
obtenida en la ejecucién en campo de la presente auditoria.

De otra parte, se tomaron como parte de la muestra algunos contratos de
vigencias anteriores pendientes de terminar su ejecucién o por liquidar, en los que
se encontraron situaciones de riesgo que conllevaron a presuntos detrimentos al
patrimonio por el inadecuado control y seguimiento por parte de la interventoria,
asi como por la inobservancia a las condiciones contractuales establecidas.

Como resultado de la auditoria, el concepto de la gestién de la inversion y del
gasto, es favorable, con una calificacion total de 41% como resultado de ponderar
las variables evaluadas, debido principalmente a que los principios de la gestion
fiscal para la gestién contractual, arrojo como resultado una calificacion de 90,2 %
para el principio de eficacia y 81,8%, para el de economia; para el concepto del
plan estratégico, arrojé una calificacién para el principio de eficacia de 93,3% y de
eficiencia de 90%.

Debido al altos numeros de convenios y su valor, correspondientes a los afnos

2017, 2018 y 2019 dejados como insumos en la auditoria con vigencia 2020. El
equipo auditor estimd conveniente centrar toda la auditoria en estos contratos,
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toda vez que en el aiio 2020 los contratos no eran tan significativos en valor como
lo contratado en anos anteriores.

2.6.2. Concepto (Favorable)

Favorable. La Contraloria General de Antioquia como resultado de la Auditoria
realizada, conceptua que la Gestion, es Favorable producto de la evaluacion de
los contratos evaluados en la vigencia 2020 e insumo de vigencias anteriores y su
plan estratégico.

2.7. Concepto Sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno

En cumplimiento del numeral 6° del articulo 268 de la Constitucion Politica de
Colombia?, Contraloria General de Antioquia evalué los riesgos y controles
establecidos por el sujeto de control conforme a los pardmetros mencionados en la
Guia de Auditoria Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de
Auditoria ISSAL.

Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluacion al disefio del
control se determiné un resultado de parcialmente adecuado y que la evaluacién
a la efectividad de los controles arroj6 un resultado Con deficiencia; la
Contraloria General de Antioquia teniendo en cuenta la siguiente escala de
valoracion establecida en la GAT:

Rangos de ponderacion CFI
De1.0a 1.5 Efectivo
De>1.5a2.0 Con deficiencias

' Sobre la atribucién del Contralor General de la Republica, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del
control interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloria General de Antioquia.

e,
- © ey
www_cga.govooo [ MIT: 811000372-7 —
Correo institucional: atencionalcivdadanocga.gov.co icontec IaMNet
Teléfonos: 3B3BTRT, 3E38748, 018000942277; Fax: 3838756 V
Direccidn: Calle 428 # 52-106, piso 7, CAD “losé Maria Cordova” - La Alpujarra. m

SC1827 -1

15



CONTRALORIA |

- Al responder por favor cite este nimero
Integridiad y Compromyso Radicado No 2021100017991
Medellin, 24/11/2021

Emite un concepto Con deficiencias, dado que, de acuerdo a los criterios
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojé una calificacién
de 1,7, como se ilustra en el siguiente cuadro:

o EFECTIVIDAD CALIDAD Y EFICIENCIA
MACROPROCEso | DISENO ggcf)ONTROL CONTROLES DEL CONTROL FISCAL
K (75%) INTERNO
Gestion financiera Parcialmente adecuado Con deficiencias
E— 1,7
Gestion presupuestal Parcialmente adecuado Con deficiencias
TOTAL, GENERAL Parcialmente adecuado Con deficiencias CON DEFICIENCIAS

Fuente: PT06 Matriz de riesgo
Elaboro: Equipo Auditor

2.8. Concepto Sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a
la Contraloria General de Antioquia, comprende treinta y cinco (35)
hallazgos, a los cuales se les efectu6 el seguimiento correspondiente, de
acuerdo a la resolucién interna de planes de mejoramiento, obteniendo como
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por
INDEPORTES fueron Efectivas de acuerdo a la calificaciéon de 91,94, como
se evidencia en el siguiente cuadro:

RESULTADO EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIABLES A EVALUAR Calificacion Parcial | Ponderacion Alrt‘rirl;haijc(ieo
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 91,9 0,20 18,4
Efectividad de las acciones 91,9 0,80 73,5
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00 91,94
Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple

Fuente: PT-03-PF_Evaluacion Plan de Mejoramiento
Elaboré: Equipo auditor

2.9. Concepto Sobre la Rendicion de la Cuenta

INDEPORTES ANTIOQUIA rindi6 la cuenta de la vigencia 2020, dentro de los
términos establecidos por la Contraloria General de Antioquia, a través de la
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Resolucion N° 2020500002034 del 21 de diciembre de 2020, “Por medio de la cual
se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendicién electrénica de la
cuenta e informes, por parte de todos los Entes que fiscaliza la Contraloria
General de Antioquia en las plataformas del Sistema Integral de Auditorias SIA
CONTRALORIA y SIA OBSERVA, que se presentan a la Contraloria General de
Antioquia” segun Resoluciéon N° 2020500001922 del 27 de noviembre de 2020
“Por medio de la cual se adopta al interior de este organismo de control el
Aplicativo SIA CONTRALORIA implementado por la Auditoria General de la
Republica para los sujetos vigilados”.

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de
oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable de
acuerdo, con una calificacién de 82,8 sobre 100 puntos, observandose que
INDEPORTES cumplié con la oportunidad, suficiencia y calidad en la rendicion de
la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el dia 28 de febrero de 2020,
como se observa en el siguiente cuadro:

RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA
CALIFICACION PUNTAJE
VARIABLES PARCIAL PONDERADO ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendicion de la cuenta 95,6 0,1 9,56
Suficiencia  (diligenciamiento  total de
formatos y anexos) 912 0.3 27,35
Calidad (veracidad) 76,5 0,6 45,88

CUMPLIMIENTO EN RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 82,8

Fuente: Plataforma SIA contralorias, PT 26 AF
Elaboré: Equipo auditor

2.10. Beneficios del Control Fiscal
Para esta vigencia no se presentaron o evidenciaron.”
2.11. Fenecimiento de la Cuenta Fiscal

La Contraloria General de Antioquia como resultado de la Auditoria adelantada No
Fenece la cuenta rendida por INDEPORTES - ANTIOQUIA de la vigencia fiscal
2020, como resultado de la Opinion Financiera con salvedades, la Opinidon
Presupuestal con salvedades y el Concepto sobre la gestion favorable, lo que
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arroj6 una calificacidon consolidada de 81,3% puntos; como se observa en las
siguientes tablas:

PONDERACI| PRINCIPIOS DE LA GESTION FISCAL CALIFICACION POR CONCEPTO!
MACROPROCESO PROCESO =% S CEiaN
EFICACIA [EFICIENCIA] ECONOMIA
OPINION
EJECUCIEN OE PRESUPUESTAL
INGRESTS 1 i 5%
GESTIAN 0
PRESUPLESTAL Con
EJECUCIAN DE . . , salvedades
S 10 75,03 TEM
|  GESTION
| PRESUPUEST | 60 GESTION DE FLAN CONCEPTO
AL ESTRATEGICO s GEFTION
GESTIBNDELA | CORPORATIVOO : g1 a0 ErAT e
INVERSIOM Y DEL|  INSTITUCIOMAL i A i
aely GESTION
T LD 0,25 a1ax 43,02
TOTAL MACROPROCESD
ekt il 1003 39,5% 90,02 31,83 85 5%
OPINION
ESTADOS
= FINANCIEROZ
GesTION | o ESTADOS FINANCIERDS 1002 e i e
FINANCIERA et
TOTAL MACROPROCESD
GESTION FINANCIERA 00z HHES 0%
TOTALES 76.9% i 90,0 fi B1.8%
| ToTAL 1005 |CONCEPTO DE GESTION THEFICAZ | EFICIENTE | ECONOMICA |
EONHUERANG FENECIMIENTO

Fuente: PT12 Matriz de gestion fiscal,
Elaboro: Equipo Auditor

2.12. Hallazgos de Auditoria

En el desarrollo de la presente auditoria se establecieron 31 Hallazgos
administrativos, de las cuales, 16 son con presunta incidencia Disciplinaria, 10 con
presunta incidencia Fiscal, 4 con presunta incidencia Penal, como se relacionan a
continuacién:

Tipo de hallazgo Cantidad
1. Administrativos (total) 31
Incidencias Valor en pesos
1. Disciplinarios 16
2. Penales 4
3. Fiscales 10 7.937.782.351
4. Sancionatorios 0

www_cga.govooo [ MIT: 811000372-7

Correo institucional: atencionalcivdadanocga.gov.co

Teléfonos: 3B3BTRT, 3E38748, 018000942277; Fax: 3838756

Direccidn: Calle 428 # 52-106, piso 7, CAD “losé Maria Cordova” - La Alpujarra.

© e
icontec 1Net.

=1 "4

SC1827 -1
18



CONTRALORIA |

- - Al responder por favor cite este nimero
Integridad y Compromiso Radicado No 2021100017991
Medellin, 24/11/2021

2.13. Plan de Mejoramiento

Como resultado de la presente auditoria, INDEPORTES ANTIOQUIA debe
elaborar un Plan de Mejoramiento, que debera ser presentado y reportado en la
plataforma siacontraloria.gov.co en el formato F22B anexo, dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes al recibo del informe final. La Entidad debe ajustar
el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con las acciones y
metas, para responder a cada una de las debilidades detectadas en la presente
auditoria, el cronograma para su implementacién y los responsables de su
desarrollo que permitan solucionar las deficiencias comunicadas que se describen
en el informe.

Atentamente,

ANDERSON DE JESUS CASTANO

- CATANO
BAYRON LUCIANO MUNOZ RUIZ Contralor Auxiliar - Auditoria Integrada

Contralor Auxiliar

P/ Byron Luciano Mufoz Ruiz, Contralor auxiliar
E/ Equipo auditor
R/ Angela Paola Rios / Isabel Cristina Arboleda, Supervisores
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INDEPORTES ANTIOQUIA, rindi6é 488 contratos por valor de $ 32.708.965.846,
de los cuales para el desarrollo de la auditoria se determinaron 8 contratos como
parte de la muestra por 4.061.582.728, equivalente al 12.42% de la ejecucién de
los recursos, correspondiente a la vigencia 2020 y de vigencias anteriores

Contratos Entidad Auditada

Tipologia cantidad valor ($) porcentaje (%)

Obra 0 0 0
Consultoria 0 0 0
Prestacion de servicios 5 1.308.775.056 97%
Suministro 2 105.827.000 3%
Compraventa 0 0 0
Arrendamiento 0 0
Convenio interadministrativo 1 2.646.980.672 0
TOTAL 4.061.582.728 100%

Fuente: Secop Il y datos abiertos
Elaboro: Equipo Auditor.

De la muestra seleccionada, se verificd el cumplimiento de los principios generales
de economia, transparencia, responsabilidad y seleccién objetiva. De igual forma,
se verificd el cumplimiento de los estudios previos acorde a los requisitos de ley,
tales como; los analisis de necesidades técnicas, presupuestales, juridicas, de
conveniencia, de la modalidad de contratacion, de las calidades a cumplir y de la
justificacion del valor de la contratacién, entre otros. A continuacién, se presenta la
contratacién rendida, la cual fue objeto de la muestra de contratacién:

Numero del Objeto del contrato
contrato Valor
Contrato  Interadministrativo de administracion delegada para
prestacion de los servicios de vigilancia y seguridad privada requeridos
952 DE 2020 para el personal de Indeportes Antioquia, sus sedes y los contenidos 2.646.980.672
de estas.
Compra de equipos de estimulacion eléctrica tipo consultorio para la
MC 019 DE 2020 oficina de medicina deportiva unidad de fisioterapia de INDEPORTES 20.587.000
ANTIOQUIA.
411 de 2020 Estructuracién y Ejecucién del Plan de Medios de Indeportes Antioquia 700.000.000
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401-2020

Adquisicién de tiquetes aéreos, para el Instituto Departamental de
Deportes de Antioquia-Indeportes Antioquia.

85.240.000

SA MC 001 DE 2020

Contrato de prestacién de servicio de vigilancia y seguridad para el
personal y los bienes muebles e inmuebles de propiedad de

INDEPORTES ANTIOQUIA y de los que legalmente sea responsable.

297.540.245

025 DE 2020

Contrato de prestacién de servicios profesionales para apoyar a la
Oficina Asesora de Planeacion en la implementacion y seguimiento del
Modelo Integrado de Planeacion y apoyo a la Formulacién del Plan de
Desarrollo.

91.887.437

013 DE 2020

Prestacion de servicios profesionales para el apoyo administrativo y
juridico en los proyectos de la Subgerencia Administrativa y Financiera
de Indeportes Antioquia.

103.589.056

009 de 2020

Prestacién de servicios profesionales para el acompafiamiento juridico
y representacion judicial y extrajudicial de INDEPORTES ANTIOQUIA.

115.758.318

4.061.582.728

Fuente: Contratacién vigencia 2020
Elaboro: Equipo auditor

Los siguientes contratos de vigencias anteriores se encontraban pendientes de
terminar o liquidar en la vigencia 2020:

NUMERO DE
CONTRATO OBJETO VALOR
208-2019 Convenio marco para el fomento e integracion del arte y la cultura en las Ciclo 0
infraestructuras Deportivas y Recreativas de Antioguia.
392-2019 282;:3:’0 Interadministrativo para la adecuacion del coliseo del municipio de 197.131.994
Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion para la adecuacién de la placa
3910 polideportiva del corregimiento de Cérdoba del municipio de Sopetran 439.28851
Convenio Interadministrativo para la construccion de la cancha de Futbol-5 en
10 grama sintética del corregimiento de Llanadas del municipio de Olaya 6o
Convenio Interadministrativo de cofinanciacion para la adecuaciéon al coliseo
410- cubierto del corregimiento de Llanadas municipio de Olaya. ok
416-2019 Con\_/e_nl_o Interadm’lnlstrahvo para la Adecuacion de la Unidad Deportiva del 9.700.000.000
municipio de la Unién
) Contrato Interadministrativo para el Disefio, gestion predial y construccion de ciclo
41§;2019 infraestructura saludable en la regién del Oriente Antioquefio e 56:154.018
Convenio Interadministrativo para la construccién del Patinédromo en el municipio
433-2019 S boloted 1.415.890.577
Interventoria técnica, ambiental, administrativa, Financiera, Social, de Seguridad
) en el Trabajo, Predial y legal a la Construccién Contrato Interadministrativo para el
444-2019 disefo, Gestion Predial y Construccion de Ciclo Infraestructura Saludable en la 1.499.307.000
region del Oriente Antioquefio
) Convenio Interadministrativo para la primera etapa en la adecuacién de la Unidad
450-2019 Deportiva Los Pinos del municipio de Giraldo 2.300.000.000
Convenio interadministrativo de cofinanciacién para la construccién de la primera
449-2019 etapa de la placa polideportiva de la vereda el Machete del municipio de 100.000.000
Guadalupe.
Convenio Interadministrativo de cofinanciacién para la construccién de un
395-2019 Patinédromo en el municipio de Venecia. 1:200.000.000
401-2019 Convenio Interadministrativo de cofinanciacion para la adecuacién del coliseo 500.000.000
o
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NUMERO DE
CONTRATO OBJETO VALOR
cubierto del municipio de Puerto Berrio.
Convenio Interadministrativo de cofinanciacion para la adecuaciéon del coliseo
402-2019 cubierto del municipio de Angostura. 242.557.454,00
Convenio interadministrativo de cofinanciacién para la construcciéon de la pista de
4482019 Skate en el area urbana del municipio de Don Matias. 290.972.839,00
Convenio Interadministrativo de cofinanciacién para la Etapa | en la adecuacién
446-2019 de la cancha de futbol del grupo poblado mayor La Tablaza del municipio de la 348.788.792,00
Estrella.
Convenio Interadministrativo de cofinanciacién para la construccion de la cicloruta
403-2019 sobre la variante, via Santa Rosa- via Don Matias, zona urbana municipio de 723.706.151,00
Entrerrios Antioguia.
412-2019 Conv,enlo Interadministrativo de cofinanciacion para la  adecuacion de la Cancha 875.495.014,00
de Futbol del municipio de Cisneros
Convenio interadministrativo de cofinanciacién para la adecuacion de la cancha
4200 de flitbol en grama sintética en el municipio de Jericé. 878 335,00
| Construccion del centro deportivo y recreativo La Loceria y sus obras conexas y
oo complementarias etapa Il en el municipio de Caldas 10.0008880.000
i Construccién pista de patinaje de velocidad Alexander Serpa Rodriguez en el
430°2019 casco urbano del municipio de Puerto Triunfo. JRasP-044.55}
375-2017 Construccién de Patinédromo en el municipio de Necocli, Antioquia 2.070.000.000
Adecuaciéon y mantenimiento de cancha de futbol en la vereda el cedron del
SEaC 7 municipio de Tarso, Antioquia 208.35#810
Convenio interadministrativo de cofinanciacién para la construccion de la ciclo
382-2017 infraestructura deportiva en la regién del Uraba Antioquefio (tramo urbano 8.139.752.269
municipio de Apartadd
Convenio Interadministrativo de financiacion para la construccion de canchas
3888017 sintéticas, Barrio La Aldea del municipio de La Ceja del Tambo 800.008815 1
Construcciéon de cancha en grama sintética y adecuacion de urbanismo en La
1488l 8 Tablaza, municipio de La Estrella 1.636.888p24
Gestion predial, social, ambiental y construccién de Ciclo-Infraestructura
171-2018 Deportiva de Antioquia en las subregiones de Occidente, Uraba y Norte del Area 44.136.796.199
Metropolitana
Convenio Interadministrativo de cofinanciacién para la construcciéon de una placa
} polideportiva cubierta en el Centro poblado Rural Chaparral y construcciéon de una
139,201 cubierta en estructura metélica para la Placa Polideportiva anexa al Coliseo 00;000.000
municipal, del municipio de San Vicente Ferrer
Convenio Interadministrativo de cofinanciacion para la adecuacion Unidad
177-2048 Deportiva, Carlos Mauro Hoyos, en el municipio de El Retiro 3.000.000.000
} Convenio Interadministrativo para la construccion de Patindromo en el municipio
178-2018 de Vegachi Antioquia 1.200.000.000
Convenio interadministrativo de cofinanciacién para la adecuacion de las placas
184-2018 polideportivas en el municipio de Marinilla 795.306.757
Convenio interadministrativo de cofinanciacion para la construccion de escenarios
186-2018 deportivos en la unidad deportiva del municipio de Dabeiba, Antioquia 4.392.622.278
Convenio Interadministrativo de cofinanciacion para la construcciéon Patinédromo,
R para el municipio de Santa Rosa de Osos 799.788.688
Convenio interadministrativo de cofinanciacion para la adecuacién de escenarios
191-2018 deportivos en el municipio de Don Matias 749.769.140
198-2018 Convenio interadministrativo de cofinanciacion para la construccion de la cancha 1.090.508.774
o
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NUMERO DE
CONTRATO

OBJETO

VALOR

de futbol 11 en grama sintética sector la Polvera del municipio de Fredonia

199-2018

Convenio interadministrativo de cofinanciacion para la construccion de un
Patinédromo, para el municipio de Remedios

1.000.000.000

205-2018

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion para la construccién, adecuaciéon
de la infraestructura deportiva del Municipio de Guarne Antioquia

2.000.000.000

208-2018

Convenio interadministrativo de cofinanciacién adecuacién de escenarios
deportivos, en el municipio de Apartadé

2.414.221.818

212-2018

Convenio interadministrativo de cofinanciacién adecuaciéon cancha de escenarios
deportivos en el Municipio de Belmira

800.000.000

217-2018

Convenio interadministrativo de cofinanciacién para la construccién polideportivo
vereda los cedros del municipio de San Jerénimo

1.409.006.837

455-2019

Contratacién de una empresa que suministre el personal necesario para la
prestacion de los servicios de aseo, oficios varios, mantenimientos, porteria,
recepcionista, camareria, segin corresponda, en las instalaciones de Indeportes
Antioquia y sus diferentes sedes.

349.253.998

463-2019

Adquisicién de equipos médicos y ayudas Psicométricas para la oficina de
Medicina Deportiva, que se requieren para el desarrollo del programa de Altos
Logros y Liderazgo Deportivo para las areas de enfermeria y medicina, Fisiologia,
Fisioterapia, Laboratorio Clinico, Psicologia, Nutricién y Antropometria de
Indeportes Antioquia par al preparacién y desarrollo competitivo en los préximos
juegos deportivos Nacionales y Paranacionales

384.639.818

461-2019

Adquisicién de equipos médicos y ayuda Psicométricas para la oficina de
Medicina Deportiva, que se requieren para le desarrollo del programa de Altos
Logros y Liderazgo Deportivo para las areas de enfermeria y medicina, Fisiologia,
Fisioterapia, Laboratorio Clinico, Psicologia, Nutricibn y Antropometria de
Indeportes Antioquia para la preparacién y desarrollo competitivo en los p
préximos juegos deportivos Nacionales y Paranacionales

775.583.999

437-2019

Adquisicién de bicicletas para el cumplimiento de la Ordenanza No 18 Por medio
de la cual se crea la politica Publica para promover el uso de la bicicleta en el
departamento de Antioquia.

823.249.374

Fuente: informe de auditoria vigencia 2019
Elaboré: Byron Luciano Mufioz Ruiz, Contralor Aucxiliar.

De los contratos de vigencias anteriores fueron incluidos los siguientes dentro de
la muestra a auditar:

Auditor William Gallego Ruiz, Zona de Uraba:

NUMERO .
DE OBSERVACION DEL
CONTRAT el el AUDITOR
o
Convenio Interadministrativo para la construccion del . .
433-2019 Patinédromo en el municipio de Arboletes 1.415.890.577 | Sin observaciones
375-2017 Cor)stru_cmon de Patinédromo en el municipio de Necocli, 5.070.000.000 | Sin Observaciones
Antioquia
382-2017 | Convenio interadministrativo de cofinanciacion para la 8.139.752.269 | Sin Observaciones
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NUMERO )

DE OBSERVACION DEL
CONTRAT SR pillel AUDITOR

0

construccion de la ciclo infraestructura deportiva en la
region del Uraba Antioquefio (tramo urbano municipio de
Apartadd

Convenio interadministrativo de cofinanciacién para la

Este convenio es
atendido por la
oficina de Auditoria

de escenarios deportivos, en el municipio de Apartadd

186-2018 | construccion de escenarios deportivos en la unidad 4.392.622.278 Delegada en
deportiva del municipio de Dabeiba, Antioquia calidad de
Denuncia.
508-2018 Convenio interadministrativo de cofinanciacién adecuacion 5 414.921.818 | Sin observaciones

Elabor6: William Gallego Ruiz, Auditor.
Fuente: Carpeta de los proyectos Indeportes.

Nota: Los Convenios antes mencionados no tuvieron visita en campo debido a las
restricciones de transporte, por lo que solo se reviso la parte legal.

Auditor Juan David Gonzalez Orozco:

OBSERVACIO
P OBJETO VALOR N DEL
AUDITOR
Convenio Int(laradministrati\_/olde cofinanciacién_p_afa Sin
395-2019 la construccion de un Patin6dromo en el municipio 1.200.000.000 observaiies
de Venecia.
Convenio Interadministrativo de cofinanciacién para Con
412-2019 la adecuacién de la Cancha de Futbol del municipio 875.495.014,00 | observaciones
de Cisneros No 32
Convenio interadministrativo de cofinanciacioén para Con
429-2019 la adecuacion de la cancha de fitbol en grama 878.798.335,00 | observaciones
sintética en el municipio de Jerica. No 33
Adecuacién y mantenjmiento de ca}npha de futbol en Sin
380-2017 la _vere:da el cedron del municipio de Tarso, 208.354.640 Observaciones
Antioquia
Convenio Interadministrativo para la construccién de Sin
178-2018 Patinédromo en el municipio de Vegachi Antioquia [Re78-000.008 Observaciones
Convenio interadministrativo de cofinanciacion para Con
198-2018 la construccion de la cancha de fatbol 11 en grama 1.090.508.774 | Observaciones
sintética sector la Polvera del municipio de Fredonia No 31
IConvenio interadménistrativopde co(:inanciacién parall 1 000.000.000 Sin
199-2018 a construccion de un atinodromo, para e . . . .
municipio de Remedios P Observaciones
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Elaboré: Juan David Gonzalez Orozco, Auditor.
Fuente: Carpeta de los proyectos Indeportes.

Auditor: Edison Monsalve Valencia.

NUMERO DE OBSERVACION DEL
CONTRATO OBJETO VALOR AUDITOR
Fue visitado por
Convenio Interadministrativo  para la funcionarios de la
392-2019 adecuacion del coliseo del municipio de 197.131.994 | Contraloria General de
Abriaqui Antioquia en auditoria a
la Admoén. De Abragui.
Convenio Interadministrativo de
) Cofinanciacion para la adecuacion de la placa . )
395-20 polideportiva del corregimiento de Cordoba 439.280.781 Eif glservacigies
del municipio de Sopetran
Convenio  Interadministrativo  para la
construccion de la cancha de Futbol-5 en . .
409-2019 grama  sintética del corregimiento de 651.533.337 Sin Observaciones
Llanadas del municipio de Olaya
Convenio Interadministrativo de
_ cofinanciacion para la adecuacion al coliseo : ,
410-2019 cubierto | del corregimiento de  Llanadas 96.937.407 Sin Observaciones
municipio de Olaya.
Convenio Interadministrativo para la primera Con posible detrimento
450-2019 etapa en la adecuacién de la Unidad| 2.300.000.000 con incidencia
Deportiva Los Pinos del municipio de Giraldo disciplinaria.
Construccion del centro deportivo y recreativo
4452019 | L@ Loceria 'y sus obras —conexas Y| 14000000.000| Sinobservaciones
complementarias etapa Il en el municipio de
Caldas
Convenio interadministrativo de
cofinanciacién  para la  construccion
217-2048 polideportivo vereda los cedros del municipio ] J0.051 ) !
de San Jerénimo Sin observaciones

Elaboré: Edison Monsalve Valencia, Auditor.
Fuente: Carpeta de los proyectos Indeportes.

Auditor: Héctor Enrique Garcia

NUMERO DE
CONTRATO OBJETO VALOR
416-2019 Conver_1io Interadmini§trativo para la Adecuacién de la Unidad 9.700.000.000
Deportiva del municipio de la Uni6n
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NUMERO DE

CONTRATO OBJETO VALOR

Convenio Interadministrativo de financiacion para la
383-2017 construccion de canchas sintéticas, Barrio La Aldea del 800.003.161
municipio de La Ceja del Tambo

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion para la
construccion de una placa polideportiva cubierta en el Centro
175-2018 poblado Rural Chaparral y construccion de una cubierta en 500.000.000
estructura metdlica para la Placa Polideportiva anexa al
Coliseo municipal, del municipio de San Vicente Ferrer

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion para la
177-2018 adecuacion Unidad Deportiva, Carlos Mauro Hoyos, en el 3.000.000.000
municipio de El Retiro

Convenio interadministrativo de cofinanciacion para la
184-2018 adecuacion de las placas polideportivas en el municipio de 795.306.757
Marinilla

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion para la
205-2018 construccion, adecuacion de la infraestructura deportiva del 2.000.000.000
Municipio de Guarne Antioquia

Elaboré: Héctor Enrique Garcia, Auditor.
Fuente: Carpeta de los proyectos Indeportes.

Auditor: Byron Luciano Mufioz Ruiz

OBSERVACION DEL
AUDITOR

NUMERO DE

CONTRATO OBJETO VALOR

Convenio interadministrativo  de
cofinanciacién para la construccién de
449-2019 la primera etapa de la placa 100.000.000 Sin Observaciones
polideportiva de la vereda el Machete
del municipio de Guadalupe.
Convenio  Interadministrativo  de Actualmente se encuentra
cofinanciacién para la adecuacion del un proceso de

4022019 coliseo cubierto del municipio de 242.557.454,00 Responsabilidad Fiscal
Angostura. por presunto detrimento.
Convenio  interadministrativo  de

448-2019 cofinanciacion para [a construccion de | 544 975 839 09| Sin Observaciones
la pista de Skate en el area urbana
del municipio de Donmatias.
Convenio Interadministrativo  de

446-2019 cofinanciacion para la Etapa I en 1a| g4q 768 795 00| Sin Observaciones

adecuacion de la cancha de fatbol
del grupo poblado mayor La Tablaza
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NUMERO DE OBSERVACION DEL
CONTRATO el ey AUDITOR
del municipio de la Estrella.
Convenio Interadministrativo  de
cofinanciacién para la construccion de Ver observaciones de la
la ciclorruta sobre la variante, via 24 ala 28 por posible
403-2019 Santa Rosa- via Don Matias, zona 723.706.151,00 detrimento con incidencia
urbana municipio de Entrerrios disciplinaria.
Antioquia.
Construccién de cancha en grama
) sintética y adecuacion de urbanismo . .

146-2018 en La Tablaza, municipio de La 1.636.952.924 | Sin Observaciones
Estrella
Convenio Interadministrativo  de
cofinanciacién para la construccion . 4

189-2018 Patinodromo, para el municipio de 799.788.688 | Sin Observaciones
Santa Rosa de Osos
Convenio  interadministrativo  de
cofinanciacion para la adecuacién de . .

191-2018 escenarios deportivos en el municipio 749.769.140 | Sin Observaciones
de Don Matias
Convenio interadministrativo de
cofinanciacion adecuacion cancha de . .

212-2018 escenarios deportivos en el Municipio 800.000.000 | Sin Observaciones
de Belmira

Elaboré: Byron Mufioz Ruiz, Auditor.
Fuente: Carpeta de los proyectos Indeportes.

Auditor: José Javier Patino

NUMERO DE OBSERVACION DEL
CONTRATO OBJETO Uil AUDITOR

Contratacion de una empresa que suministre el
personal necesario para la prestacién de los

servicios de  aseo, oficios  varios, Sin Observaciones por
455-2019 mantenimientos, porteria,  recepcionista, 349.253.998 parte del equipo auditor,
camareria, segln corresponda, en las sin liquidacion.

instalaciones de Indeportes Antioquia y sus
diferentes sedes.

Elabor6: Byron Mufioz Ruiz, Auditor.

Fuente: Carpeta de los proyectos Indeportes.
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4. Relacion de Hallazgos
4.1. Rendicion de la Cuenta

No surgieron hallazgos por este concepto
4.2. Macroproceso Financiero

Hallazgo 1 - Saldos financieros afectados por falta de seguimiento y
liquidacion oportuna de convenios, Administrativa. (A)

Los Estados Financieros de Indeportes no reflejan oportuna y completamente la
situacion del ente publico, debido a que cuentas como, 1520 - Productos en
Proceso (Construcciones) y 1908 - Recursos Entregados en Administracion,
arrastran saldos de vigencias anteriores; sin que se efectué su liquidacion;
respecto de obras que pueden estar concluidas satisfactoriamente, otras en
desuso o estado de deterioro y otras con problemas constructivos o con falta de
recursos para su conclusién; lo cual afecta la informacién financiera actual y futura
de Indeportes en Gastos o contra Resultados de ejercicios anteriores; igual
situacién se da para los ingresos en la liquidacidon de convenios, inicialmente
registrados como Ingresos diferidos x transferencias en la subcuenta 299002 vy
Recursos Recibidos en Administracién en la cuenta 2902. Lo referido evidencia
deficiencias en la aplicacion de los Numerales 1.1.2 “Flujo de Informacion” y
1.2.2 “Conciliacion entre las éareas de la Entidad que generan Informacion
Contable” del Instructivo 001 de diciembre de 2020 expedidos por la Contaduria
General de la Nacion.

Para soportar lo tratado, se cita el Acta de Junta Directiva numero 6 de octubre de
2020, donde se precisa: “En contabilidad se recoge absolutamente todos los datos
sin depurar. En ese monto hay 72 mil millones de infraestructura que aun no se
han trasladado y son del anio pasado; 10 mil millones de pesos que se tendran que
liberar porque no los van a pagar ni existen; ligas y municipios al dia de hoy no
han legalizado contratos que fueron suscritos en el cuatrienio pasado. En el rubro

Fm
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de infraestructura de los municipios, se reflejan mas de 200 mil millones de pesos
sin liquidar, suma que afecta contabilidad y que se traduce en que hay 397 mil
millones de pesos que han estado comprometidos desde el arfio pasado y, por lo
tanto, no son reales porque al liquidar los contratos, ellos deberan desaparecer...”
Adicionalmente y como limitacion general de las Notas a los Estados
Financieros, se indica: “El flujo de la informacion desde las distintas areas o
dependencias que generan documentacion susceptible de registro hacia el area
contable no es oportuno y debidamente soportado, lo que genera retraso en el
reconocimiento y revelacion de la totalidad de los hechos econémicos. Debido a
la falta de una politica operativa que permita el cumplimiento por cada uno de los
actores que conforman el proceso contable”.

Hallazgo 2-Grupo 11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Administrativa (A).

Al cierre de la vigencia no se reflejo en los Estados Financieros en la cuenta 1132
Efectivo de Uso Restringido dos montos embargados por medida cautelar de la
Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y de Contribuciones
Parafiscales - UGPP con radicado 2020153003506161 de noviembre de 2020, que
ascienden a $4.760.696; asunto que genera incorreccién por sobreestimacién en
la cuenta 1110 Depoésitos en Instituciones Financieras e incorreccion por
subestimacion la cuenta 1132. Con lo referido se incumplen los Numerales 3.2.3.1
“Soportes Documentales” de la Resolucion 193 de 2016, Numeral 1.2.4
“Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y documentos soporte idoneos”
del Instructivo 001 de diciembre de 2020, Numeral 4.2.1 del marco conceptual
para la preparacién y presentacién de informacion financiera, incorporado al
Régimen de Contabilidad Publica mediante Resolucién 533 de 2015 expedidos por
la Contaduria General de la Nacion y el Numeral 2.1 del Manual de Politicas
Contables para el Efectivo y Equivalentes al Efectivo contenidas en la Resolucién
00006 de 14 de diciembre de 2017, Manual de politicas contables de Indeportes.

Detalle ‘ Valor
Cuenta 400062980 cuenta pagadora Banco de Occidente
30/11/2020 EMBARGOS $1.464.792
30/11/2020 EMBARGOS 3.295.904
Sumatoria $4.760.696

Fuente: Oficio UGPP con radicado 2020153003506161 de noviembre de 2020.
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Elaboré: Angela Maria Restrepo Herrera P.U.

Hallazgo 3 - Grupo 13 Cuentas por Cobrar, Administrativo. (A)

Indeportes Antioquia no cuenta con reglamentaciéon interna para el cobro de
cartera, asunto que diluye la responsabilidad y seguimiento de las etapas de cobro
persuasivo y coactivo; e incide, en la no realizacién de cobro coactivo para las
administraciones de Turbo y Uramita, que presentan saldos de dificil recuperacion
en la Cuenta Auxiliar 13849001 Recuperacion Convenios por $499.786.729 vy
$13.122.400 y que no fueron reclasificadas en la cuenta 1385 Cuentas por Cobrar
de dificil recaudo. Lo referido inaplica la Ley 1066 de julio de 2006 y su Decreto
reglamentario 4437 del mismo afno, ademas del Numeral 3.2.9.1 “Responsabilidad
de quienes ejecutan procesos diferentes al contable” de la Resolucion 193 de
2016, Catalogo General de Cuentas y los Numerales 4.1.2 Representacion Fiel del
marco conceptual para la preparacién y presentacion de informacion financiera
incorporados al Régimen deContabilidad Publica mediante Resolucion 533 de 2015
expedidos por la Contaduria General de la Nacién.

NOTA: Este hallazgo sera insumo de auditoria para evaluacion en préximas
auditorias.

Hallazgo 4 - Grupo 13 Cuentas por Cobrar, Administrativo. (A)

La Entidad no aplicé la politica de deterioro a pesar de que existen evidencias del
mismo en la Cuenta Auxiliar 13849001 Recuperacion Convenios por $512.909.129
y en la Cuenta Auxiliar 13371205 Convenios Coldeportes por $1.036.829.201; esto
ultimo fue tratado en Acta de Junta Directiva 01 de 2020 asi: “Hay tres municipios
que el Ministerio no va a reconocer y que suman $1.075 millones, lo que quiere
decir, que estos recursos también saldran de Indeportes, tal situacion, por
encontrarse al margen del Convenio 381, porque en el tiempo que se solicitd, no
estaban listos para hacer esto, los incluyeron, guardaron la plata, pero los
excluyeron posteriormente”.

Lo referido genera incorreccién por subestimacion en la cuenta 1386 Deterioro
Acumulado de Cuentas por Cobrar e incorreccién por sobreestimacién en las
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Cuentas Auxiliares 13849001 Recuperacién Convenios y 13371205 Convenios
Coldeportes por $1.549.738.330 e incumple el Numeral 19 del Marco Normativo
para Entidades de Gobierno Resolucion 533 de 2015, ademas de los Numerales
1.2.1 Andlisis verificaciones y ajustes del instructivo 001 de diciembre de 2020
expedidos por la Contaduria General de la Nacion y Numeral 3 de la Resolucion
00006 de 14 de diciembre de 2017, Manual de politicas contables de Indeportes. A
continuacién, se discriminan las cuentas que integran los saldos de Coldeportes:

Detalle | Valor
13371205 Convenios Coldeportes sin liquidar de 2017
276 Convenio 990/2017 Municipio De Toledo $  270.386.620
282 Convenio 1000/2017 Municipio De Frontino 402.095.449
284 Convenio 980/2017 Municipio De Guadalupe 364.347.132
268 Convenio 1001/2017 Municipio Del Jerico 185.383.178

13849001 Recuperacion Convenios

Municipio de Turbo $  499.786.729

Municipio de Uramita 13.122.400

Sumatoria $ 1.549.738.330

Fuente: Estados Financieros a diciembre 31 de 2020.
Elabor6: Angela Maria Restrepo Herrera P.U.

Hallazgo 5 — Grupo 16 Propiedades, Planta y Equipo, Administrativo. (A)

Revisado el Informe de bienes suministrado por la Entidad, se pudo establecer
gue no se uso la cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega para el registro de 197
bienes que fueron reintegrados o0 se encuentran inactivos a diciembre 31 en el
Almacén de la Entidad, generando incorreccion por subestimacion en la misma por
$573.974.519; e inaplicando el Catalogo General de Cuentas y los Numerales
4.1.2 Representacion Fiel del marco conceptual para la preparacién y presentacion
de informacién financiera incorporados al Régimen de Contabilidad Publica
mediante Resolucion 533 de 2015, Numerales 3.2.14 “Analisis, Verificacion vy
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Conciliacién de Informacion” de la Resolucién 193 de 2016, 1.1.1. “Actividades
Minimas a Desarrollar” al finalizar el periodo contable, 1.2.1 “Analisis
Verificaciones y Ajustes” del Instructivo 001 de diciembre de 2020, expedidos por
laContaduria General de la Nacion.

Hallazgo 6 — Grupo 16 Propiedades, Planta y Equipo, Administrativo. (A)

Se observan bienes obsoletos y en desuso que se encuentran incluidos en el
Informe de Bienes, situacién que genera incorreccién por sobreestimacion en el
grupo Propiedades, Planta y Equipo por $126.393.479 y pone en evidencia
deficiencias de registro, ademas de incumplir los Numerales 4.1.2
Representacién Fiel del marco conceptual para la preparacion y presentacién de
informacion financiera incorporado al Régimen de Contabilidad Publica mediante
Resolucion 533 de 2015, Numerales 3.2.14 “Analisis, Verificacion y Conciliacién de
Informacion” 3.2.15 “Depuracién contable permanente y sostenible” 3.2.9.1
“‘Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable” de la
Resolucién 193 de 2016, 1.2.1 “Analisis Verificaciones y Ajustes” del Instructivo
001 de diciembre de 2020 y Numeral 10 del Capitulo | de las normas de
reconocimiento, medicidon, revelacion y presentacion de los hechos econémicos
para las Propiedades, Planta y Equipo, expedidos por laContaduria General de la
Nacion. A continuacion, detalle de los elementos y registro fotografico:

Subgrupo Cédigo Descripcion Placa Valor
Equipo De
Comunicacién 106010006 Cémara 008574 $ 40.217.586
Equipo De
Computacién 106020013 Microcomputador 011130 23.541.244
Equipo De
Comunicacién 106010012 Equipo 010515 22.155.420
Equipo De
Comunicacién 106010026 Plataforma Telefénica | 008718 15.278.878
Muebles Y Enseres | 105010027 Puesto De Trabajo 011468 11.165.580
Equipo De
Comunicacién 106010021 Monitor 011131 10.494.771
Vehiculos 107010001 Motocicleta 2005 9434 3.540.000
Sumatoria $ 126.393.479

Fuente: Informe de Bienes BI.
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Elaboré: Angela Maria Restrepo Herrera P.U.

Fotos tomadas por funcionarios del Area de Bienes
Hallazgo 7 — Grupo 16 Propiedades, Planta y Equipo, Administrativo. (A)

Revisado el Informe de Bienes se pudo establecer que se presentan bienes por
$49.549.260 que se encuentran en poder de FEDAN, sin que medie documento
que legalice su entrega y generan incorreccion por sobreestimacidén en el grupo
Propiedades, Planta y Equipo en el valor referido; ademas de incumplir el Numeral
2.5 de la Resolucién 00006 de 14 de diciembre de 2017, Manual de politicas
contables de Indeportes y los Numerales 4.1.2 “Representacion Fiel” 6.2.1
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“‘Reconocimiento de Activos” del Marco Conceptual para la Preparacion y
Presentacion de Informacién Financiera incorporado al Régimen de Contabilidad
Publica mediante Resolucién 533 de 2015 y Numeral 10 del Capitulo | de las
normas de reconocimiento, medicidn, revelacion y presentacién de los hechos
econdmicos, expedidos por la Contaduria General de la Nacion. A continuacion, la
relacion de bienes.

Descripcion Placa Estado Valor

Campana Extractora 010925 Uso $ 15.050.000
Cava De Conservacién 010926 Uso 8.600.000
Autoservicio 010937 Uso 5.220.000
Puesto De Trabajo 011484 Uso 4.261.260
Nevera 010935 Uso 3.500.000
Mesbn 010934 Uso 2.300.000
Estufa 010939 Uso 2.230.000
Mesa 010938 Uso 2.088.000
Mesbn 010933 Uso 1.800.000
Lavamanos De Pie 010929 Uso 1.700.000
Mueble Acero Inoxidable 010931 Uso 1.400.000
Mueble Acero Inoxidable 010932 Uso 1.400.000

Sumatoria $ 49.549.260

Fuente: Informe de Bienes BI.
Elabor6: Angela Maria Restrepo Herrera P.U.

Hallazgo 8 - Grupo 16 Propiedades, Planta y Equipo - Almacén,
Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria (A) (D).

De la verificacién efectuada al manejo de los bienes se establecieron deficiencias
en cuanto a: Cumplimiento, delimitaciéon de funciones y aplicacién de procesos;
entre otros; lo que incide en su correcta administracion y control. Ademas de
inaplicar los Numerales 3.2.15 “Depuracién contable permanente y sostenible”
3.2.9.1 “Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable’de a
Resolucion 193 de 2016 y 1.2.1 “Analisis Verificaciones y Ajustes” del Instructivo
001 de diciembre de 2020, expedidos por la Contaduria General de la Nacién. A
continuacién, se citan algunas inconsistencias:
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e La Entidad no tiene establecido un procedimiento mediante el cual funcionarios
ajenos al manejo del circuito de los bienes realicen inventarios fisicos con el fin
de efectuar verificaciones independientes; es de anotar que la Oficina asesora
de Control Interno realizé verificaciones con ocasién de sus funciones.

o Revisadas las entregas de elementos a los municipios, correspondientes al
contrato con Metroparques, se establecieron deficiencias en la entrega por
parte de los supervisores, asi:

o Actas Deportes. Solo en la entrega al municipio de Andes, se identifica que
los elementos se entregaron al “Técnico Operativo de deportes” de la
Administracion Municipal, con fecha de entrega; en las demas no se
identifica el cargo que desempena la persona que recibe, ademas de no
establecer fecha de entrega.

o Actas Escuelas. En los formatos de entrega recibe el Alcalde municipal, en
formato con fecha preestablecida de enero de 2020, por lo tanto, no se
cuenta con fecha de entrega cierta, en razén a que los contratos se
firmaron en el segundo semestre de 2020.

o Actas Recreacidon. Todas las entregas presentan fecha prestablecida de
enero 18 de 2020.

e En ninguno de los casos recibié el almacenista municipal, el cual por sus
funciones debié participar en la entrega de los elementos.

e En octubre 11 de 2021 el supervisor del contrato, elabora nota aclaratoria
donde afirma que las entregas se efectuaron en enero de 2021.

e De la lectura de actas del Comité de Bajas se establecieron las siguientes
deficiencias que evidencian falencias en los procedimientos y determinacion
de responsabilidades:

Acta 01 de febrero 10 de 2020, se habla de la inclusién de activos al Almacén
adquiridos en el contrato 414 de 2019 suscrito con Teleantioquia; el
responsable de bienes aclara que no puede estar detras de los supervisores
preguntando por los contratos, y que estan comprando. El asume la buena fe
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de los comparneros y que ellos son los encargados de hacer el respectivo
ingreso al Almacén.

Acta de Reunion 02 de julio 22 de 2020; el responsable de bienes manifiesta
que es necesario que lo inviten al comité de contratacion para saber cuales
son los productos que deben ingresar al almacén. Y reitera que sobre la
compra de elementos del contrato con Teleantioquia no tuvo conocimiento. Se
citan algunos elementos. 15 pufs, un suministro de elementos tecnolégicos
consola de juegos PF4, un juego de FIFA, 2 pantallas tecnoldgicas de 70
pulgadas, y un software para editar videos.

e Del comité de contratacion no hace parte el Almacenista, ni su jefe inmediato.

e Se presentan algunas inconsistencias del software y se efectian algunos
procedimientos manuales que generan reprocesos.

e Revisada la relacién de bienes, se establecié que incluye en sus registros el
reintegro de un Software por $81.425.758 realizado en septiembre de 2018 por
la Oficina de Sistemas e Informatica.

e En la verificacion de la subcuenta 151404 Materiales Médico — Quirlrgicos se
presentd una diferencia de $5.310.127 entre el Libro Mayor y El Auxiliar
contable, durante la Auditoria se efectudé requerimiento al proveedor del
software para su analisis; es de anotar que dicha situacion no incidi6 en la
Informacién Financiera subida al CHIP.

Hallazgo 9 — Grupo 19 Otros Activos, Administrativo. (A)

Revisada la Cuenta Auxiliar 19860401 Convenios Interadministrativos, se
establecié que en algunos casos fueron cancelados sus saldos como convenios
ejecutados, inaplicando la politica contable trazada por la Entidad, referida a
cancelar la cuenta auxiliar 19860401 - Convenios Interadministrativos, contra los
gastos en la cuenta auxiliar 54230222 - Municipios; siempre que medie liquidacion
del convenio; generando una imposibilidad por $3.027.587.127, ademas de
incumplir la Resolucion 00006 de 14 de diciembre de 2017, Manual de politicas
contables de Indeportes, 3.2.9.1 “Responsabilidad de quienes ejecutan procesos
diferentes al contable” de la Resolucion 193 de 2016, 1.1.1. “Actividades Minimas
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a Desarrollar” al finalizar el periodo contable, 1.2.1 “Analisis Verificaciones vy
Ajustes” del Instructivo 001 de diciembre de 2020, expedidos por la Contaduria
General de la Nacién.

Municipio de la
Estrella.

interventoria liquidado desde
noviembre de 2020. el convenio
interadministrativo liquidado en
junio de 2021.

Liquidado en junio
de 2021

Estado segun Ingenieros Actuacion
Nombre Cuenta CGA Indeportes Valor
El contrato de obra e

$348.788.792

Municipio De Jeric6.

Liquidado el contrato de obra e
interventoria en diciembre de
2020. las obras no cumplen con
las condiciones técnicas del
proyecto, se encuentran
inservibles no prestan servicio
a la comunidad el proyecto
amenaza siniestro. El convenio
no ha sido liquidado, no se

habia desarrollado visita
técnica por Indeportes para
recibo.

En revision de
rendicion de
cuentas y
proyeccion de

acta de liquidacién

$878.798.335

El Contrato de Obra Publica y
el Contrato de Interventoria se

Se envi6 oficio al

procesos de requisitos para el
perfeccionamiento.

Puerto Berrio 401/19 encuentran liquidados 202(:“1” municipio
Adecuacion Coliseo E?osto . . | solicitando 500.000.000
Cubierto - Convenic no ha sido rendicion de

liquidado, se adelantan cuentas

procesos de requisitos para el

perfeccionamiento.

El Contrato de Obra No. 004 de

2019 y el Contrato de

Interventoria fueron
San Roque 398/19 |terminados, cancelados vy
Coliseo cubierto San | liquidados febrero 2020. | Sin informacion 300.000.000
José del Nus El Convenio no ha sido

liquidado, se adelantan
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Estado segun Ingenieros Actuacion
Nombre Cuenta CGA Indeportes Valor
Caldas 445 de 2019, |Sin liquidar ni contrato ni|E"  eseera ~de
adecuaciones del convenio, la obra terminada recibir — rendicion 1.000.000.000
centro la loceria pero cum,ple de_c_uentas,_ ya se S
solicité municipio
Sumatoria $ 3.027.587.127

Fuente: Registros contables e informes de visita Ingenieros CGA.
Elabor6: Angela Maria Restrepo Herrera P.U.

Hallazgo 10 — Grupo 19 Otros Activos, Administrativo. (A)

En la Cuenta Auxiliar 19860401 Convenios Interadministrativos se observan:
Convenios liquidados mucho después de haberse liquidado los contratos de obra,
con deficiencias constructivas, sin recursos para su conclusion y suspendidos,
entre otros. originando inoportunidad en los registros de gastos, ademas de
restarle utilidad a la informacién Financiera. Lo referido origina una imposibilidad
de $17.099.883.895 y evidencia deficiencias en la aplicacion de los Numerales
4.1.2 Representacion Fiel del marco conceptual para la preparacion vy
presentacién de informacién financiera incorporado al Régimen de Contabilidad
Publica mediante Resolucion 533 de 2015, Numerales 3.2.14 “Analisis,
Verificacion y Conciliacion de Informacion” 3.2.15 “Depuracion contable
permanente y sostenible” 3.2.9.1 “Responsabilidad de quienes ejecutan procesos
diferentes al contable”’de la Resolucién 193 de 2016, expedidos por la Contaduria
General de la Nacién. Se citan casos a continuacion:

Detalle Estado segun Ingenieros CGA Actuacion Indeportes saldo

Liquidado el contrato de obra e
interventoria en junio de 2020.
convenio sin liquidar se cancela
cuenta julio 2021.

El Contrato de Obra e
Interventoria liquidados diciembre
2019.

En revisién de rendicién de
cuentas y - proyeccion de $ 875.495.014
acta de liquidacién

Cisneros

Remedios Liquidado 2021 1.000.000

Liquidado el contrato de obra en
sept de 2020 e interventoria feb
2020 y solo se cancela la cuenta
en octubre de 2021
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Detalle

Estado segun Ingenieros CGA

Actuacion Indeportes

saldo

Fredonia

el contrato de obra liquidado
desde noviembre de 2019,
interventoria  liquidado  desde
noviembre de 2020.
el convenio interadministrativo
liquidado en junio de 2021.

Liquidado 2021

800.000.000

Guadalupe

Contrato de obra e interventoria
se encuentran terminados mas no
liquidados. originado en que no
existen los recursos para pago de
la interventoria.

En revisién de rendicion de
cuentas y proyeccién acta
de liquidacién - ain no se
recibe soportes de la
interventoria. Se tienen
observaciones que estan
pendientes por subsanar
para liquidar. Esté proceso
estd en revision juridica.
Reintegraron  rendimientos
financieros

100.000.000

Mpio de la
Unioén

En visita técnica a las obras de la
adecuacién de la unidad deportiva
del Mpio de la unidén, se pudo
observar algunas deficiencias
constructivas, ademdas de no
ejecutarse todas las obras
estipuladas en el contrato. a raiz
de esta situacién la
administracion actual debié
contratar un perito que avalle las
obras ejecutadas y pagadas vy
entra a liquidar dicho convenio en
su estado real.

en revision de rendicion de
cuentas y proyeccién acta
de liquidacion. el supervisor
de Indeportes informa que
ain se encuentra en
ejecucion ya que el
municipio no recibe la obra
hasta que no subsanen
algunas deficiencias
observadas por el supervisor
del municipio.

9.000.000.000

M. de
Entrerrios

Contratos de obra e interventoria
sin liquidar al igual que el
convenio y sus pagos superan
méas del 95% del valor del
convenio y se observan posibles
irreqularidades en el proceso de
contratacién de obra e
interventoria conllevando a un
presunto  detrimento de la
totalidad del contrato.

Se envid oficio al municipio
solicitando  rendicién  de
cuentas. se han enviado 3
requerimientos al municipio
sin respuesta hasta el
momento.

723.706.151
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Detalle Estado segun Ingenieros CGA Actuacion Indeportes saldo
Contratos de obra e interventoria
M de liguidados en 2019. actualmente | En revisién de rendicién de
Angostura sobre este contrato se adelanta |cuentas y proyeccion acta 242.557.454
9 " |un proceso de responsabilidad |de liquidacion
fiscal por $160 millones
Estd suspendido, sin liquidar
M. de contratos de obra, interventoria ni | Se envi6 oficio al municipio
; convenio. con problemas de |solicitando rendicién de 2.949.699.585
Giraldo . -
redes eléctricas de mantenimiento | cuentas
y conservacion
A espera de recibir rendicion
Contratos de obra e interventoria de B 2 se solicito al
M. de Don liquidados en 2019. los papeles municipio los soportes de
Matias sqe encuentra el '.uri dic?apara cuentas 12/08/2021 se envié 749.769.140
191/2018 our dacilc,m P oficio al municipio
q solicitando rendicion de
cuentas
En espera de recibir
rendicién de cuentas, ya se
M. de Don Contratos de obra e interventoria | solicit6 al municipio los
Métias liquidados en 2019. los papeles |soportes de rendicion de 590.972.839
se encuentran en juridica para|cuentas. 12/08/2021 se i
448/2019 S . - et
liquidacién envi6 oficio al municipio
solicitando  rendicién de
cuentas
El contrato de obra publica y el
contrato de interventoria se
encuentran terminados, .
P - a la espera de la totalidad de
cancelados y liquidados diciembre iy
M. de Tarso rendicion de cuentas - sed
2019. ) . L 166.683.712
380-2017 . . . solicito la informacion al
el convenio no ha sido liquidado, 4
municipio
se adelantan procesos de
requisitos para el
perfeccionamiento.
Sumatoria $17.099.883.895

Fuente: Registros contables e informes de visita Ingenieros CGA.
Elaboré: Angela Maria Restrepo Herrera P.U.
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Hallazgo 11 — Grupo 19 Otros Activos, Administrativo. (A)

La Cuenta Auxiliar 19080106. Contrato Interadministrativo N° 175/2017 IDEA
presenta saldos que vienen de vigencias anteriores y permanecen constantes
entre vigencias por $2.228.740.846, generando una imposibilidad sobre la cuenta
y cifra referida; ademas de evidenciar deficiencias en la aplicacion los Numerales
3.2.15 “Depuraciéon contable permanente y sostenible” 3.2.9.1 “Responsabilidad de
quienes ejecutan procesos diferentes al contable” de la Resolucion 193 de 2016,
1.2.2. “Conciliacion entre las areas de la Entidad que generan Informacién
Contable” del Instructivo 001 de diciembre de 2020 expedidos por la Contaduria
General de la Nacion.

Detalle Saldo
10010133 Betania construccién cancha sintética $ 223.163.307
10010135 El santuario Obras drenaje cancha 284.514.623
10010137 El Carmen 2 Canchas Sintéticas Aux 414.098.451
10010141 | y/o S Mpios fuera del Area Metropolitana 88.157.737
10010162 Convenio Canchas Marco 920-2016 Mpios Area 1.218.806.728
Contrato Interadministrativo N° 175/2017 IDEA $ 2.228.740.846

Fuente: Estados Financieros a diciembre 31 de 2020.
Elabor6: Angela Maria Restrepo Herrera P.U.

Hallazgo 12 — Grupo 29 Otros Pasivos, Administrativo. (A)

Para la realizacién del Convenio 1001/2017 con el municipio de Jeric6 enmarcado
dentro del contrato Interadministrativo 381 de 2017; el valor de los aportes
asciende a $607.476.636, el valor contratado en la cuenta auxiliar 15200719 -
Escenario Jerico, suma $350.000.000; para una diferencia de $257.476.636, que
debiera estar reflejada en la cuenta auxiliar 29900215 - Convenio 1001/17 Jerico y
dicha cuenta refleja $185.383.178, para una diferencia de $72.093.498 que genera
incorreccién por subestimacion de la cuenta 29900215. Lo citado evidencia
deficiencias en la aplicacion de Numerales 4.1.2 Representacion Fiel del marco
conceptual para la preparacion y presentacion de informacién financiera
incorporado al Régimen de Contabilidad Publica mediante Resolucién 533 de
2015, Numeral 3.2.14 “Analisis, Verificacion y Conciliacién de Informacién” de la
Resolucion 193 de 2016, 1.1.1. “Actividades Minimas a Desarrollar” al finalizar el
periodo contable, 1.2.1 “Andlisis Verificaciones y Ajustes” del Instructivo 001 de
diciembre de 2020, expedidos por la Contaduria General de la Nacién.
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Hallazgo 13 - Presentacion y Revelacion, Administrativo con presunta
incidencia Disciplinaria (A)(D).

En la actualidad FEDAN- Fondo de Empleados del Deporte Antioquero, hace uso
de dos espacios dentro de las instalaciones de Indeportes; sobre el espacio
destinado a cafeteria en la Sede Principal -- Jacques de Bedout Villa, avaluado en
$121.410.000 se presentdé demanda por Indeportes con el fin de declarar la
terminacion del contrato de comodato precario, existente entre Indeportes
Antioquia y FEDAN, y lograr la restitucion del inmueble. Respecto de las
instalaciones usadas por FEDAN como oficina, se presenté oficio a la auditoria
donde la Subgerente Administrativa y Financiera informa a FEDAN que ha sido
aprobada su solicitud de continuar con el uso de las instalaciones que viene
ocupando.

En solicitud efectuada por la Comisién Auditora del 14 de octubre de 2021 se
solicité a la Entidad: Presentar los soportes mediante los cuales se entrega la
oficina que actualmente ocupa FEDAN y como se encuentra reflejado este hecho
en la informacion financiera, indicando cual politica del Marco Normativo aplican
para el efecto; igual informacion acerca del local donde funciona la cafeteria que
hoy es objeto de demanda por Indeportes. Asunto que no fue respondido por la
Entidad y pone de manifiesto que la misma no tiene claro la forma en que debe
reflejar y proceder frente a este tema, el cual debe ser tratado desde el punto de
vista juridico en razén de la demanda por la negativa de FEDAN de legalizar la
forma de permanencia de un privado en Instalaciones publicas; es de anotar que
dentro del inventario de bienes se tienen cargados elementos al tercero FEDAN
por $54.010.226, como si correspondiera a una dependencia de la entidad.

Lo referido incumple los literales H e | del Numeral 2.5 del Manual de Politicas
Contables para las Propiedades, Planta y Equipo contenidas en la Resolucion
00006 de 14 de diciembre de 2017, Manual de politicas contables de Indeportes.

Hallazgo 14 — Presentacion y Revelacion, Administrativo. (A)

En la cuenta 2990 - Otros Pasivos Diferidos, se reflejan saldos que vienen de
vigencias anteriores correspondientes al contrato Interadministrativo 381 de 2017,
por recursos que no se comprometieron al momento de realizar la ejecucién del
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mismo, toda vez que la propuesta presentada por VIVA para la ejecucion de las
obras estaba por debajo a los valores establecidos en dichos convenios para la
ejecucion de las obras, razdn por la cual se esta realizando el respectivo tramite
administrativo en el proceso de liquidacién bilateral del contrato No. 381 de 2017
para realizar la devolucion de estos recursos de manera proporcional a la
cofinanciacion de los aportantes para cada uno de los convenios
interadministrativos suscritos. Asunto que no fue informado en las revelaciones en
los Estados Financieros.

299002 Ingreso Diferido por Transferencia Saldo
29900205 Convenio 992/17 Canasgordas $ -121.839.022
29900206 Convenio 988/17 Cocorna -15.583.905
29900209 Convenios 1132-1135/17 Entrerrios -12.259.419
29900210 Convenio 1000/17 Frontino -150.122.045
29900211 Convenio 998/17 Gémez Plata -128.766.420
29900212 Convenio 980/17 Guadalupe -46.782.892
29900213 Convenios 982-984/17 Guarne -4.061.501
29900216 Convenio 995/17 Nechi -12.331.206
29900218 Convenio 1002/17 San Pedro De Los -45.723
29900220 Convenio 987/17 Santo Domingo -2.353.179
29900221 Convenio 983/17 Sopetran -167.836.678
29900223 Convenio 990/17 Toledo -327.444.386
Sumatoria $ -989.426.376

Fuente: Estados Financieros a diciembre 31 de 2020.
Elabor6: Angela Maria Restrepo Herrera P.U.

4.3. Macroproceso Presupuestal
4.3.1. Ejecucion de Ingresos

Hallazgo 15 Cuentas por Cobrar Departamento de Antioquia PAC.
Administrativa con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria (A) (F) (D)
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Mediante Ordenanza No 033 de 2018, la Asamblea Departamental de Antioquia,
aprueba el Presupuesto General del Departamento de Antioquia para la vigencia
fiscal 2019; presupuesto que fue liquidado mediante Decreto D201870004271 de
la Gobernacién de Antioquia de la siguiente forma para INDEPORTES Antioquia:

FONDO TOTAL A TRANSFERIR

0-1010 FONDOS COMUNES I.C.L.D 14,012,765,414
0-1011 REC CAP PROP INV DEU 27,263,232,108
0-2051 LEY 1816 2016 - DEPORTE 12,526,510,064
0-2020 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2,657,815,056
TOTAL 56,460,322,642

Fuente: Oficio con radicado Indeportes No 202003000123 del 22/01/2020, y Oficio con radicado Gobernacion No
2020010021985 del 2020/01/22
Elabor6: JoséJavier Patio Angulo, Contralor Auxiliar

Que a 31 de diciembre de 2019, quedan pendientes recursos por transferir por la
Gobernacién de Antioquia (Secretaria de Hacienda Departamental) por valor de
$5.203.835.053, segun se evidencia en la comunicacion Interna de Indeportes
con radicado No. 202001000419 del 24/01/2020.

Que las cuentas pendientes de pagos fueron radicadas en la Gobernacion de
Antioquia para su respectivo pago e inclusion en el Decreto de Cuentas por pagar
de la Gobernacion para la vigencia 2020, cosa que no paso y no fueron incluidas
en el Decreto de cuentas por pagar vigencia 2020, las mismas que son
relacionadas en el numeral 2 de la Resoluciéon No. S 2020000635 del 11/11/2020,
como se detalla a continuacién:

No Fecha
g:enta (Ra?)%frani(::ién de Tercero Descipcion Valor $
Cobro Antioquia
531 12/12/2019 Departamento | Traslado de PAC mes | 1.153.353.580
de Antioquia de diciembre 2019
534 12/12/2019 Departamento | Traslado de PAC mes | 360.511.032
de Antioquia de diciembre 2019
536 20/12/2019 Departamento | Traslado de PAC | 2.095.727.658
de Antioquia rezago 2019
correspondiente a
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No Fecha
Cuenta | Radicado o
de Gobernacion de Tercero Descipcion Valor $

Cobro Antioquia

recursos de Licores

Ley 1816
542 30/12/2019 Departamento | Traslado de PAC | 1.595.242.783
de Antioquia rezago 2019
correspondiente a
recursos de Licores
Ley 1817
Total Cuentas por cobrar 5.203.835.053

Fuente: Cuentas de Cobro No 531,534,536,542, Numeral 2 de la Resolucion No S 2020000635 del 11/11/2020
Elaboré: José Javier Patio Angulo, Contralor Auxiliar

Nota: Es importante dejar en evidencia que las cuentas de cobro que se
relacionan en el anterior cuadro, SE_ASIMILAN EN TODOS SUS EFECTOS A
UNA LETRA DE CAMBIO. Art 774.C.C. Lo anterior, indica que estas cuentas
por cobrar constituyen un titulo valor que contempla una obligacion clara,
expresa y exigible y que como tal la Entidad podia acudir ejecutivamente a
realizar el respectivo cobro ante el silencio administrativo de la Secretaria de
Hacienda al requerimiento para su pago.

En concordancia con lo anterior, y en vista que la Gobernacién de Antioquia
(Secretaria de Hacienda CODFIS) no dio respuesta al oficio con radicado No
201903005567 del 20/12/2019, mediante el cual se solicita al Departamento el
100% del PAC de INDEPORTES Antioquia correspondiente a la vigencia 2019,
recursos fundamentales para la entidad, toda vez que los mismos ya estaban
comprometidos para la ejecucién de distintos contratos,

En consecuencia, el equipo auditor evidencia con extrafneza que mediante
Resolucidn No S 2020000635 del 11/11/2020, firmada por el Gerente de
Indeportes y la Subgerente Administrativa y Financiera, Ordenan al area de
tesoreria anular las cuentas por cobrar No 531, 534, 536, 542
correspondientes a la vigencia 2019 por valor de $ 5.203.835.053, Decision
que también se vio reflejada en el Acta No 16 del Comité Técnico de
Sostenibilidad Financiera y Contable del 29 de septiembre de 2020, y que
conlleva a la materializacion de un presunto hallazgo Fiscal por
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$5.203.835.053, por anular dichas cuentas sin adelantar un cobro ejecutivo de las
mismas, situacion ésta que afecta de manera directa a la comunidad toda vez
que al quedar desfinanciada la entidad no se pueden llevar a cabo diverso
proyectos que redundan en el bienestar de la comunidad y en el
cumplimiento de los fines del Estado, establecidos en el articulo 2 de la
Constitucion Politica de Colombia, lo anterior igualmente inobserva el articulo 3
de la lay 489 del 29 de diciembre de 1998 principios de la funcién administrativa
de celeridad, participacion, responsabilidad, y el articulo126 del Decreto ley
403 del 2020.

4.3.2. Ejecucion de Gastos
No surgieron hallazgos por este concepto

4.3.3 Pan Estratégico corporativo
No surgieron hallazgos por este concepto

4.3.4 Gestion Contractual
Hallazgo 16. Comité de contratacion. Administrativa (A)
Analizada la Resolucion No. S20211000110 del 11/03/2021, mediante la cual se
modifica la Resolucion No. S2018002112 DEL 02/11/2016, en cuanto a la
integracion del Comité de Contratacidon de INDEPORTES Antioquia, se observo
que la misma no contempla dentro de la conformacién de sus integrantes al
Profesional Universitario adscrito al area funcional de Servicios Administrativos,
responsable del manejo del almacén, evaluacion, seguimiento y control de los

inventarios como también los ingresos y salidas de los suministros, funciones que
se relacionan a continuacion:
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EJecul:ar y aphcar los COHOCIITHeF‘ItOS proplos de su profesufm en el apoyo,
coordinacién y control de unidades internas tanto en los procesos misionales
como en los procesos de apoyo de la Entidad.

2/ IV.. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES:
1. Reallzar la consecucién oportuna de los recursos fisicos, por la racuonal
utilizacién de los disponibles y custodia de los demds bienes a su cargo, para
mantener la operatividad de los servicios.

2. Elaborar y realizar los planes y programas anuales de compras, presupuesto
y demds que sean necesarios adelantar para el buen funcionamiento de la
Entidad, en coordinacién con las diferentes dependencias observando las
normas técnicas y legales previstas.

3. Elaborar y ejecutar la etapa logistica de los procesos de contratacion de la
Entidad, con la revisién de la oficina juridica, acatando las normas legales que
regulan dicha materia, den desarrollo de los planes y programas anuales de
compras, presupuesto y demads que sean necesarios.

4. Elaborar estudios previos y realizar el estudio econdémico en los procesos de
contratacién gue adelante la Entidad, con el acompafiamiento de las
dependencias misionales que requieran los bienes y/o servicios y la oficina
juridica de la Entidad.

5. Desarrollar los programas, planes y procedimientos relacionados con la
adecuada administracion de los recursos fisicos, financieros, tecnoldgicos y de
correspondencia e informacién a cargo de la Entidad.

6. Apoyar en los componentes administrativos, financieros y contables del
personal a cargo de supervisiones de contratos en la Entidad.

7. Realizar evaluaciones técnicas y financieras en los procesos de contratacion,
segln la designacién del Gerente de la Entidad.

8. Administrar las sedes de INDEPORTES ANTIOQUIA y los recursos asociados
para su funcionamiento, que permita la eficiente prestacion de servicios a los
deportistas y empleados de la Entidad.

9. Realizar seguimiento continuo al inventario de los INBOND.

10. Realizar visitas de inspeccion a las sedes externas para identificar los
requerimientos para el normal funcionamiento de la Entidad, e incluirlos en el
plan de mantenimiento y el plan de compras de la Entidad.

11. Contribuir al mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de
Gestion de la calidad y del sistema de gestidn y seguridad vy salud en el
trabajo a traveés de la participacidn en todas las actividades, estrategias y
programas lideradas por la oficina de Talento humano y la Oficina Asesora
de planeacién,

12.Velar por el adecuado cumplimiento de la gestion documental, inherente a
las funciones del cargo.

13. Acompanar desde el aspecto técnico los procesos de contratacion.

14. Realizar ja supervision de los contratos que le sean asignados por el
Gerente,

15. Las demas asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el drea de desempefio.

Fuente: Resolucién No $2019000406 DEL 06/05/2019 Manual de Funciones y Procedimiento Indeportes Antioquia
Elabord: José Javier Patio Angulo, Contralor Auxiliar

Con lo anterior, el equipo auditor evidencia un presunto desconocimiento por parte
de la alta direccion sobre las bondades y fortalezas que tiene este cargo en dicho
comité, con el fin de garantizar que todos los bienes adquiridos sean ingresados y
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controlados desde el almacen de la entidad, desconocinedo con ello el proposito
principal del cargo y sus funciones que son las siguientes:

i
i

;4EJQCUtar y aplicar los conocimientos propios de su profesion en el apoyo,|
| coordinacion y control de unidades internas tanto en los procesos misionales
'(omo en los procesos d de apoyo de la Entidad,

Fuente: Resolucion No S2019000406 DEL 06/05/2019 Manual de Funciones y Proced;rﬁiento Indeportes Antioquia
Elabord: José Javier Patio Angulo, Contralor Auxiliar

Inobservando el articulo 3 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, principios
de la funcién administrativa de responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo y
control de los recursos publicos, como también el principio de planeacion.

Hallazgo 17 Incapacidades E.P.S. Administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria (A) (D)

Analizada las cuentas por cobrar a las distintas EPS, por concepto de
incapacidades correspondientes a las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, las
cuales estan representadas economicamente en $83.567.592, seglin se observa
en la relacién adjunta, se evidencia que el Instituto no ha realizado gestion de
cobro coactivo ante las distintas Entidades Promotoras de Salud para la
recuperacion de esa cartera, incurriendo en un alto riesgo de no recuperacion de
los dineros por la probable prescripcion del derecho a solicitar el reembolso de
prestaciones economicas en los tiempos estipulados por la ley, situacion que se
estaria materializando un hallazgo fiscal por el valor no recuperado mas los
intereses de mora, por lo anterior, lo observado quedara como insumo para
proximas auditorias de la Contraloria General de Antioquia con el fin de
evaluar la recuperacion de los dineros y en efecto que no se haya
materializado el hallazgo fiscal por la pérdida de los recursos.
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VILLA  URREGO  ROSA REVISION Revision de pago
32314,24.30 VICTORIA NUEVAEPS Se212 Solicitud de reconocimidPAGO
RESTREP EZ D icio lici Rad:
12,895,674.70 STREPO VASQUI COOMEVA 19800%|  Noracaoa erecho de peticion solicitando cobros (Rad
BEATRIZ ELENA Solicitud de reconocimi 1190739 del 13 diciembre 2019)
JIMENEZ GOMEZ  ANA REVISION Revision de pago
42,966,354.00 MARGARITA SURA 617829 Solicitud de reconocimi¢PAGO
43,180.337.40) ARIAS BURITICA DIANA SURA 70504 » REVISION Revision de pago
YULENY Solicitud de reconocimi¢PAGO
MESA  COGOLLO  LEISY| Pendiente revision de conciliacion
322245180 XIOMARA HULR L2 Solicitud de reconocimi: NO PAGADA
RIVERA RESTREPO MARIA REVISION Revision de pago
o 400510 CRISTINA (IR L6147} i citud de reconocimi PAGO
ROLDAN AVENDARO Derecho de peticion solicitando cobros (Rad:|
43,679,721. IMEVA/SURA 1, L .. |NO PAGADA
31970 ) o oaraica | COMEVAISU B0 solicitud de reconocimid" | 1100739 el 13 iciembre 2019
1387200080 BIALON GARZON COOMEVA/SURA 63008  [noeacaoa Derecho de peticion solicitando cobros (Rad:
CAROLINA Solicitud de reconocimig 1190739 del 13 diciembre 2019
70,118,062.10 GOMEZ CORREA LUIS COOMEVA/SURA 3a078mf  [noeacaoa Derecho de peu‘m.on solicitando cobros (Rad:!
FERNANDO Solicitud de reconocimig 1190739 del 13 diciembre 2019)
TRE. LVE licito imi E
71364,831.40 J0S. MONSALV COOMEVA semenl ~ Noracaoa Se solicitd reconocimiento a la EPS y no han
EDUARD PAUL Solicitud de reconocimig realizado el pago
71611,751.30 JOHNSON  ARISTIZABAL COOMEVA/SURA 6735555 1 Inoracaoa Derecho de peticion solicitando cobros (Rad:
JUAN CARLOS Solicitud de reconocimi 1190739 del 13 diciembre 2019
Se solicitd reconocimiento a la EPS y no han
realizado el pago (Correo electronico NUEVA|
FRANCO MONTOYA|
71,647,216.10 RAMON EDUARDO NUEVA EPS 348,917 NO PAGADA  |EPS: i )
prestacione: com.co
Solicitud de reconocimig de 23/02/2018)
98,669,796.20 TABARES ~ ECHEVERRY SURA 108080  [noeacaoa Pendiente verificar conciliacion
WILTON CESAR Solicitud de reconocimig
Se solicité reconocimiento a la EPS y no han
1,036,604,365.80| PEREZ ZABALA CATALINA |CAFESALUD 3,314,904 NOPAGADA |realizado el pago (Café Salud Entidad en

Solicitud de reconocimig liquidacion)
Se solicitd reconocimiento a la EPS y no han
realizado el pago (Café Salud Entidad en

1,128,418,397.10 IR el SURA 86,983 NO PAGADA
YEISON ESTIVEN

Solicitud de reconocimi liquidacién)
8,028,116.70 ALZATE  SALDARRIAGA SURA 2867387  [noeacaoa Se solicitd reconocimiento a la EPS y no han
MARCOS JULIAN Solicitud de reconocimi realizado el pago
71363,704.20 AMADO GONZALEZ SURA a700007].  [noeacaoa Se solicitd reconocimiento a la EPS y no han
CARLOS FEDERICO Solicitud de reconocimi realizado el pago
MPO MILLAN BET o5 - - -
1,017,148,178.50 OCAMPO MILLAN BETSY| £PS SANITAS 418010  noracaoa Rechaz.o .de EPS pe.ndle.me continuari
JOHANNA Solicitud de reconocimi procedimiento de cobro (diversidad sexual).

Se solicitd reconocimiento a la EPS y realizo
BALLESTEROS  CARDONA!

1,020,407,329.10 JULETH SURA 22,235,818 NO PAGADA
Solicitud de reconocimi pago minimo parcial. Pendiente cobrar saldo.
o Se solicité reconocimiento a la EPS y no han
OSORIO CASTANO!
1,152,193,845.70 ESTEFANIA SURA 3,767,407 NOPAGADA |realizado el pago (Medimas Entidad en

Solicitud de reconocimi liquidacion)
POR COBRAR 83,567,592

Fuente: Segun oficio con radicado No 202103005247 del 13/10/2021 emitido por el area de Talento Humano
de Indeportes Antiqouia.

Inobservando el articulo 3 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998 principios de
la funciéon administrativa de responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo y
control de los recursos publicos.
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Hallazgo 18 Gestion Contractual. Supervision de Contratos y Convenios.
Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria (A) (D)

Revisado el proceso contractual, se observaron deficiencias administrativas en el
desarrollo de la supervision a los convenios interadministrativos, para la
construccién de escenarios deportivos que son financiados por Indeportes
Antioquia, debido a que la alta direccién no proporciona los recursos economicos y
logisticos necesarios para que los ingenieros del Area Técnica puedan desarrollar
su funcién de supervision en tiempo real, a la ejecucion de las obras y de acuerdo
con las exigencias estipuladas en el Manual de Supervisién e Interventoria
adoptado mediante Resolucién Nro. 2018002318 tales como:

¢ Recibo de las obras, bienes y servicios: el supervisor y/o interventor segun
el caso, debera recibir y aceptar las obras, los bienes y servicios
contratados, de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
estipuladas en el contrato.

e Al recibo de los mismos se efectuara la verificacién correspondiente, de
acuerdo con las cantidades, unidades, calidades, marcas, precios Yy
descripcién del bien o servicio.

e Revisar para su aplicacién las normas de construccion y calidad, las de
medio ambiente, las contractuales, las de sefalizacion y seguridad
industrial y todas las que sean aplicables al desarrollo del objeto del
contrato.

o Exigir para la ejecucion del contrato, materiales, mano de obra y elementos
de primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones
establecidas. De igual forma debe verificar que el contratista suministre la
marca ofrecida y no permitir cambios sin su autorizacion.

e Efectuar visitas periddicas al lugar donde se ejecuta el contrato o convenio.

Lo anterior se soporta en las observaciones presentadas en el desarrollo de la
auditoria y que hacen parte integral del informe. Se anexan los contratos que
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presentaron observaciones y deficiencia en la calidad de obra de acuerdo con las
visitas técnicas.

CODIGO Y/O
NUMERO DE ggﬂfﬂ'g OBJETO VALOR
CONTRATO

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion
412-2019 Régimen Especial para la adecuacion de la Cancha de Futbol del | 875.495.014,00
municipio de Cisneros

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
429-2019 Régimen Especial para la adecuaciéon de la cancha de futbol en| 878.798.335,00
grama sintética en el municipio de Jerico.

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
para la construccién de la cancha de fatbol 11 en

198:2018 Régimen ESgESE grama sintética sector la Polvera del municipio 1.090.388, 774
de Fredonia

450-2019 Régimen Especial |Convenio Interadministrativo para la| 2.300.000.000
primera etapa en la adecuacién de la
Unidad Deportiva Los Pinos del municipio
de Giraldo

403-2019 Régimen Especial | Convenio Interadministrativo de | 723.706.151,00

cofinanciacidn para la construccién de la
ciclorruta sobre la variante, via Santa Rosa-
via Donmatias, zona urbana municipio de

Entrerrios Antioquia.

Elaboro: Edison Monsalve, Profesional Universitario.
Fuente: Carpetas Indeportes — Antioquia.

Hallazgo 19. Gestion Contractual. Cumplimiento Publicacion SECOP.
Administrativa. (A)

Revisados los convenios que se relacionan, se observo que la Entidad no ha
publicado en el SECOP los actos administrativos como: propuestas técnico
economicas, asi como otrosi o actas de modificacibn o suspension, actas de
terminacion vy liquidacién de los convenios, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a su expedicion, incumpliendo con lo estipulado en el Articulo
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.
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CcODIGO Y/O NUMERO DE
CONTRATO

OBJETO

VALOR

208-2019

Convenio marco para el fomento e integracion del
arte y la cultura en las Ciclo infraestructuras
Deportivas y Recreativas de Antioquia.

392-2019

Convenio Interadministrativo para la adecuacion
del coliseo del municipio de Abriaqui

197.131.994

393-2019

Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion
para la adecuacion de la placa polideportiva del
corregimiento de Cdrdoba del municipio de
Sopetran

439.280.781

409-2019

Convenio Interadministrativo para la construccion
de la cancha de Futbol-5 en grama sintética del
corregimiento de Llanadas del municipio de Olaya

651.533.337

410-2019

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion
para la adecuacion al coliseo cubierto del
corregimiento de Llanadas municipio de Olaya.

96.937.407

416-2019

Convenio Interadministrativo para la Adecuacion
de la Unidad Deportiva del municipio de la Unién

9.700.000.000

418-2019

Contrato Interadministrativo para el Disefo, gestion
predial y construccién de ciclo infraestructura
saludable en la region del Oriente Antioquefio

19.756.154.018

433-2019

Convenio Interadministrativo para la construccion
del Patinédromo en el municipio de Arboletes

1.415.890.577

444-2019

Interventoria técnica, ambiental, administrativa,
Financiera, Social, de Seguridad en el Trabajo,
Predial y legal a la Construccion Contrato
Interadministrativo para el disefio, Gestion Predial
y Construccion de Ciclo Infraestructura Saludable
en la regién del Oriente Antioqueio

1.499.307.000

450-2019

Convenio Interadministrativo para la primera etapa
en la adecuacion de la Unidad Deportiva Los Pinos
del municipio de Giraldo

2.300.000.000

449-2019

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
para la construccién de la primera etapa de la
placa polideportiva de la vereda el Machete del
municipio de Guadalupe.

100.000.000

395-2019

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion
para la construccion de un Patinédromo en el
municipio de Venecia.

1.200.000.000
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CcODIGO Y/O NUMERO DE
CONTRATO

OBJETO

VALOR

401-2019

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion
para la adecuacién del coliseo cubierto del
municipio de Puerto Berrio.

500.000.000

402-2019

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion
para la adecuacion del coliseo cubierto del
municipio de Angostura.

242.557.454,00

448-2019

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
para la construccién de la pista de Skate en el area
urbana del municipio de Don Matias.

290.972.839,00

446-2019

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion
para la Etapa | en la adecuacion de la cancha de
fatbol del grupo poblado mayor La Tablaza del
municipio de la Estrella.

348.788.792,00

403-2019

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion
para la construccién de la cicloruta sobre la
variante, via Santa Rosa- via Don Matias, zona
urbana municipio de Entrerrios Antioquia.

723.706.151,00

412-2019

Convenio Interadministrativo de cofinanciacién
para la adecuacion de la Cancha de Futbol del
municipio de Cisneros

875.495.014,00

429-2019

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
para la adecuacién de la cancha de futbol en
grama sintética en el municipio de Jeric6.

878.798.335,00

445-2019

Construccion del centro deportivo y recreativo La
Loceria y sus obras conexas y complementarias
etapa Il en el municipio de Caldas

10.000.000.000

430-2019

Construccién _pista . de. patinaje. de . velocidad
Alexander Serpa Rodriguez en el casco urbano del
municipio de Puerto Triunfo.

1.393.044.551

375-2017

Construccién de Patinédromo en el municipio de
Necocli, Antioquia

2.070.000.000

380-2017

Adecuaciéon y mantenimiento de cancha de futbol
en la vereda el cedrén del municipio de Tarso,
Antioquia

208.354.640

382-2017

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
para la construccién de la ciclo infraestructura
deportiva en la regién del Uraba Antioquefio (tramo
urbano municipio de Apartadd

8.139.752.269
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CcODIGO Y/O NUMERO DE
CONTRATO

OBJETO

VALOR

383-2017

Convenio Interadministrativo de financiacion para
la construcciéon de canchas sintéticas, Barrio La
Aldea del municipio de La Ceja del Tambo

800.003.161

146-2018

Construccién de cancha en grama sintética y
adecuacion de urbanismo en La Tablaza,
municipio de La Estrella

1.636.952.924

171-2018

Gestion predial, social, ambiental y construccion de
Ciclo-Infraestructura Deportiva de Antioquia en las
subregiones de Occidente, Uraba y Norte del Area
Metropolitana

44.136.796.199

175-2018

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion
para la construccién de una placa polideportiva
cubierta en el Centro poblado Rural Chaparral y
construccion de wuna cubierta en estructura
metdlica para la Placa Polideportiva anexa al
Coliseo municipal, del municipio de San Vicente
Ferrer

500.000.000

177-2018

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion
para la adecuacion Unidad Deportiva, Carlos
Mauro Hoyos, en el municipio de El Retiro

3.000.000.000

178-2018

Convenio Interadministrativo para la construccion
de Patinédromo en el municipio de Vegachi
Antioquia

1.200.000.000

184-2018

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
para la adecuacion de las placas polideportivas en
el municipio de Marinilla

795.306.757

186-2018

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
para la construccion de escenarios deportivos en la
unidad deportiva del municipio de Dabeiba,
Antioquia

4.392.622.278

189-2018

Convenio Interadministrativo de = cofinanciacion
para la construccién Patinédromo, para el
municipio de Santa Rosa de Osos

799.788.688

191-2018

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
para la adecuacién de escenarios deportivos en el
municipio de Don Matias

749.769.140

198-2018

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
para la construccién de la cancha de fatbol 11 en
grama sintética sector la Polvera del municipio de
Fredonia

1.090.508.774
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CcODIGO Y/O NUMERO DE

CONTRATO OBJETO VALOR

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
199-2018 para la construccién de un Patin6dromo, para el 1.000.000.000
municipio de Remedios

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion
para la construccién, adecuacion de la

2052008 infraestructura deportiva del Municipio de Guarne §100.000.000
Antioquia
Convenio interadministrativo de cofinanciacion

208-2018 adecuacion de escenarios deportivos, en el 2.414.221.818

municipio de Apartadé

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
212-2018 adecuacion cancha de escenarios deportivos en el 800.000.000
Municipio de Belmira

Convenio interadministrativo de cofinanciacion
217-2018 para la construccién polideportivo vereda los 1.409.006.837
cedros del municipio de San Jerénimo

Fuente: SECOP.
Elabor6: equipo auditor.

Hallazgo 20 Gestion Contractual. Administrativa (A)

Revisado el convenio que se relaciona se observo lo siguiente:

CODIGO Y/O
NUMERO DE
CONTRATO

TIPOLOGIA

CONTRATO OBJETO VALOR

Convenio Interadministrativo para la adecuacién

484 -2029 Régimen Especial del coliseo del municipio de San Rafael

$152.835.899

Fuente: SIA, Observa
Elaboré: Edison Monsalve V. P.U

El convenio interadministrativo se encuentra terminado y en proceso de
liquidacién, sin embargo, se observd que Indeportes Antioquia, aprobé la
financiacion del 99% de los recursos presentados por el Municipio de San Rafael,
para la ejecucién de la obra, sin tener en cuenta las obligaciones que estan a
cargo del Municipio, las cuales estan definidas en los estudios previos y en la
minuta del convenio donde se determina:
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TERCERA - VALOR Y FORMA Y DE PAGO: el valor del presente convenio sera de
CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($152°835.899). AU e
Interventoria incluidas, de los cuales seran financiados por INDEPORTES
ANTIOQUIA la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MIL
($150°000.000) respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°925 del
29 de julio de 2020 y por parte del municipio la suma de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

PESOS M/L ($2°835.899).
SEXTA - OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.: En virtud de este Convenio EL
CONTRATISTA se obliga para con INDEPORTES ANTIOQUIA a desarrollar el objeto
de este convenio de acuerdo a las especificaciones técnicas sefialadas en la solicitud,
los Estudios Previos y en especial las siguientes obligaciones:

El municipio en virtud del presente convenio se compromete a:

. La carga impositiva (Impuestos, estampillas, contribucion especial etc..)
del proyecto que aplique al Municipio, asi como los excedentes que
queden descubiertos, deberan ser asumidos por el Municipio toda vez
que es quien celebra los procesos contractuales y ejecuta las obras.

Los aportes de INDEPORTES ANTIOQUIA deberan utilizarse
unicamente en la ejecucion de los costos directos e indirectos (excepto
administracion, tales como carga impositiva del proyecto (impuestos,
estampillas, contribucion especial etc.), pdlizas y demas) generados de
acuerdo a la propuesta presentada por el Municipio.

Lo anterior demuestra falta de control y seguimiento a las obligaciones estipuladas
en el convenio interadministrativo, como lo estipula el articulo 84 de la Ley 1474

de 2011.
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Hallazgo 21 Proceso de almacén ingresos y salidas. Administrativa con
presunta incidencia Disciplinaria (A) (D)

En los CONSIDERANDOS y el RESUELVE de las resoluciones las cuales se
relacionan a continuacion, se observé que las mismas van en contravia de los
controles y requerimientos exigidos segun los instructivos de almacenamiento
Cédigo I-GA-03, bienes adquiridos por terceros cddigo I-GA-07, entrega de
implementacion deportiva cédigo I-GA -12, toda vez que permiten que los
elementos adquiridos no ingresen al almacén de INDEPORTES, solo se hace la
entrega directa del suministro al municipio beneficiado, sin documentos de
recepcién del almaceén del respectivo ente municipal, permitiendo con esto a que
el Instituto conviva con un desorden administrativo que se puede materializar en
un riesgo alto de perdida y deterioro de los recursos publicos por la omisién de
controles, deficiente seguimiento y evaluacién en los ingresos y salidas de los
bienes del almacén, como se demuestra en los siguientes convenios:

Resolucién No S2019001112 del 20/12/2019 mediante la cual se hace entrega de
implementacion deportiva en desarrollo del contrato No 437 de 2019, con objeto:

Contrato No 437/2019 por $823.249 374

CONTRATO N. 437 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
DE ANTIOQUIA - INDEPORTES ANTIOQUIA Y HA BICICLETAS S.A.

PRIMERA - OBJETO: Adquisicién de bicicletas para el cumplimiento de la Ordenanza N°18 “Por medio
de la cual se crea fa politca Publica para promover el uso de la bicicleta en el departamento de Antioquia’

Fuente: Carpeta Contrato No 437/2019,
Elaboré: José Javier Patifio, Contralor Auxiliar.
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> Resolucion No S2020000695 del 01/12/2020 mediante la cual se autoriza
la entrega de implementacion deportiva en desarrollo del contrato No 488

de 2020, con objeto:

Contrato interadministrativo No 488/2020 $ 1.106.749.218

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 488 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - INDEPORTES ANTIOQUIA Y
METROPARQUES. p

I'

PRIMERA - OBJETO: “Contrato interadministrativo entre el Instituto Departamental de Deportes
de Antioquia - INDEPORTES ANTIOQUIA y METROPARQUES para la ejecucion de los
programas *DEPORTES", "RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA",
‘PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS PARA TODOS" y el fortalecimiento de los
*PROYECTOS DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" 2020, con marco de referencia
en los Convenios interadministrativos 544-2020, 588-2020, 696 de 2020 y 782 de 2020,
suscritos entre Indeportes Antioquia y el Ministerio del Deporte”.

Fuente:
Elaboré: José Javier Patifo, Contralor Auxiliar.

Carpeta Contrato No 437/2019,

> Resolucion No S2020000696 del 01/12/2020 por medio de la cual se

autoriza la entrega de implementacién deportiva a Municipios

del

Departamento de Antioquia en desarrollo del contrato No 517 de 2020, con

objeto:

Contrato Interadministrativo No 517/2020 por $ 11.816.696.785

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION No. 517 DE 2020
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA -
INDEPORTES ANTIOQUIA Y METROPARQUES.

PRIMERA - OBJETO: Contrato interadministrativo de mandato sin representacion entre el Instituto

Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES ANTIOQUIA y METROPARQUES para el

apoyo en la ejecucic’)p de los diferentes programas y proyectos de las dependencias de Indeportes, en
la vigencia 2020

Fuente:
Elaboré: José Javier Patifio, Contralor Auxiliar.

Carpeta Contrato No 437/2019,
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Para mayor ilustraciéon de lo observado se relaciona lo siguiente:

Medellin, 24/11/2021
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Elaboré: José Javier Patio Angulo, Contralor Auxiliar

Fuente: Flujograma de del Instructivo de entrada implementacién deportiva al almacén de INDEPORTES
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En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Entregar a los municipios impactados con la oferta
institucional de INDEPORTES ANTIOQUIA y el Ministerio del Deporte la
implementacién deportiva que se adquirié a través del operador y la cual esta
relacionada en las especificaciones técnicas de cada contrato.

ARTICULO SEGUNDO: Los bienes e implementaciéon adquirida no ingresaran al
almacén de la Entidad, ya que se afectaria el inventario de ésta entendiendo que
las implementaciones deportivas se eniregaran a los diferentes municipios
impactados con la oferta institucional.

Fuente: Resoluciones en mencion
Elabord: José Javier Patifio Angulo, Contralor Auxiliar

7. Que la implementacion deportiva y bienes adquiridos por el operador logistico
al tener como disposicion final ios diferentes municipios impactados v
deportistas, no pueden afectar el inventario fisico de la entidad,

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

7/

ARTICULO PRIMERO: Entregar a los municipios y deportistas impactados con la
oferta institucional de INDEPORTES ANTIOQUIA de persona mayor, discapacidad
y recreacion la implementacion deportiva que se relaciona a continuacion, y la cual
se encuentra detallada en las especificaciones técnicas del contrato:

Fuente: Resoluciones en mencion
Elabord: José Javier Patifio Angulo, Contralor Auxiliar

Con lo anterior se inobserva la Resolucion 01287 del 20 de agosto de 2007,
mediante la cual se acoge el Manual de Calidad para el Sistema de Gestidén de la
Calidad, procesos y procedimientos de INDEPORTES Antioquia, articulo 3 de la
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Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, principios de la funcion administrativa de
responsabilidad.

4.4. Plan de Mejoramiento
No surgieron hallazgos por este concepto
4.5. Otras Actuaciones

Es importante aclarar que los convenios interadministrativos y sus contratos de
obra publica que se observan a continuacién, corresponde a las vigencias 2018 —
2019, los cuales hacen parte de los insumos de los informes de auditoria
anteriores desarrollados por la Contraloria General de Antioquia — CGA al Instituto
Departamental de Deportes de Antioquia — INDEPORTES Antioquia. Las visitas
técnicas se adelantaron a municipios de las subregiones del Norte, Occidente,
Oriente Suroeste y Nordeste de Antioquia, con las siguientes anotaciones:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 403-2019

En la ejecucién del convenio interadministrativo No 403-2019, celebrado entre
Indeportes Antioquia y el Municipio de Entrerrios, cuyo objeto es Convenio
Interadministrativo de cofinanciacién para la construccion de la cicloruta sobre
la variante, via Santa Rosa- via Don Matias, zona urbana municipio de
Entrerrios Antioquia, por valor de $923.706.151, de los cuales Indeportes aporta
$723.706.151,00 y el municipio $200.000.000, se observa lo siguiente:

El convenio interadministrativo se encuentra terminado y en proceso de liquidacion

Para la ejecucién de los recursos aportados en el convenio, se adicionaron seis
contratos de obra que el Municipio de Entrerrios habia ya celebrado y se
encontraban en ejecuciébn al momento de la celebracibn del convenio
interadministrativo, asi:

Fm
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Cto No

Objeto

Contratista

Valor Pagado

CONTRATO DE

Convenio Interadministrativo Para
La Construcciéon De La Cicloruta
Sobre La Variante Via Santa Rosa

MARCO ANTONIO

OBRAL003 ™| Via Don Matias Zona Urbana| POSADAHENAO | $715:694.920
Del Municipio Del Municipio De
Entrerrios, Antioquia.
Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera,
Ambiental Y Legal Con Contrato
CONTRATO DE |De Obra Publica Cuyo Objeto Es:
INTERVENTORIA | Pavimentacion Primera Etapa De C'V'L’g'\/ﬂg'ENTE $50.213.194
CMO001/2019 La Variante Via A Santa Rosa De
Osos - Via Don Matias, Zona
Urbana Del Municipio  Del
Municipio De Entrerrios, Antioquia.
Pavimentacion Segunda Etapa
De La Variante Via A Santa Rosa
nggﬁﬁggoglz De Osos - Via Don I\/_Ia_tigs, Zona INGENIERIA Y $806.761.538
2019 Urbe}n_al Del  Municipio ,DeI DESARROLLO SAS
Municipio De Entrerrios,
Antioquia.
Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera,
Ambiental Y Legal Con Contrato
CONTRATO DE | De Obra Publica Cuyo Objeto Es: AZKA
INTERVENTORIA | Pavimentacion Segunda Etapa De | CONSTRUCTORES | $58.811.386
CMO002/2019 La Variante Via A Santa Rosa De SAS

Osos - Via Donmatias, Zona
Urbana Del Municipio Del
Municipio De Entrerrios, Antioquia.
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Cto No Objeto Contratista Valor Pagado

Pavimentacién De La Variante
CONTRATO DE | Via A Santa Rosa De Osos - Via CONSORCIO
OBRA LP010- |Don Matias, Zona Urbana Del PAVIMENTOS $1.750.089.687

2019 Municipio Del Municipio De ENTRERRIOS
Entrerrios, Antioquia.

Interventoria Técnica,
Administrativa, Ambiental Y
Financiera, Al Proyecto
CONTRATO DE Pavimentacion De La Variante Via Ul ()
INTERVENTORIA AS R De O Via D LOPERA $119.864.096
CM005/2019 A >0 - VARG - o TR EPO
Matias, @ Zona  Urbana Del
Municipio  Del Municipio De
Entrerrios, Antioquia.
TOTAL $3.501.434.821

Fuente: Carpeta del proyecto, Administracién Entrerrios, Antioquia
Elaboré: Byron Luciano Mufioz Ruiz, Contralor Auxiliar.

De los contratos de obra citados en el cuadro anterior, se auditaron cuatro, los
cuales se citan:

e Licitacion Publica LP003-2019, cuyo objeto es: Pavimentacién primera etapa
de la variante via a santa rosa de osos - via Don Matias, zona urbana del
municipio del municipio de Entrerrios, Antioquia. Por valor total de la obra de:
$769.699.883,00, suscrito con Marco Antonio Posada Henao, Valor adicion
correspondiente a los recursos del convenio 403, $113.725.419.

e Licitacion Publica LP004-2019, cuyo objeto es: Pavimentacion segunda etapa
de la variante via a santa rosa de osos - via Don Matias, zona urbana del
municipio del municipio de Entrerrios, Antioquia. Por valor total de la obra de:
$840.818.481,00, suscrito Con Ingenieria Y Desarrollo S.A.S, Valor adicion
correspondiente a los recursos del convenio 403, $280.272.827.

Y los respectivos contratos de interventoria, fueron:

s, 3
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e Contrato de Interventoria CM001/2019, cuyo objeto es: Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Ambiental Y Legal Con Contrato De Obra Publica
Cuyo Objeto Es: Pavimentacion Primera Etapa De La Variante Via A Santa
Rosa De Osos - Via Don Matias, Zona Urbana Del Municipio Del Municipio De
Entrerrios, Antioquia. Por valor total de $ 53.887.211, suscrito con
CIVILAMBIENTE S.A.S, Valor adicion correspondiente a los recursos del
convenio 403, $ 7.961.994.

¢ Contrato de Interventoria CM002/2019, cuyo objeto es: Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Ambiental Y Legal Con Contrato De Obra Publica
Cuyo Objeto Es: Pavimentacion segunda Etapa De La Variante Via A Santa
Rosa De Osos - Via Don Matias, Zona Urbana Del Municipio Del Municipio De
Entrerrios, Antioquia. Por valor total de $58.811.386, suscrito con AZKA
Constructores S.A.S, Valor adicion correspondiente a los recursos del
convenio 403, $19.603.795

Lo anterior debido al deterioro prematuro de todo el proyecto, primera y segunda
etapa y posible detrimento que abarcan estos cuatro contratos.

La actual administracion del municipio de Entrerrios, contraté un estudio de
patologia estructural con la firma de ingenieros LEVINCI Ingenieria, con fecha de

agosto 2020, para todo el tramo de la via del proyecto, dentro del cual, se
establecieron las siguientes conclusiones:
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8. RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES DE DISENO
Y CONSTRUCCION

* Las estructuras propuestas, fueron revisadas y los calculos empiricos concuerdan con

el disefio original.

« Es importante aclarar que la estructura de pavimento que se dimensiona es para ser
construida independientemente de la nivelacion de la subrasante. El disefio geométrico
plantea una rasante la cual es obtenida a partir de cortes v llenos. Los espesores de la

estructura de pavimento se colocan en su espesor pleno sobre la rasante asi definida.

» |a estructura de pavimento muestra fatiga y colapsa, esto debido a que los materiales

utilizados no alcanzan a disipar la energia impuesta por las cargas vehiculares.

Tomado de: Patologia Estructural Levinci Ingeneria, pagina 24 a la 27
Elabor6: Equipo Auditor.

PATOLOGIA VARIANTE MUNICIEIO DE ENTRERRIOS LEV|HC|
INGENIERIA
o El espesor de los matenales y el control del material puesto en obra es msuficiente,

como se explica en ¢l informe, esto ocasiona el colapso del matenal

« La profundidad del nivel de los filtros es insuficiente, no esta protegiendo la estructura
de pavimento

o Los sistemas de drenaje en algunas zonas s insuficiente, se evidencia el mal proceso

constructivo.
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Integridad v Compromiso

o Con el espesor y los matenales utilizados, se ejecuta en ef Ultimo item def mforme un
retrocalculo donde se obtiene por medio racional que la vida Gt del proyecto sera
menor a 1 ano, esto se refieja en tas gnetas y el detenoro de la via.

¢ Se concluye entonces que fa via no cumple los requisitos minimos de disefio, es
insuficiente para las cargas y se debe interveni, Importante aclarar que no Siguid su
proceso de detenoro, ya que al estar la via cermada, se disminuyeron las cargas.

Tomado de: Patologia Estructural Levinci Ingeneria, pagina 24 a la 27
Elaboré: Equipo Auditor.

PATOLOGIA VARIANTE MUNICIPIO DE ENTRERRIOS LEVIHCl

INGENIERIA

Prof 53

000 KO+520, e
Car

80 Caps o rodadura axisionta

A-2-4{0):BP-GC Grava arcilloza pobrements gradada de -

cotor als § o El apique presente 8 cm de carpeia asfalica,
26 WOET

18 cm material grava arcillosa

A-3-4(0) S Grava limoss os color roje; compacta con
Qi nast 40 cm material clasifi va limosa

NO  CUMPLE CON LOS ESPESORES
MINIMOS, ESTABLECIDOS EN EL DISENO

T — R

Tomado de: Patologia Estructural Levinci Ingeneria, pagina 24 a la 27
Elaboré: Equipo Auditor.

Por lo expuesto en el informe de patologia realizado por la firma LEVINCI

INGENIERIA, se presume un detrimento total del proyecto. (se anexa estudio de
patologia a informe preliminar)

s,
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Es importante resaltar que la actual administracion de Entrerrids, elevo denuncia a
la Contraloria General de Antioquia, bajo radicado No 202020002050 de fecha 29
de mayo del 2020 y con respuesta al denunciante, en informe de auditoria
realizada a la administracion municipal de Entrerrios dentro del PGA 2020, bajo
radicado 2020100011413 del 29 de octubre de 2020, donde se le indicaba a la
entidad que la auditoria de este proyecto se realizara en futuras actuaciones de la
Contraloria General de Antioquia, debido a que no fue posible hacer presencia en
el lugar de las obras por la pandemia COVID-19. Motivo por el cual, al realizar la
visita de auditoria al convenio, se audito la totalidad del proyecto en mencidén con
las siguientes observaciones:

Hallazgo 22 — Deterioro prematuro de obra — Administrativa con presunta
incidencia Fiscal, Penal y Disciplinaria (A) (F) (D) (P)

El municipio de Entrerrios celebré el contrato LP003 de 2019, con el sefior Marco
Antonio Posada Henao, con el Objeto de “Pavimentacion primera etapa de la
variante via a santa Rosa de osos - via Don Matias, zona urbana del municipio del
municipio de Entrerrios, Antioquia” y valor final de $769.699.883,00. Del cual se
presentan las siguientes consideraciones:

Se cancelaron al contratista la suma de $715.694.920, con el siguiente detalle:

Origen Recurso Valor pagado
Regalias 299.444.629
Regalias 302.524.872
Construccion ciclorrutas 108.601.600
Construccién ciclorrutas 5.123.819
Total Pagado 715.694.920

Fuente: Carpeta contrato LP003 /2019
Elaboré: Byron Luciano Mufioz Ruiz, Contralor auxiliar

1. Se evidencia deterioro prematuro en todo el ancho de la calzada y la cicloruta,
como se muestra en las siguientes imagenes:
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Foto: Via Variante Via Zona Urbana Del Municipio De Entrerrios Variante Via A Santa Rosa De Osos
Elaboré: Equipo Auditor.

Foto: Via Variante Via Zona Urbana Del Municipio De Entrerrios Variante Via A Santa Rosa De Osos
Elabor6: Equipo Auditor.
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Foto: Via Variante Via Zona Urbana Del Municipio De Entrerrios Variante Via A Santa Rosa De Osos
Elaboré: Equipo Auditor.

Se evidencia la mala instalacién de filtros al costado de la via:

e,

Foto: Via Variante Via Zona Urbana Del Municipio De Entrerrios Variante Via A Santa Rosa De Osos
Elaboré: Equipo Auditor.
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Foto: Via Variante Via Zona Urbana Del Municipio De Entrerrios Variante Via A Santa Rosa De Osos, deterioro
prematuro de ciclo ruta
Elaboré: Equipo Auditor.

2. Deficiente acabado de los andes construidos y ciclorruta. Se evidencia piel de
cocodrilo en varios puntos

La actual administracién del municipio de Entrerrios, contraté un estudio de
patologia estructural con la firma de ingenieros LEVINCI Ingenieria, con fecha de
agosto 2020, para todo el tramo de la via del proyecto, dentro del cual, se
establecieron las siguientes conclusiones:
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8. RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES DE DISENO
Y CONSTRUCCION

* Las estructuras propuestas, fueron revisadas y los calculos empiricos concuerdan con

el disefio original.

« Es importante aclarar que la estructura de pavimento que se dimensiona es para ser
construida independientemente de la nivelacion de la subrasante. El disefio geométrico
plantea una rasante la cual es obtenida a partir de cortes v llenos. Los espesores de la

estructura de pavimento se colocan en su espesor pleno sobre la rasante asi definida.

» |a estructura de pavimento muestra fatiga y colapsa, esto debido a que los materiales

utilizados no alcanzan a disipar la energia impuesta por las cargas vehiculares.

Tomado de: Patologia Estructural Levinci Ingeneria, pagina 24 a la 27
Elabor6: Equipo Auditor.

PATOLOGIA VARIANTE MUNICIEIO DE ENTRERRIOS LEV|HC|
INGENIERIA
o El espesor de los matenales y el control del material puesto en obra es msuficiente,

como se explica en ¢l informe, esto ocasiona el colapso del matenal

« La profundidad del nivel de los filtros es insuficiente, no esta protegiendo la estructura
de pavimento

o Los sistemas de drenaje en algunas zonas s insuficiente, se evidencia el mal proceso

constructivo.
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o Con el espesor y los matenales utilizados, se ejecuta en ef ultimo item def mforme un
retrocalculo donde se obtiene por medio racional que la vida uti del proyecto sera

menor a 1 ano, esto se refieja en tas gnetas y el detenoro de la via

¢ Se concluye entonces que !a via no cumple los requisitos minimos de disefio, s
insuficiente para las cargas y se debe intervenir, Importante aclarar que no Siguid su

proceso de detenoro, ya que al estar la via cerrada, se disminuyeron las cargas.

Tomado de: Patologia Estructural Levinci Ingeneria, pagina 24 a la 27
Elabor6: Equipo Auditor.

PATOLOGIA VARIANTE MUNICIPIO DE ENTRERRIOS LENINCI

INGENIERIA

P OO rOCIBaUR axISIGNIS

-£-4(C}-0P-GC Grava arcillbsa pobramerts gradada de =
At p oo El apque presente 2 cm de carpeta asfakica,

18 cm material grava arcillosa

A0 cm material ava limosa

NO CUMPLE COM LOS ESPESORES
MINIMOS, ESTABLECIDOS EN EL DISERO
T —

Tomado de: Patologia Estructural Levinci Ingeneria, pagina 24 a la 27
Elabor6: Equipo Auditor.

De conformidad con el informe de patologia realizado por la firma LEVINCI
INGENIERIA, por las fallas en el proceso constructivo y el deficiente control y
seguimiento del contrato por parte de la interventoria, se constituye como
presunto detrimento patrimonial el valor cancelado que al momento de la
visita el contratista ha recibido, la cual asciende a la suma de $715.694.920,
segun lo dispuesto en el articulo 126 del Decreto 403 de 2021 y en los articulos
82,83y 84 de la 1474 de 2011.
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Adicionalmente, se evidencio posibles irregularidades en la presentacion de la
propuesta del contratista como sigue:
Se establece en en el pliego de condiciones un director con las siguientes
caracteristicas:

2.10.1 EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA

Debera ser ingeniero civil y cumplir con los siguientes requisitos:

Minimo seis (6) afios como Ingenierc Civil contados a partir de la expedicion de la
matricula profesional

Minimo cuatre (4) afios como Magister en Ingenieria — Infraestructura y sistermas de
transporte contados a partir de la expedicion del diploma de grado.

Doctorado en Ingenieria Civil ywfo Doctorado en Ingenieria Givil ¥ Urbanismo. mediante
la expedician del diploma de grado yfo certificado de terminaciéon de pensum

Proypecio de Pliegos LP 007 de 2018

Certificar la participacién en dos (2) contratos en calidad de Director de obras en
proyectos que hayan incluido dentro de su alcance la Pavimentacion de vias de trafico
wehicular.

Se debe de anexar copia de las certificaciones de participacion en los contratos del profesional
respectivo.

Se debe de cumplir con dichos requisitos. de lo contrario el proponente quedara inhabilitado
para el proceso de contratacion.

Tomado de: Pliego definitivo Admén. Entrerrios, pagina No 16.
Elaboré: Equipo Auditor

El contratista anexo la experiencia del ingeniero Juan Diego Pineda Jaramillo, con
base a lo exigido en el pliego de condiciones, (ver imagen anterior)
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Tomado de: carpeta propuesta por el contratista, Admén. Entrerrios.
Elaboré: Equipo Auditor

Consultado al Ingeniero Juan Diego Pineda, via correo electrénico contestd (ver
imagen de correo):

“No tengo idea de quién es el sefior Marco Antonio Posada, ni participé en ninguna
licitacion en el 2019, ni nunca he estado siquiera en Entrerrios Antioquia.

Esa hoja de vida que usted me envia es una version vieja, que como trabajé en la
gobernacion de antioquia, alcaldia de medellin y ferrocarril de antioquia, es un documento
que facilmente se puede encontrar en internet. De hecho, la version mas actualizada de
mi  hoja de vida la tengo colgada en linea (aqui la puede ver, en
inglés: https://www.bit.ly/CV _Pineda ). Sy 1

Actualmente yo me encuentro trabajando en Luxemburgo, pero si necesita alguna
informacion adicional, puede contactarme via Whatsapp al +352 661 222 239 (tenga
en cuenta que hay 7 horas de diferencia)’.
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=t

Resultados principales

Juan Diege Pineda laramillo
» Solicibud de informaddn Mar 12110
Buenas tardes, senar Byron Mo tengo ..

Microsoft Viva

Tu informe diano
Hola, BYRON LUCIAND MUNOZ RUEZ: .

ga MicrosoftViva
Tu informe diano

Hola, BYRON LUCIAND MUNOZ RUIZ: .

Todos los resultados

hlirrrend Wivun

Resultados Filtrar v

Eiminar & Archive Q Nodessado v 31 Movera v Categonzar v (©) Posponer v

Solicitud de informacion g1v

Juan Diego Pineda Jaramillo <jdpineda@unaleduco> & &

Mar 12072021 12:3

Para: BYRON LUCIANO MUNOZ RUZ
(C: juandpineda@gmail.com

Buenas tardes, sefor Byron,

No tengo idea de quien es el sefior Marco Antanio Posada, ni participé en
ninguna licitacion en el 2019, ni nunca he estada siquiera en Entrerrios
Antioguia.

Esa hoja de vida que usted me envia es una version vieja, que como
trabajé en la cobemacion de antioguia, alcaldia de medellin y ferrocaril
de antioguia, es un documento que facilmente se puede encantrar en
internet. De hecho, la versidn més actualizada de mi hoja de vida la
tengo coloada en linea (aqui la puede ver, en inglés:

https: / /www.bit.ly/CY Pineda ).

Actualmente yo me encuentro trabajando en Luxemburgo, pera si
necesita alguna informacion adicional, puede contactarme via Whatsapp
al +352 661 222 239 (tenga en cuenta que hay 7 horas de diferencia).
(ordialmente,

Elaboré: Equipo auditor.

Tomado de Correo Institucional Contraloria General de Antioquia.

En la propuesta del Contratista figura la hoja de vida ingeniera residente Natalia
Rivera Villa, asi como también una certificacion laboral firmada por el sefior Marco
Antonio Posada Henao, Como se aprecia en las siguientes imagenes:
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10
Tomado de: Carpeta propuesta por el contratista, Admén. Entrerrios. -
Elaboré: Equipo Auditor

.':'-.F-‘-‘
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Tomado de: carpeta propuesta por el contratista, Admoén. Entrerrios.
Elaboré: Equipo Auditor

Consultado a la Ingeniera Natalia Rivera Villa, via correo electrénico contestd (ver
imagen de correo):

“Me permito informarle que yo no conozco al-Sefior Marco Antonio Posada Henao, y no
he tenido ningun tipo de relacion laboral ni comercial con él. Adicionalmente, nunca he
trabajado en Proyectos viales que se localicen en Cajibio o Santiago de Cali.

También considero importante mencionar que para las fechas que se muestran en los

certificados adjuntos me encontraba laborando en las empresas y regiones que nombro a
continuacion:

S —

_ (@)
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e 02/09/13 AL 04/12/13: Trabajaba como Ingeniera Auxiliar en la Empresa de
Consultoria Geotecnica DEACIVIL SAS. Ubicada en la Ciudad de Medellin.

e 03/03/16 AL 31/10/16: Trabajaba con el CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL
SOL en la Construccion de la Ruta del Sol como Ingeniera Civil, en el Municipio de
Puerto Boyaca — Boyaca.

Asi las cosas, aclaro nuevamente que no conozco al Sefior Marco Antonio Posada ni he
trabajado en ningiin momento con é€l, adicionalmente no he trabajado en los Municipios de
Entrerrios, ni en Cajibio ni Santiago de Cali’.

o Matalia Rivera Villa ¢ solicitud de informacion Ba~ &

atE@gmali.cam

viar corren electronico 3 Ver parfit

7 Resultados Flitrar

Tados los resultados

- 02/00/13 AL 04/12/13:
Consultons Geotecnica DEA)
- 03/03/18 AL 31/10/1&:

Tomado de Correo Institucional Contraloria General de Antioquia.
Elaboré: Equipo auditor.

Lo anteriormente descrito evidencia una posible falta a la verdad por parte del
contratista, lo que posiblemente indujo a errores al comité evaluador, la propuesta
no era lo suficientemente clara y era motivo para ser descartada, tal cual como lo
indica el pliego de condiciones;

2.12 Causales de rechazo de las Propuestas.
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=k Cumplimiento  del

-Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes | pnincipio de

exigidos, de caracter juridico, o caracter técnico o caracter financiero. derecho a la
igualdad,

-Cuando el proponente no subsane o no subsane cormmectamente v | seleccidén objetiva
dentro del plazo fijado, la informacion o documentacion sclicitada por | v prevalecia de lo
el Municipio. sustancial sobre lo
formal (Decreto
-Cuando se compruebe gue la informacidn contenida en los | 1082 de 2015)
documentos que componen la oferta no es veraz o no comesponde con
la realidad, siempre que la mencionada inconsistencia le permita
cumplir con un requisito habilitante o mejore la propuesta presentada
para efectos de la evaluacion.

Tomado de: pliego de condiciones Admoén. Municipal de Entrerrios, pagina 18.
Elabord: Equipo Auditor.

Teniendo en cuenta que en el presente contrato confluyen fuentes de financiacion
sujetas a vigilancia y control fiscal tanto por la Contraloria General de Antioquia y
la Contraloria General de la Nacién, en observancia al fuero de atraccién de que
trata el articulo 29 del Decreto 403 de 2020, se dara traslado a la Contraloria
General de la Republica, dado que los recursos del orden nacional superan el 50%
de la financiacion total del contrato.

Asi _mismo, se dara traslado a la Fiscalia General por presuntos hechos de
falsedad en documento publico y privado, de conformidad a lo establecido en el
articulo 287 del codigo penal.

Hallazgo 23 — Deterioro prematuro de la obra — Administrativa con presunta
incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal (A) (F) (D) (P)

El municipio de Entrerrios celebré el contrato LP004 de 2019, con Ingenieria y
Desarrollo S.A.S, con el Objeto de “Pavimentacion segunda etapa de la variante
via a santa Rosa de osos - via Don Matias, zona urbana del municipio del
municipio de Entrerrios, Antioquia” y valor final de $840.818.481. Del cual se
presentan las siguientes consideraciones:

Se cancelaron al contratista la suma de $806.761.538, con el siguiente detalle:

Fm
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Origen Recurso Valor pagado
Propdsito General 351.304.410
Propdsito General 180.296.679
Ciclorruta 275.160.449
Total pagado 806.761.538

Fuente: Carpeta contrato LP004 /2019
Elaboré: Byron Luciano Mufioz Ruiz, Contralor auxiliar

Elaboré: Equipo Auditor.

Foto: Via Variante Via Zona Urbana Del Municipio De Entremos Vanante Vla A Santa Rosa De Osos
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Foto: Via Variante Via Zona Urbana Del Municipio De Entrerrios Variante Via A Santa Rosa De Osos
Elaboré: Equipo Auditor

Fot: Via Variante Via Zona Urbana Del Municipio De Entrerrios Variante Via A Santa Rosa De Osos
Elaboré: Equipo Auditor.
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2 v 1N S S - A -
Foto: Via Variante Via Zona Urbana Del Municipio De Entrerrios Variante Via A Santa Rosa De Osos, deterioro prematuro
de ciclo ruta
Elaboré: Equipo Auditor.

La actual administracién del municipio de Entrerrios, contrat6 un estudio de
patologia estructural con la firma de ingenieros LEVINCI Ingenieria, con fecha de
agosto 2020, para todo el tramo de la via del proyecto, dentro del cual, se
establecieron las siguientes conclusiones:
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8. RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES DE DISENO
Y CONSTRUCCION

* Las estructuras propuestas, fueron revisadas y los calculos empiricos concuerdan con

el disefio original.

« Es importante aclarar que la estructura de pavimento que se dimensiona es para ser
construida independientemente de la nivelacion de la subrasante. El disefio geométrico
plantea una rasante la cual es obtenida a partir de cortes v llenos. Los espesores de la

estructura de pavimento se colocan en su espesor pleno sobre la rasante asi definida.

» |a estructura de pavimento muestra fatiga y colapsa, esto debido a que los materiales

utilizados no alcanzan a disipar la energia impuesta por las cargas vehiculares.

Tomado de: Patologia Estructural Levinci Ingeneria, pagina 24 a la 27
Elabor6: Equipo Auditor.

PATOLOGIA VARIANTE MUNICIEIO DE ENTRERRIOS LEV|HC|
INGENIERIA
o El espesor de los matenales y el control del material puesto en obra es msuficiente,

como se explica en ¢l informe, esto ocasiona el colapso del matenal

« La profundidad del nivel de los filtros es insuficiente, no esta protegiendo la estructura
de pavimento

o Los sistemas de drenaje en algunas zonas s insuficiente, se evidencia el mal proceso

constructivo.
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o Con el espesor y los matenales utilizados, se ejecuta en el ultimo item def mforme un
retrocalculo donde se obliene por medio racional que la vida Ut del proyecto sera
menor a 1 ano, esto se refieja en tas gnetas y el detenoro de la via

¢ Se concluye entonces que !a via no cumple los requisitos minimos de disefio, s
insuficiente para las cargas y se debe intervenir, Importante aclarar que no Siguid su
proceso de detenoro, ya que al estar la via cerrada, se disminuyeron las cargas.

Tomado de: Patologia Estructural Levinci Ingeneria, pagina 24 a la 27
Elaboré: Equipo Auditor.

PATOLOGIA VARIANTE MUNICIPIO DE ENTRERRIOS LEVIHC‘

INGENIERIA
Prof. 53
o0

80 PG OO 100Q0LI XISIONR

-£-4(0) OP-CC Grava arcillasa pobraments gradada de -

ol Gats § oo El apique presente & cm de carpeia asfalica,

26 08 T7T%

18 cm material grava arcillosa

-2-4(0) I Grava limoss s color roje] Compact con
o= hasta 4"

40 cm material cl rava limosa

i NO CUMPLE COM LOS ESPESORES
MINIMOS, ESTABLECIDOS EN EL DISERO
= e ~ -

Tomado de: Patologia Estructural Levinci Ingeneria, pagina 24 a la 27
Elaboré: Equipo Auditor.

De conformidad con el informe de patologia realizado por la firma LEVINCI
INGENIERIA, por las fallas en el proceso constructivo y el deficiente control y
seguimiento del contrato por parte de la interventoria; por cuanto, se evidencia una
gestion fiscal antiecondémica, ineficaz e ineficiente, por los recursos invertidos en el
contrato, constituyendo como presunto detrimento patrimonial el valor
cancelado que al momento de la visita el contratista ha recibido, la cual

P
_ (@)
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asciende a la suma de $806.761.538, segun lo dispuesto en el articulo 126 del
Decreto 403 de 2021 y en los articulos 82, 83 y 84 de la 1474 de 2011.

Hallazgo 24 — Deficiente control y seguimiento de las obras — Administrativa
con presunta incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal (A) (F) (D) (P)

El municipio de Entrerrios celebré el contrato de consultoria CM001/2019, con
CIVILAMBIENTE SAS, con el Objeto de “interventoria técnica, administrativa,
financiera, ambiental y legal con contrato de obra publica cuyo objeto es:
pavimentacion primera etapa de la variante via a santa rosa de osos - via don
Matias, zona urbana del municipio del municipio de Entrerrios, Antioquia” y valor
final de $53.887.211. Del cual se presentan las siguientes consideraciones:

Valores pagados y origen de los recursos al momento de la visita de auditoria:

Origen Recurso Valor pagado
Propésito General 21.125.600
Proposito General 21.125.600
Cicloruta 7.961.994
Total pagado 50.213.194

Fuente: Carpeta contrato LP003 /2019
Elaboré: Byron Luciano Mufioz Ruiz, Contralor auxiliar

Al revisar el contrato de obra No. LP003 de 2019, con el objeto de Pavimentacién
primera etapa de la variante via a santa Rosa de osos - via Don Matias, zona
urbana del municipio del municipio de Entrerrios, Antioquia, el cual segun se
observa en el presente informe, presentd deficiencias en la construcciéon que
constituyen un presunto dafo patrimonial. Como consecuencia de lo anterior se
procede a realizar un analisis del contrato CM001/2019, correspondiente a la
interventoria del contrato de obra precitado. Para el cual se evidenciaron falencias
en el cumplimiento del objeto contractual, por el deficiente control y seguimiento al
contrato objeto de interventoria, tal como se puede apreciar en el informe de
patologia estructural practicado por la firma LEVINCI INGENIERIA (documento
que se anexa a la presente observacion).

s, 3
. ©) e\
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En razén a lo anterior, se constituye un presunto detrimento patrimonial en la
suma de $50.213.194, valor que a la fecha se le ha cancelado al contratista,
segun lo dispuesto en el articulo 126 del Decreto 403 de 2020 y los articulos 82,83
y 84 de la 1474 de 2011.

Adicionalmente, se observaron posibles irregularidades en la presentacion de
hojas de vida, asi:

En la oferta presentada por el contratista de interventoria se anexaron
certificaciones, carta de compromiso y hojas de vida de los ingenieros Julian David
Carmona Herrera y Erika Juliett Molina Serna (ver imagen):

Carta de compromiso:

Tomado de: carpeta propuesta por el contratista, Admén. Entrerrios.
Elabor6: Equipo Auditor
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Consultado a los Ingenieros, via correo electronico contestaron (ver imagen de
correo), manifiestan:

Yo, DAMIEL-RICARDC-PAZ-CARRILLO, identificado-con-Cédula-Ciudadania-No.-7.705.266-de-Neiva-
expedida-en-Meivay
1
CERTIFICO:Y
1
1 +Que-no-he-envizdo-mi-hoja-devida-z-ninguna-Empresa-con-a-Firma-CIVILAMBIENTE, -para-
que-obre-coma-requisito-en-el-Contrata-de-Interventoria-CM-001/2019.9

2.-+Que-no-conozco, ni-detrato-personal-ni-profesional-ni-social-al CONTRATISTA, SefiarJ ULIAN-
DAVID- CARDONA- HERRERA: identificado- con- Ia- Cedula- Ciudadania No.- 1.017.131.670- de-
Medellin,-Representante-Legal-de-1a-Firma- CIVILAMBIENTE-5.A 5. - Identificado-con-el-N.L.T -
900342878-1-1
1

3 —+Que-la-firma-gue-aparece-en-la-carta-de-compromiso-anexa-g-los-documentos-presentados.
NO-es-de-mi-autoria.
1

4 ~+Que- no- he- tenido- ningdn- vinculo- laboral- en- este- PROYECTO, - ni- en- el- Municipio- de-
ENTRERRIOS[Antioquia),-ni-en-los-afios-2019,-2020,-2021.9
1

5 —+(Que-no-he-tenido-ningln-vinculo-laboral-con-la-Asociacion-MASORA -en-consecuencia,-NO-
esvalida-la-Certificacion-de-la-experiencia-mendionada.f

1

Atentamente;

1

NIEL-RICARDO-PAZ-CARRILLOY
C.C-7.705.266-de-Neival
Ingeniera-Civi]

s,
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e e — certificacion de documentacién s

Locail
] Ver pecfil @ R R e

) Resultados Filtrar

erimolinad7 16 8hotmail.coms £ ob & 3

1. Certificacionss SIPLpaf

Todos los resultados

~ ek molnasema ]

Buenos dias,

Sr. Byron Mufioz.

Danda respussta a sus inguietides se tene que:

L No hice parte del provecto en mencidn, es més, ni conecimiento terga de quien es |z firma contrstante "CIVILABIENTE

32 perindo de tismpo.
4, ¥ finalmante, |z firma que aparece en la carts de compromiso na s 1a mia, ésta se pusde evidenciaren fa firma de '3 hojs
de vida

Cama soports envic certficzdos laborzles que dan f= del lugar v contrato desempefiata en los diferentss periodos mencionados.

Quada stents 3 cualouier inouistud adicionz| cus reguisren 0303 &f 350,

Tomado de Correo Institucional Contraloria General de Antioquia.
Elaboré: Equipo auditor.

Lo anteriormente, descrito evidencia una posible falta a la verdad por parte del
contratista, lo que posiblemente indujo a errores al comité evaluador, la propuesta
no era lo suficientemente clara y era motivo para ser descartada, tal cual como lo
indica el pliego de condiciones en el literal 7 del numeral 4.19 Rechazo y
Eliminacién de Propuestas, del pliego definitivos del concurso de méritos CMO001
de 2019.

En la visita a las obras, realizada el dia 14 de octubre de 2021, se observo, que
las obras ejecutadas presentan un deterioro prematuro, presuntamente por fallas
constructivas y el deficiente seguimiento y control por parte de la interventoria
contratada. Evidenciando el incumplimiento de las especificaciones técnicas de las
actividades ejecutadas que afectaron la calidad de los andenes construidos, ciclo
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ruta y pavimentacion de la via. Hechos que inobservan lo establecido en la
clausula décima sexta del contrato y los articulos 82, 83 y 84 de la 1474 de 2011.

Ademas de lo anterior, se dara traslado a la Fiscalia General por presuntos
hechos de falsedad en documento publico y prrivado, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 287 del cédigo penal.

Hallazgo 25 — Deficiencias en el control y seguimiento de las obras -
Administrativa con presunta incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal (A) (F)

(D) (P).

El municipio de Entrerrios celebr6 el contrato de consultoria CM002/2019, con
AZKA CONSTRUCTORES SAS, con el Objeto de “interventoria técnica,
administrativa, financiera, ambiental y legal con contrato de obra publica cuyo
objeto es: pavimentacion segunda etapa de la variante via a santa rosa de 0sos -
via Don Matias, zona urbana del municipio del municipio de Entrerrios, Antioquia”
y valor final de $58.811.386. Del cual se presentan las siguientes consideraciones:

Valores pagados y origen de los recursos al momento de la visita de auditoria:

Origen Recurso Valor pagado
Propésito General 24.571.397
Propésito General 12.609.161
Ciclorruta 19.248.966
Total pagado 56.429.524

Al revisar el contrato de obra No. LP004 de 2019, con el objeto de Pavimentacién
segunda etapa de la variante via a santa Rosa de osos - via Don Matias, zona
urbana del municipio del municipio de Entrerrios, Antioquia, el cual segun se
observa en el presente informe, presenté deficiencias en la construccién que
constituyen un presunto dafno patrimonial. Como consecuencia de lo anterior se
procede a realizar un andlisis del contrato CM002/2019, correspondiente a la
interventoria del contrato de obra precitado. Para el cual se evidenciaron falencias
en el cumplimiento del objeto contractual, por el deficiente control y seguimiento al
contrato objeto de interventoria, tal como se puede apreciar en el informe de
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patologia estructural practicado por la firma LEVINCI INGENIERIA (documento
gue se anexa a la presente observacion).

En razén a lo anterior, se constituye un presunto detrimento patrimonial en la
suma de $56.429.524, valor que a la fecha se le ha cancelado al contratista, por
una gestion fiscal antieconémica, ineficaz e ineficiente, de conformidad a lo
establecido en el articulo 126 del Decreto 403 de 2020 y por el incumplimiento de
las obligaciones del contrato previstas en la clausula décima sexta y los articulos
82,83y 84 de la 1474 de 2011.

Adicionalmente, se observa posibles irregularidades de las hojas de vida de los
profesionales ofrecidos para el cargo de director y residente de interventoria, las
cuales hacian parte de la propuesta presentada en el proceso de concurso de
méritos.

En la propuesta presentada por el contratista de interventoria se presenta la hoja
de vida y certificaciones del ingeniero Edison Fabian Velandia Rodriguez, (ver
Imagenes):

Tomado de: carpeta propuesta contrato de obra del contratista, Admén. Entrerrios.
Elaboré: Equipo Auditor
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Consultado el Ingeniero, via correo electronico contesto (ver imagen de correo):
“Duitama, 14 de octubre de 2021

Doctor 3
BYRON LUCIANO MUNOZ
Contralor Auxiliar

Asunto: Respuesta Participacion contrato interventoria CM002/2019,
cuyo objeto es: interventoria, administrativa, técnica, ambiental,
financiera y legal del contrato de obra publica cuyo objeto es
pavimentacién segunda etapa via Santa Rosa de Osos - via a Don
Matias, zona urbana del municipio de Entrerrios, Antioquia.

Respetado Doctor Munoz,

En respuesta a su solicitud se dara respuesta en los siguientes
términos:

Mi hoja de vida no ha sido autorizada para ser usada por la
empresa Azka Constructores S.A.S NIT: 900470023 para ningun
tramite, ni nada relacionado a la propuesta del proceso interventoria
CMO002/2019.

Que no he tenido ningun vinculo laboral con la firma Azka
Constructores S.A.S NIT: 900470023.

Que de acuerdo a lo informado he tomado las acciones legales
pertinentes como lo son:

e Solicitud a la alcaldia municipal de Entrerrios la documentacion
completa de ese contrato

e Solicitud a la personeria municipal de Entrerrios hacer el seguimiento a
este contrato

e Denuncia en la fiscalia por falsedad en documento publico y privado

e Denuncia en la procuraduria por falsedad en documento publico”
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Aunado a lo anterior pongo en conocimiento lo siguiente, para que se
comience la investigacion de los involucrados en estos hechos:

1.Que nunca he participado en el contrato en el cual se me referencia
ni he autorizado el uso de mi hoja de vida para el cargo de residente
de interventoria en el proceso anteriormente mencionado.

2. Que para el cargo de residente de interventoria la dedicacion era del
100%, teniendo el contrato de interventoria CM-002-2019 un acta de
inicio de fecha 26/03/2019 y un acta de recibo de fecha 26/10/2019,
durante este tiempo yo me encontraba laborando en el Instituto
Distrital de Recreacion y Deporte-IDRD y viviendo en la ciudad de
Bogota, en el cual tenia el contrato N°222 de 2019, con fecha de inicio
el 31/01/2019 y fecha de terminacion el 30/01/2020, y que durante este
tiempo no realice ni tuve ningun tipo de contacto con el municipio de
Entrerrios Antioquia

3. Que nunca he participado en ningun contrato con la empresa Azka
Constructores S.A.S NIT: 900470023, ni he tenido ningun tipo de
relacién laboral.

Solicito a partir de la fecha a través del correo
electronico edisonvelandia7@gmail.com, me sea informado de las
acciones o avances que se den del caso.

Sin otro particular
Cordialmente,

Edison Fabian Velandia”

Lo anteriormente descrito evidencia una posible falta a la verdad por parte del
contratista, lo que posiblemente indujo a errores al comité evaluador, la propuesta
no era lo suficientemente clara y era motivo para ser descartada, tal cual como lo
indica el pliego de condiciones en el literal 7 del numeral 4.19 Rechazo y
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Eliminacién de Propuestas, del pliego definitivos del concurso de méritos CM002
de 2019

En la visita a las obras, realizada el dia 14 de octubre de 2021, se observo, que
las obras ejecutadas presentan un deterioro prematuro, presuntamente por fallas
constructivas y el deficiente seguimiento y control por parte de la interventoria
contratada. Evidenciando el incumplimiento de las especificaciones técnicas de las
actividades ejecutadas que afectaron la calidad de los andenes construidos, ciclo
ruta y pavimentacion de la via. Hechos que inobservan lo establecido en la
clausula décima sexta del contrato y los articulos 82, 83 y 84 de la 1474 de 2011.

Ademas de lo anterior, se dara traslado a la Fiscalia General por presuntos
hechos de falsedad en documento publico y privado, de conformidad a lo
establecido en el articulo 287 del cddigo penal.

Hallazgo 26: Seguimiento Insumos de auditoria. Gestion Contractual.
Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal (A) (D) (F)

Revisado el convenio que se relaciona se observo lo siguiente:

CODIGO Y/O ’
NUMERO DE gg’l\?‘ll'_F? E.Il.é OBJETO VALOR
CONTRATO
Construccion del centro deportivo y
445-2019 Eégim_en recreativo La Loceria y sus obras $1.000.000.000
special conexas y complementarias etapa
Il en el municipio de Caldas

Fuente: Informe de Auditoria Vigencia PGA 2020.
Elaboré: Edison Monsalve Valencia/Profesional Universitario

Revisada la estructura de costos de la Administracion y Utilidad (AU) presentada
en la propuesta técnico econdmica del contratista, en la ejecucién del convenio se
observa que se incluyé como costo la Retencién de Industria y Comercio del 1%,
tributo este que de acuerdo con el Articulo 115 del Estatuto Tributario; esta
obligacién le corresponde al contribuyente y no puede ser tenida en cuenta dentro
de la estructura de los gastos de Administracion, por lo cual se puede configurar
en un posible detrimento patrimonial por valor de $9.989.011, de conformidad
con el Articulo 126 del Decreto 403 del 2020.
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LT
Fuente: Propuesta técnico econdmica
Elaboré Edison Monsalve V: P.U

Hallazgo 27: Seguimiento Insumos de auditoria. Gestion Contractual. Con
incidencia Administrativa y Disciplinaria. (A) (D)

Revisado el contrato que se relaciona se observo lo siguiente:

CODIGO Y/O
NUMERO DE
CONTRATO

TIPOLOGIA

CONTRATO OBJETO VALOR

Convenio Interadministrativo para la primera
450-2019 Régimen Especial etapa en la adecuacién de la Unidad Deportiva [ 2.300.000.000
Los Pinos del municipio de Giraldo

Fuente: SIA , Observa

Elaboré: Edison Monsalve Valencia/Profesional Universitario

Posteriormente el municipio de Giraldo después de firmar el convenio
interadministrativo, procede a efectuar el proceso contractual y adjudica el contrato
de obra publica L.P 011 de 2019, cuyo objeto es la Construccion primera fase del
parque multifuncional y remodelacion de la cancha futbol en el sector los pinos en
el municipio de Giraldo-Antioquia, con la firma contratista Gerencia Integral Y
Servicios En Construccién S.A.S por valor de valor $2.146.728.524 y un plazo de
tres (3) meses.

De acuerdo con la visita técnica efectuada a la obra en compania del Secretario
de Planeacion del Municipio de Giraldo, la representante legal del Contratista y la
Interventoria de las obra, donde se constaté que la misma se encuentra
suspendida desde hace aproximadamente un afno, segun informa el Municipio,
debido a que a la fecha de la auditoria octubre 2021, Empresas Publicas de
Medellin no ha dado respuesta para la instalaciéon de la red de la acometida
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externa a la Unidad Deportiva Los Pinos. Ademas, de lo anterior el Secretario de
Planeacién nos informa sobre el robo de postes, cables de acometidas eléctricas
externas, (de lo cual no se hizo entrega de la denuncia a la Fiscalia General de la
Nacién) lo cual genera un efecto negativo a la terminaciéon de la obra, situacion
que no ha permitido que el contratista pueda realizar las actividades de
Instalaciones eléctricas y de iluminacién del escenario deportivo.

En el desarrollo de la visita, se solicitd6 a la Interventoria y al Secretario de
Planeacion los informes de seguimiento e interventoria, la bitdcora y memorias de
célculo, la cartera y levantamiento de topografia, acta acumulado de obra
ejecutada; informacién que no fue posible verificar debido a que no se tenia
disponible por parte del interventor externo y la Secretaria de Planeacion, lo cual
demuestra un incumplimiento de los Articulos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011.

Es importante aclarar que el Municipio no ha entregado informacion del avance
de la obra a Indeportes Antioquia pese a los continuos oficios de solicitud de
informacion.

Asi mismo, se observa que la obra presenta un estado de deterioro debido a la
perdida de algunos elementos como las tapas de algunas cajas de desagues y al
vandalismo en la puerta de acceso a la cancha, sin que se tomen las medidas
correctivas por parte de la Administracion Municipal y el contratista que garanticen
la seguridad de la obra, es importante aclarar que como las obras no estan
recibidas por parte de Indeportes Antioquia y el contrato se encuentra en ejecucién
- suspendido, los deterioros a esta correran por cuenta del contratista y el
Municipio como lo determinan las obligaciones estipuladas en el convenio que
establece. (Ver registro fotografico).

29, Le correéponrie al Muniapio dar operacion, funcionamiento, administracion y mantenimiento, en el tiempo,
a la obra realizada en virtud del presente convenio, asi como, tomar las medidas necesarias para su
correcto uso y goce por parte de la comunidad, y mitigacion del riesgo.
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Foto- Dafio de ia puerta de ingreso a la cancha
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Se observan deficiencias en el proceso constructivo y de nivelacién de la cancha
de futbol en grama sintética; ya que en el costado norte sobre la esquina derecha
se presenta gran acumulacion del material de relleno de proteccion de la grama
compuesta de fibra de coco, debido al desnivel que con la lluvia genera un arrastre
de este material; lo que puede generar un deterioro acelerado de la grama
sintética, situacion que debe ser corregida, ya que en el presupuesto de la
interventoria se estipula un item de topograﬂa actividad que debe ser verificada
en su ejecucioén por parte de la supervision del convenio a cargo de Indeportes.

Foto: Acumulacién de la fibra de coco que protege la cancha sintética

Es de resaltar, que se evidencia falta de mantenimiento, cuidado y custodia del
escenario deportivo por parte del Municipio, ya que se aprecian elementos de
desecho tales como botellas, vasos plasticos, papeles, entre otros.

www.Cga.gov.co [/ NIT: B11000372-7 {@D
Correo institucional: atencionalciudadano@cga.gov.co icontec
Tel&éfonos: 3838787, 3B3RTAE, 018000942277 Fax: 3838756

Direccicn: Calle 428 # 52-106, piso 7, CAD “lgsé Maria Cordova® - La Alpujarra.




CONTRALORIA |

CGEMNERAL DEANT|DQU|A 2021100017991 x
- - Al responder por favor cite este numero
Integridad y Compromiso Radicado No 2021100017991

Medellin, 24/11/2021

Foto: Falta de mantenimiento y custodia de las instalaciones de la unidad deportiva

Los andenes se encuentran con fisuras debido a deficiencias en el proceso
constructivo en algunos puntos, los cuales deben ser corregidos por parte del
contratista y la Interventoria.

Foto: Fisurasen algunos puntos del anden
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No se ha evidenciado la instalacién de la valla de la obra, tal como lo estipula el
numeral 12 del literal “a” Compromisos del Municipio.

12, lnsala’\r enla obra, en forma visible, una valla de 1.5x1 metros especificando el nombre de [a obra, metas
;i\smas' fuente de financiacién, y plazo de ejecucion, de acuerdo a disefio entregado por Indeportes
ntioquia.

Como producto de la visita técnica efectuada a la obra, el supervisor del convenio
por parte de Indeportes, remitié varios oficios con radicados Nro. 202103005321
del 19 de octubre del 2021 y el Nro. 202103005330 del 20 de octubre del 2021, en
estos se estipulan algunos aspectos relevantes que debe ser tenidos en cuenta en
el proceso de liquidacion del convenio y se determina:

En conclusion, El Municipio de Giraldo, debera reintegrar a La Tesoreria de Indeportes
Antioquia la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ML ($15.675.453), por obra extra que
no se debié pactar por estar incluida en el valor total de la grama sintética, ni fue consultada
ni aprobada por Indeportes Antioquia, DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA'Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA'Y DOS PESOS M/L ($19.398.182) por mayor
valor en obra pagado correspondientes a la canfidad de tuberia de 1.9" por metro lineal de
clerre en malla, asi como mayor cantidad de malla eslabonara al cerramiento de H=3,10
metros de altura, y VEINTE MILONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ML
($20°199.000) para provision para disefios de red eléctrica, para un total a reintegrar de
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS ML (855°272.634), los cuales se haran efectivo en la
Liquidacion bilateral del convenio entre Indeportes Antioquia y El Municipio de Giraldo.

Por lo anterior, es importante que Indeportes aplique e implemente lo estipulado
en las clausulas del convenio, esto debido a los permanentes incumplimientos por
parte de la Administracion del Municipio de Giraldo, con el fin de recuperar los
dineros que no se ejecutaron o que se ejecutaron y no fueron aprobados por
Indeportes Antioquia, asi:
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a) COMPROMISOS DEL MUNICIPIO: EL. MUNICIPIO debera cumplir los siguientes COMPROMISOS:

1. Cumplir con el objeto del Convenio Interadministrativo en la forma y tiempo pactados y ejecutar la totalidad
de los recursos, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Las cuales se encuentran relacionadas en
el presupuesto de obra entregado por el Municipio de GIRALDO, en Metodologia General Ajustada, segun
expediente radicados en INDEPORTES ANTIOQUIA N°201902003760 del 17 de mayo de 2019 y

... 201902005258 del 26 de junio de 2019.

5. El Municipio a través del interventor o el supervisor de las obras contratadas, sequn corresponda, velara

por el cumplimiento de los objetivos propuestos con calidad, eficacia y efectividad durante el tiempo

propuesto, asumiendo las responsabilidades propias y buen desempefio del objeto del convenio

interadministrativo, contribuyendo a que la gestidn de la entidad contratante sea aln més eficaz.

8. Atender las recomendaciones que sean formuladas por el supervisor designado por Indeportes Antioquia,
para efectos de ejecutar en debida forma el objeto del convenio interadministrativo. Indeportes Antioquia
realizarda CONTROL y VIGILANCIA -administrativa, financiera, contable, legal y técnica- de la manera
cormo fueron invertidos los recursos plblicos en la cbra que realice el Municipio, en aras de proteger la

" Ec.:rreclta ipverfidn de los recursos coﬁpapciados por Indeportes.

26. En caso que el Municipio no ejecute la obra durante el plazo del convenio suscrito y sus prorrogas,

debera reintegrar el 100% de los aportes entregados por Indeportes Antioquia con los correspondientes

rendimientos financieros.

Es de anotar que este contrato esta en proceso de ejecuciéon (suspendido) y el
mismo servird de insumo para el préximo proceso auditor que adelante la
Contraloria General de Antioquia a Indeportes Antioquia.

Hallazgo N° 28 - Convenio interadministrativo No. 198-2018. - Con
Administrativa con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal. (A) (D) (F).

Revisado el convenio interadministrativo No. 198 — 2018 suscrito entre el Instituto
Departamental de Deportes de Antioquia — INDEPORTES Antioquia y el Municipio
de Fredonia, cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de cofinanciacién para
la construccidon de la cancha de futbol 11 en grama sintética sector La Polvera del
Municipio de Fredonia”, por un valor inicial de $1.090.508.774, donde
INDEPORTES Antioquia aporta $800.000.000 y el Municipio de Fredonia aporta
$290.508.774, con un plazo de ejecucién inicial desde el acta de inicio hasta el 31
de diciembre de 2018, fecha de inicio del 27 de diciembre de 2018 y que para la
fecha de la Auditoria Financiera y de Gestion — AFDG se encuentra liquidado. Se
observa:
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a. De conformidad con la clausula séptima del convenio interadministrativo No.
198 -2018, el Municipio de Fredonia adjudica el contrato de obra publica No.
059-2019DT del 08 de abril de 2019 cuyo objeto es “Construccién de cancha
sintética La Polvera del Municipio de Fredonia — Antioquia”, con la empresa
Constructora Duran Ocampo, por un valor inicial de $987.900.370, una adicion
de $80.000.000, para un valor total de $1.067.900.370, con un plazo de
ejecucion 5 meses, fecha de inicio del 02 de mayo de 2021 y que para la fecha
de la Auditoria Financiera y de Gestion — AFDG se encuentra liquidado.

b. Revisadas las carpetas de la ejecucion fisica y financiera del contrato de obra 'y
del contrato de interventoria, se verifican algunos items contractuales en la
visita técnica realizada el dia 12 de octubre de 2021, se identifican
irregularidades constructivas que no fueron corregidas durante la ejecucion y
fueron aprobadas por la interventoria externa, es de aclarar que los procesos
constructivos desarrollados ya fueron recibidos a completa satisfaccién tanto
por la interventoria externa como por la supervision del Municipio.

FOTO 01. Cancha Sintética de Futbol — Sector La Pdlvera del | FOTO 02. Cancha Sintética de Futbol — Sector La Pdlvera de
Municipio de Fredonia Fredonia. Tapete sintético instalado en buenas condiciones
Levantd. Juan David Gonzélez Orozco — Profesional Universitario Levantd. Juan David Gonzalez Orozco — PU
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e Se realiza la construccion de una cuneta en concreto (ltem 6.3.) entre los
laterales de la cancha sintética y el sistema de cerramiento perimetral (muro en
bloque de concreto y malla eslabonada), la cual no tiene funcionalidad, no esta
trabajando actualmente por encontrarse un desnivel entre 3.0 — 7.0 cm
(dimensién variable) por encima del nivel de la lona sintética; ademéas genera
un riesgo latente para los deportistas.

e Para la actividad de obra extra — S.T.C. Sub Base Granular (Item OE 01), su
ejecucion no es clara, los valores reportados en las memorias de calculo no
son confiables, se reporta un espesor promedio de 0.43m para la Sub Base
Granular que fue esparcido en el area intervenida para la cancha sintética y no
existe registro fotografico que soporte los espesores utilizados durante el
desarrollo de dicha actividad. Este item tiene relacién directa con el item del
parrafo anterior, ya que el desnivel que presenta la lona sintética con respecto
a la cuneta en concreto, es un claro ejemplo de la inadecuada ejecucion en
caso de que esta se hubiera realizado.

e Se presentan diferencias en la estructuracién de las memorias de calculo para
las cantidades de obra ejecutadas, para los siguientes items contractuales 7.2
— 7.4 -10.1, los cuales se relacionan en la tabla anexa a la observacion.
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FOTO 03. Cancha Sintética de Futbol — Sector La Pélvera de | FOTO 04. Cancha Siﬁtétic; ae Fﬁtboll— Sector La

Fredonia. Diferencias en las cantidades de obra reportadas Pélvera de Fredonia. Cuneta perimetral no tiene

para el cerramiento en malla eslabonada y puerta malla funcionalidad, su nivel se encuentra por encima del nivel
vehicular de desagie de la lona sintética

Levant6. Juan David Gonzélez Orozco — Profesional Levant6. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional
Universitario Universitario

c. Revisadas las carpetas de la ejecucion fisica y financiera del contrato de obra 'y
del contrato de interventoria, se verifican algunos items en la visita técnica
realizada, se encuentran inconsistencias y diferencias en las cantidades
unitarias reconocidas por la interventoria externa y avaladas por la supervisiéon
de la Secretaria de Desarrollo Territorial de Fredonia en las actas parciales y
en el acta con cantidades de obra definitivas, es de aclarar que las actividades
ejecutadas ya fueron recibidas a completa satisfaccion tanto por la
interventoria externa como por la supervision. Las diferencias encontradas en
las cantidades unitarias reportadas en las actas definitivas del contrato de obra,
se relacionan en la siguiente tabla.
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MUNICIPIO DE FREDONIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Contrato de Obra No. 059-2019DT Contratista| Constructora Duran Ocampo
Objeto: Construccion de cancha sintética Sector La Polvera del Municipio De Fredonia ‘:iar:g:' 5 1,067,900,370
VR Cant. Cant.
ITEM ACTIVIDAD UND | UNITARIO | Pagada Medida Diferen | VR Diferencia
Construccion de cuneta en U de 0,45m x 0,35m,
§.3 |incluye suministro, transporte y colocacion de m 5112,000 104.00 (104.00) -5 11,648,000
concreto c 210 Kgfem?2, no incluye el acero
Cerramiento en malla eslabonada cal 10, ojo de
0.0520.05, 5,0m altura, incl tuberia galvanizada .
i 1,9 calibre 14, 2 hiladas bloque concreto m 5 678,514 L L 16y (6.60) 54,478,192
0,150, 20x0,40, viga sobre muro .....
Z.T.I. Puerta-malla vehicular de 2.60mx5.0m [
marco y alas), con puerta peatonal en misma
7.4 |estructura de vehicular, incl tuberia galvanizada m2 5 237,604 28.00 19.60 (B.40) -5 1,095,874
caliente 1,9 calibre 14, angulo, platina, malla
galvanizada .........
Construccion anden en concreto de 21 Mpa, esp
0,10m, vaciado alternado. Incl suminisy
10.1 |transporte materiales, perfilacion, nivelac de m2 5 B5,300 266.80 23697 (29.83) -5 2,544 480
terrene, adecuacien superficie, entresuelo en
piedra esp0,15m .....
Suministro, t rt I id
OEDL | e e e e m3 | $110398| 693.60 0.00| (693.60)| 576,572,053
compactacion Sub Base Granular
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA -5197,238,618
ADMINISTRACION 25% -5 24,309,654
UTILIDAD 5% -5 4,861,931
VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + ADMIMISTRACION + UTILIDAD) -$ 126,410,203

** ltem 6.3. No se reconoce la actividad ejecutada, ya que no cumple funcionalidad

Fuente: Cantidades Definitivas, Contrato de Obra Publica No. 059-2019DT

Elaboré: Juan David Gonzalez Orozco — Profesional Universitario. CGA.

De lo anterior, se evidencia que se pagaron recursos econémicos por obras que
no prestan una adecuada funcionalidad o que no fueron ejecutadas por valor de
$126.410.203, afectando el presupuesto de gastos con que se cofinancian los
proyectos de inversion social (Infraestructura Deportiva) en el municipio de
Fredonia y en el Departamento de Antioquia, constituyendo un presunto
detrimento patrimonial de acuerdo a lo establecido en el articulo 126 del
Decreto Ley 403 de 2020 por valor de $126.410.203.

Lo anterior denota, la violacién de los principios de economia, responsabilidad y
planeacién enunciados en los Articulos 209 y 267 de la Constitucién Nacional de
1991, Articulo 25, Numerales 6, 7, 12, 13 y 14, Articulo 26, Numeral 3 de la Ley 80
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de 1993, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y lo reglado en los
articulos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011

Hallazgo 29 - Convenio interadministrativo No. 412 - 2018. — Administrativa
con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal. (A) (D) (F).

Revisado el convenio interadministrativo No. 412 — 2018 suscrito entre el Instituto
Departamental de Deportes de Antioquia — INDEPORTES Antioquia y el Municipio
de Cisneros, cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de cofinanciacién para
la Adecuacién de Cancha Futbol del Municipio de Cisneros”, por un valor inicial de
$1.375.495.014, donde INDEPORTES Antioquia aporta $875.495.014 y el
Municipio de Cisneros aporta $500.000.000, con un plazo de ejecucioén inicial
desde el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha de inicio del 06 de
junio de 2019 y que para la fecha de la Auditoria Financiera y de Gestién — AFDG
se encuentra en proceso de liquidacidén. Se observa:

a. De conformidad con la clausula séptima del convenio interadministrativo No.
412 - 2018, el Municipio de Cisneros adjudica el contrato de obra publica No.
MC-LP-006-2019 del 13 de agosto de 2019 cuyo objeto es “Remodelacién de
cancha de futbol (cambio de grama en arenilla a sintética y remodelacion de
zonas comunes) del Municipio de Cisneros — Antioquia”, con la empresa
Municipios Asociados del Nordeste y Magdalena Medio - AMUNORMA, por un
valor inicial y final de $1.305.214.247, con un plazo de ejecucién de 4 meses
mas cuarenta y cinco (45) dias, fecha de inicio del 02 de septiembre de 2019 y
que para la fecha de la Auditoria Financiera y de Gestién — AFDG se encuentra
liquidado.

b. Revisadas las carpetas de la ejecucion fisica y financiera del contrato de obra y
del contrato de interventoria, se verifican algunos items en la visita técnica
realizada el dia 5 de octubre de 2021, se identifican irregularidades
constructivas que no fueron corregidas durante la ejecucion y fueron
aprobadas por la interventoria externa, es de aclarar que los procesos
constructivos desarrollados ya fueron recibidos a completa satisfaccién tanto
por la interventoria externa como por la supervision del Municipio.
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FOTO 05. Remodelaciéon Cancha de FL’thoIintética del FOTO 06. Remodelacién Cancha de Futbol Sintética del

Municipio de Cisneros. Municipio de Cisneros e Instalacién de Gimnasio al Aire
Levant6. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional Libre.
Universitario Levanté. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional

Universitario

La grama sintética instalada en la cancha de futbol se encuentra en buenas
condiciones, pero la fase de nivelacion durante los procesos de suministro,
transporte, instalaciéon y compactacién de las capas de sub base granular y
triturado fueron inadecuadas, se observan a simple vista ondulaciones al
realizar un recorrido por el campo de juego, lo que genera dificultades para el
desarrollo de los partidos de fatbol, esta irregularidad se manifiesta igualmente
en zonas de encharcamiento durante las precipitaciones.

Durante el desarrollo del proyecto, se realizaron reparaciones a las actividades
construidas tendientes a mejorar la nivelacién del lecho filtrante, las cuales
fueron mal ejecutadas, se ven reflejados en cortes en la grama sintética,
sectores despegados, tramos levantados y separaciones que dejan ver zonas
desprotegidas en la estructura de la cancha sintética.

La estructura de soporte del lecho filtrante sobre el carcamo perimetral no
cumple con las especificaciones técnicas de los disefios presentados y
aprobados, genera hundimientos que colocan en peligro la integridad fisica de
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los futbolistas. Situacion igual, se presenta con el elemento utilizado para la
separacién de la subrasante y la estructura filtrante, no se instala el geotextil no
tejido NT sino un polietileno con calibre 6 milesimas de pulg, color negro.

A P AL
- o of

FOTO 07. Remodelacion Cancha de Futbol Sintética del
Municipio de Cisneros. La grama sintética presenta una
nivelacién inadecuada, se observan ondulaciones a simple
vista.

Levant6. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional
Universitario

FOTO 08. Remodelacién Cancha de Futbol Sintética del
Municipio de Cisneros - La estructura de soporte del lecho
filtrante no cumple con las especificaciones técnicas.
Levant6. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional
Universitario
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FOTO 09. Remodelacién Cancha de Futbol Sintética del FOTO 10. Remodelacién Cancha de Futbol Sintética del

Municipio de Cisneros. Reparaciones mal ejecutadas, se Municipio de Cisneros — Reparaciones mal ejecutadas, se
observan cortes en la grama sintética. observan cortes en la grama sintética.

Levant6. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional Levanté. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional
Universitario Universitario

e No se observa por ninguna parte la instalacion de puertas de acceso
nuevas en malla eslabonada, las observadas en la visita presentan un alto
deterioro y desgaste.
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FOTO 11. Remodelacion Cancha de Futbol Sintética del FOTO 12. Remodelacién Cancha de Futbol Sintética del
Municipio de Cisneros. No se observan puertas de acceso Municipio de Cisneros. No se observan puertas de acceso
nuevas en malla eslabonada, las existentes tienen alto nuevas en malla eslabonada, las existentes tienen alto
deterioro. deterioro.

Levanté. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional Levanté. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional
Universitario Universitario

c. Revisadas las carpetas de la ejecucidn fisica y financiera del contrato de obra 'y
del contrato de interventoria, se verifican algunos items en la visita técnica y se
encuentran inconsistencias y diferencias en las cantidades unitarias
reconocidas por la interventoria externa y avaladas por la supervisiéon de la
Secretaria de Planeacion e Infraestructura en las actas parciales y en el acta
con cantidades de obra definitivas, es de aclarar que las actividades
ejecutadas ya fueron recibidas a completa satisfaccion tanto por la
interventoria externa como por la supervision. Las diferencias encontradas en
las cantidades unitarias reportadas en las actas definitivas del contrato de obra,
se relacionan en la siguiente tabla.
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MUNICIPIO DE CISNEROS - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Contrato de Obra No. MC-LP-006-2019 Contratista AMUNORMA Cant. Definitiva
Objeto: Remodelacion de cancha de futbol (cambio de grama en arenilla a sintética y

- B ) Valor Final | § 1,305,214 247
remadelacién de zonas comunes) del Municipio De Cisneros

Cant. Cant.
ITEM ACTIVIDAD UMD |VR UNITARIO| Pagada | Medida Diferen VR Diferencia

Suministro, transporte, colocacian y

compactacion de material tipo Sub base

b Granular compactado al 30% de la densidad s 577,366| 32053 ot (32.05) 52472812

seca del ensayo Proctor Modificado

Suministro, transporte y colocacion gravilla
maximeo 3/4" bien gradada compactada por
medic mecanicos para reacomeodacicn de
particulas segun norma INVIAS ...

43 M3 $115,533| 1,06845 | 96161 | (106.85) -§ 12,344,123

Suministro e instalacion puerta de acceso

7.1 |enMALLAESLABONADA calibre 12, ojo 5, incl m2 5 138,709 3084 - (39.84) -5 5,526,167

tuberia galvanizada 2" ......

Suministro, transporte y colocacion de
geotextil NO TEIDO, referencia NT2000

OEHS separacion de subrasante y estructura ma 58,254 5,342.24 i (5342.29) 544,004,849
filtrante
Suministro, transporte e instalacion de
089 | mte 10cm conamancidoresvariia | M | 20704 1200\ - | (19200 -$5319168
corrugada de 1/4" ...
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA -5 69,764,119
ADMINISTRACION 25% -5 17,441,030
UTILIDAD 5% -5 3,488,206
VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + ADMINISTRACION + UTILIDAD) -% 90,693,355

L
** ltem OE 8.3. — OE 9.9. No se reconoce la actividad ejecutada, no cumplen con la especificacion técnica
** Iltem 7.1. No se reconoce la actividad, las puertas existentes no son nuevas.

Fuente: Cantidades Definitivas, Contrato de Obra Publica No. MC-LP-006-2019
Elaboré: Juan David Gonzélez Orozco — Profesional Universitario. CGA .

De lo anterior, se evidencia que se pagaron recursos econémicos por obras que
no prestan una adecuada funcionalidad o que no fueron ejecutadas por valor de
$90.693.355, afectando el presupuesto de gastos con que se cofinancian los
proyectos de inversion social (Infraestructura Deportiva) en el municipio de
Cisneros y en el Departamento de Antioquia, constituyendo un presunto
detrimento patrimonial de acuerdo a lo establecido en el articulo 126 del
Decreto Ley 403 de 2020 por valor de $90.693.355.

Lo anterior denota, la violacién de los principios de economia, responsabilidad y

planeacién enunciados en los Articulos 209 y 267 de la Constitucién Nacional de
1991, Articulo 25, Numerales 6, 7, 12, 13 y 14, Articulo 26, Numeral 3 de la Ley 80
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de 1993, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y lo reglado en los
articulos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011

Hallazgo N° 30 - Convenio interadministrativo No. 429-2019. — Administrativa
Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal. (A) (D) (F).

Revisado el convenio interadministrativo No. 429 — 2019 suscrito entre el Instituto
Departamental de Deportes de Antioquia — INDEPORTES Antioquia y el Municipio
de Jerico, cuyo objeto es “Construccion de cancha en acabado sintético en el
sector Felicina del Municipio de Jericd”, por un valor inicial de $878.798.355,
donde INDEPORTES Antioquia aporta la totalidad de los recursos por valor de
$878.798.355, con un plazo de ejecucion inicial de siete (7) meses, sin exceder el
31 de diciembre de 2019, con fecha de inicio del 18 de junio de 2019 y que para la
fecha de la Auditoria Financiera y de Gestion — AFDG se encuentra en proceso de
liquidacién. Se observo:

a. De conformidad con la clausula séptima del convenio interadministrativo No.
429 - 2019, el Municipio de Jericé adjudica el contrato de obra publica No. LIC-
002-2019 del 14 de agosto de 2019 cuyo objeto es “Construccion de cancha en
acabado sintético en el sector Felicina en el Municipio de Jericé — Antioquia”,
con la empresa Juan Felipe Gonzalez Vélez, por un valor inicial de
$833.0133.265 y un valor final ejecutado que asciende a $832.853.444, con un
plazo de ejecucion de 4 meses, fecha de inicio del 02 de septiembre de 2019 y
que para la fecha de la Auditoria Financiera y de Gestién — AFDG se encuentra
liquidado.

b. Revisadas las carpetas de la ejecucion fisica y financiera del contrato de obra 'y
del contrato de interventoria, se verifica la ejecucion de los items contractuales
en la visita técnica realizada el dia 14 de octubre de 2021, donde se encuentra
que el proyecto ejecutado de la cancha sintética no puede ser utilizado por la
comunidad deportiva de Jericd y en la actualidad AMENAZA SINIESTRO, por
el desarrollo de procesos constructivos inadecuados y porgue no se cumplieron
las condiciones técnicas del proyecto, entre ellas.

e Los estudios y disefios técnicos presentados a INDEPORTES y aprobados
inicialmente con el proyecto, fueron modificados, se reorienta la ubicacion
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de la cancha siguiendo la alineacion a la via existente, pero no se reporta a
la entidad financiadora.

FOTO 13. Cancha de Futbol Sintética Sector la FOTO 14. Cancha de Futbol Sintética Sector la Felicina
Felicina del Municipio de Jericé. En la actualidad del Municipio de Jericé. En la actualidad AMENAZA
AMENAZA SINIESTRO. SINIESTRO.

Levanté. Juan David Gonzéalez Orozco — Profesional Levanté. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional
Universitario Universitario

El proyecto se ubica en un predio propiedad del Municipio de Jeric4, sobre un
lleno antrépico desarrollado en afos anteriores sin las condiciones técnicas
apropiadas; es aledano al cauce de la Quebrada Valladales y al barrio Rio
Piedras.

e La interventoria externa contratada por el Municipio de Jeric6, no cumple
con su funcién de revisar, verificar y evaluar la estructuracién de los
estudios técnicos e ingenieriles del proyecto y solicitar los respectivos
ajustes que garanticen el cumplimiento de la normatividad, se evidencia, al
no incluir en los presupuestos de obra, la ejecucion de las actividades
planteadas en los estudios de suelos u otras que permitan garantizar la
estabilidad del predio donde se desarrolla la cancha sintética.
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e En el Informe de Interventoria No. 1 se observa que se desarrolla un
sistema constructivo cuestionable que es autorizado por la interventoria
externa, se hace la adecuacién y compactacion primero del terraplén para
la cancha sintética, luego se ejecuta el sistema de drenaje — filtros y
posteriormente se hace el trazado, armado y vaciado de la viga perimetral
donde se apoya el cerramiento en malla eslabonada de la cancha,
desarrollado directamente sobre el terraplén compactado. NO SE
OBSERVAN elementos estructurales para las cimentaciones del
cerramiento como pilas, pilotes 0 muros de contencidn que generen
confinamiento y la estabilidad esperada. Las actividades ejecutadas ya
fueron recibidas a completa satisfaccion tanto por la interventoria externa
como por la supervision.

FOTO 15. Cancha de Futbol Sintética Sector la FOTO 16. Cancha de Futbol Sintética Sector la Felicina del
Felicina del Municipio de Jeric6. Inadecuados procesos | Municipio de Jeric6.-Asentamiento diferencial de la cancha
constructivos. sintética hacia el costado de la quebrada, lo que impide su uso.
Levant6. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional Levant6. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional Universitario
Universitario
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FOTO 17. Cancha de Futbol Sintética Sector la Felicina del Municipio de
Jericd. Asentamiento diferencial de la cancha sintética hacia el costado de la
quebrada, lo que impide su operacidn.

Levantd. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional Universitario

e La cancha sintética en el momento no se encuentra en uso, debido a un
asentamiento diferencial hacia el costado de la quebrada, justo sobre la
caja de empalme del sistema de drenaje, se presentan deflexiones en el
sistema de cerramiento perimetral de la cancha sintética, inclusive en la
viga de soporte.

c. De conformidad con las clausulas del convenio interadministrativo No. 429 —
2019, INDEPORTES Antioquia debe requerir al Municipio de Jericé para que
dé cumplimiento al ALCANCE DEL OBJETO, o en caso contrario, adelantar los
procesos administrativos, juridicos y sancionatorios tendientes a la
recuperacion de los recursos publicos entregados para la ejecucion del
proyecto de la cancha sintética.

De lo anterior, se evidencia que se pagaron recursos econémicos por obras que
no prestan una adecuada funcionalidad, no cumplen estandares de calidad por
valor de $832.853.444, afectando el presupuesto de gastos con que se
cofinancian los proyectos de inversion social (Infraestructura Deportiva) en el
municipio de Jericé y en el Departamento de Antioquia, constituyendo un
presunto detrimento patrimonial de acuerdo a lo establecido en el articulo
126 del Decreto Ley 403 de 2020 por valor de $832.853.444, por una gestién
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fiscal antiecondmica, ineficaz e ineficiente de conformidad a lo previsto en el
articulo 3 del Decreto 403 de 2020.

Lo anterior denota, la violacién de los principios de economia, responsabilidad y
planeacién enunciados en los Articulos 209 y 267 de la Constitucién Nacional de
1991, Articulo 25, Numerales 6, 7, 12, 13 y 14, Articulo 26, Numeral 3 de la Ley 80
de 1993, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y lo reglado en los
articulos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011

Hallazgo 31 - Convenio interadministrativo No. 429-2019. — Administrativa
Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal. (A) (D) (F).

Revisado el convenio interadministrativo No. 429 — 2019 suscrito entre el Instituto
Departamental de Deportes de Antioquia — INDEPORTES Antioquia y el Municipio
de Jerico, cuyo objeto es “Construccion de cancha en acabado sintético en el
sector Felicina del Municipio de Jericd”, por un valor inicial de $878.798.355,
donde INDEPORTES Antioquia aporta la totalidad de los recursos por valor de
$878.798.355, con un plazo de ejecucion inicial de siete (7) meses, sin exceder el
31 de diciembre de 2019, con fecha de inicio del 18 de junio de 2019 y que para la
fecha de la Auditoria Financiera y de Gestion — AFDG se encuentra en proceso de
liquidacion. Se observa.

a. De conformidad con la clausula séptima del convenio interadministrativo
No. 429 - 2019, el Municipio de Jericé adjudica el contrato de consultoria
(Interventoria) No. CMA-001-2019 del 23 de agosto de 2019 cuyo objeto es
“Interventoria técnica, administrativa, ambiental, legal y financiera del
proyecto cuyo objeto es: Construccion de cancha en acabado sintético en el
sector Felicina en el Municipio de Jeric6 — Antioquia”, con la empresa
Alcaraz Ingenieria S.A.S., por un valor inicial de $44.902.109, con un plazo
de ejecucién de 4 meses, fecha de inicio del 26 de agosto de 2019 y que
para la fecha de la Auditoria Financiera y de Gestién — AFDG se encuentra
liquidado.

b. Revisadas las carpetas de la ejecucion fisica y financiera del contrato de

obra y del contrato de interventoria, se verifica la ejecucién de los items
contractuales en la visita técnica realizada el dia 14 de octubre de 2021,
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donde se encuentra que el proyecto ejecutado de la cancha sintética no
puede ser utilizado por la comunidad deportiva de Jericé y en la actualidad
AMENAZA SINIESTRO, por el desarrollo de procesos constructivos
inadecuados que fueron autorizados por la interventoria técnica.

c. La interventoria externa contratada por el Municipio de Jericd, no cumple
con su funcién de revisar, verificar y evaluar la estructuracién de los
estudios técnicos e ingenieriles del proyecto y solicitar los respectivos
ajustes que garanticen el cumplimiento de la normatividad, se evidencia, al
no incluir en los presupuestos de obra, la ejecucion de las actividades
planteadas en los estudios de suelos u otras que permitan garantizar la
estabilidad del predio donde se desarrolla la cancha sintética.

d. El desarrollo de la interventoria externa, no cumple con las obligaciones
contempladas en la minuta del contrato de consultoria, el seguimiento
técnico, administrativo, ambiental, legal y financiera, no es el adecuado y
apropiado para los recursos apropiados y la complejidad del proyecto
ejecutado. En el Informe de Interventoria No. 1 se observa que se
desarrolla un sistema constructivo cuestionable que es autorizado por la
interventoria externa.

De lo anterior, se evidencia que se pagaron recursos econémicos por Servicios
gue no cumplen con estandares de calidad por valor de $44.902.109 afectando el
presupuesto de gastos con que se cofinancian los proyectos de inversién social
(Infraestructura Deportiva) en el municipio de Jerico y en el Departamento de
Antioquia, constituyendo un presunto detrimento patrimonial de acuerdo a lo
establecido en el articulo 126 del Decreto Ley 403 de 2020 por valor de
$44.902.109.

Lo anterior denota, la violacién de los principios de economia, responsabilidad y
planeacion enunciados en los Articulos 209 y 267 de la Constitucion Nacional de
1991, Articulo 25, Numerales 6, 7, 12, 13 y 14, Articulo 26, Numeral 3 de la Ley 80
de 1993, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y lo reglado en los
articulos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
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5. Insumos para Proximas Auditorias

Sin Insumos para futuras auditorias.
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ANEXOS
1. VALIDACION DE HALLAZGOS
2. ESTADOS FINANCIEROS

3. PRESUPUESTO

OTROS ANEXOS
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RV: Notificacion Informe Final de la Auditoria Financiera y de Gestion (AF) practicada a Instituto
Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES, en la vigencia fiscal 2020 — PVCFT 2021

Héctor Fabian Betancur Montoya <hbetancur@indeportesantioquia.gov.co>
Vie 26/11/2021 10:21
Para: Cada <cada@indeportesantioquia.gov.co>

CC: Lucrecia Londofo Builes <llondono@indeportesantioquia.gov.co>

Buenos dias
por favor radicar.
un saludo,

3
gl

INDEPORTES COBFAMACIIN DF ANTIOOLES

ANTIOQUIA “ UNIDOS
|

Héctor Fabidan Betancur Montoya

Gerente

Teléfono: (57-4) 5200890 Ext. 1002

Calle 48 # 70 - 180 (Unidad Deportiva Atanasio Girardot)

www.indeportesantioquia.gov.co
© H Yy

De: BYRON LUCIANO MUNOZ RUIZ <BMUNOZ@cga.gov.co>

Enviado: jueves, 25 de noviembre de 2021 16:41

Para: Héctor Fabian Betancur Montoya <hbetancur@indeportesantioquia.gov.co>; Lucrecia Londofio Builes
<llondono@indeportesantioquia.gov.co>

Asunto: Notificacién Informe Final de la Auditoria Financiera y de Gestidn (AF) practicada a Instituto Departamental de
Deportes de Antioquia - INDEPORTES, en la vigencia fiscal 2020 — PVCFT 2021

Medellin, 25 de Noviembre de 2021

Doctor

HECTOR FABIAN BETANCUR MONTOYA

Gerente

Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES
hbetancur@indeportesantioquia.gov.co

Calle 18 N° 70 - 180, Estadio

Teléfonos: (604) 520 08 90 (Ext 1000)

Medellin, Antioquia



http://www.indeportesantioquia.gov.co/
mailto:antioquia.gov.co,%20gobierno@pueblorrico-antioquia.gov.co

Asunto: Notificacion Informe Final de la Auditoria Financiera y de Gestion (AF)
practicada a Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES, en la vigencia fiscal
2020 — PVCFT 2021

Respetado doctor Betancur Montoya:

La Contraloria General de Antioquia practicdé Auditoria Financiera y de Gestion (AF) vigencia 2020, a
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES, a través de la evaluacion de los
principios de economia, eficiencia, eficacia, y equidad con que se administraron los recursos puestos a su
disposicion.

La Contraloria General de Antioquia espera, a través del presente informe, promover el mejoramiento
continuo de su organizacion, por cuanto los resultados de la auditoria deben permitir una continua
retroalimentacién para que el sujeto de control pueda emprender acciones correctivas, en procura de
lograr mejores niveles de eficiencia y eficacia.

De conformidad con nuestra funcidn constitucional y Legal y en cumplimiento del Plan General de
Auditoria, la Contraloria General de Antioquia con fundamento en la Resolucion 2024 del 17 de diciembre
de 2020, por medio de la cual se adopta el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial para la Vigencia
2021, y la Resolucién 530 del 19 de febrero de 2021, que adopta el procedimiento de auditoria y de
gestion, y de acuerdo con el Articulo 272 de la Constitucion Politica, procede al envio del informe referido
en el asunto, practicado por este ente de control a la Entidad que usted dirige.

Asi mismo, es responsabilidad del representante legal dar a conocer el informe de auditoria a la Oficina
y/o responsable de Control Interno para que continte con el tramite de los hallazgos administrativos de
acuerdo a su competencia.

Atentamente,

Contralor Auxiliar
Teléfono 310 610 08 59

Q CO N TRA LO R iA Byron Luciano Mufioz Ruiz

Integridad y Compromiso



