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1. Hechos Relevantes 
 
Son aquellas cuestiones que, según el juicio de la Contraloría General de 
Antioquía - CGA, han sido relevantes en la auditoría de los estados financieros, el 
presupuesto y la gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de 
esta auditoría de los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto 
y en la formación de la opinión de la sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones. Además de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de opinión, la CGA ha determinado que las cuestiones que 
se describen a continuación son hechos relevantes de esta auditoría: 
 
Macroproceso Financiero: 
 
Los Estados Financieros de Indeportes presentan deficiencias debido a que 
arrastran saldos de vigencias anteriores; por convenios o contratos sin liquidar; 
respecto de obras que pueden estar concluidas satisfactoriamente, otras en 
desuso o estado de deterioro y otras con problemas constructivos o con falta de 
recursos para su conclusión; lo cual afecta la información financiera actual y futura 
de Indeportes. 
 
 
Macroproceso Presupuestal: 
 
Se observaron deficiencias administrativas en el desarrollo de la supervisión a los 
convenios interadministrativos, para la construcción de escenarios deportivos que 
son financiados por Indeportes Antioquia, debido a que la alta dirección no 
proporciona los recursos económicos y logísticos necesarios para que los 
ingenieros del Área Técnica puedan desarrollar su función de supervisión en 
tiempo real, a la ejecución de las obras y de acuerdo con las exigencias 
estipuladas en el Manual de Supervisión e interventoría. 
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2. Carta de Conclusiones y Notificación del Informe Final  
 
 
Doctor 
HÉCTOR FABIÁN BETANCUR 
Gerente 
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Indeportes Antioquia 
Calle 48 70-180 sector Estadio, Medellín. 
Teléfono: 5200890 ext. 1000 
Correo electrónico: hbetancur@indeportesantioquia.gov.co 
Medellín - Antioquia 
 
Asunto: Informe Final y notificación de la Auditoria Financiera y de Gestión 

a la entidad INDEPORTES. ANTIOQUIA 
 
 
Respetado(a) doctor(a): 
 
 
La Contraloría General de Antioquia, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad INDEPORTES. ANTIOQUIA, por la vigencia 2021, los 
cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Antioquía mediante Resolución 2021500000520 de febrero 
19 de 2021 este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión de la 
inversión y del gasto. 
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad INDEPORTES 
ANTIOQUIA, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
La Contraloría General de Antioquia espera, a través del presente informe, 
promover el mejoramiento continuo de su organización, por cuanto los resultados 
de la auditoría deben permitir una continua retroalimentación para que el sujeto de 
control pueda emprender acciones correctivas, en procura de lograr mejores 
niveles de eficiencia y eficacia. 
 
De conformidad con nuestra función constitucional y Legal y en cumplimiento del 
Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, la Contraloría General de Antioquia 
con fundamento en la Resolución 2020500002024 del 17 de diciembre de 2020 
por medio de la cual se adopta el PVCFT para el 2021, y la Resolución 
2021500000520 del 19 de febrero de 2021 que adopta el proceso auditor y de 
acuerdo con el Artículo 272 de la Constitución Política, procede al envío del 
informe referido en el asunto, practicado por este ente de control a la Entidad que 
usted dirige. 
 
Así mismo, es responsabilidad del representante legal dar a conocer el informe de 
la auditoría a la Oficina y/o responsable de Control Interno para que continúe con 
el trámite del plan de mejoramiento. 
 

2.1. Sujeto de Control y Responsabilidad 
 
De acuerdo a la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias, Marco Normativo 
para las entidades de gobierno, Resolución 193 de 2015, Instructivo 001 de 2020, 
normas de la Contaduría General de la Nación, INDEPORTES ANTOQUIA es 
responsable de preparar y presentar los estados financieros y cifras 
presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Antioquía se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
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2.2. Responsabilidad de la Contraloría General de Antioquia  
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Antioquía, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga 
las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos 
estados financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Antioquía, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y 
de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución 2021500000520 de febrero 19 de 2021, “Por medio de la cual se 
adopta la guía de auditoría territorial - GAT, en el marco de las normas 
internacionales de auditoria ISSAI” 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGA aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  
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➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, 

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La Contraloría General de Antioquía ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada por la Contraloría General de Antioquia de en el transcurso de 
la auditoría. 
 

2.3. Objetivo General 
 
Evaluar la gestión y los resultados fiscales de los sujetos de control vigilados por la 
Contraloría General de Antioquia, aplicando la normatividad y metodología vigente 
con calidad y oportunidad, examinando de forma independiente, objetiva y 
confiable la información financiera, presupuestal y de gestión, que permita 
determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los 
resultados y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; 
informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el 
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cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; 
determinando el fenecimiento, mediante la opinión a los estados financieros, 
opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto. 
 

2.3.1. Objetivos Específicos 
 
1. Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras 

están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el 
sistema de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. 

2. Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en 
cuenta los principios presupuestales y la normatividad aplicable para cada 
sujeto de control. 

3. Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto.  
4. Evaluar la calidad y eficiencia del control fiscal Interno, expresando un 

concepto.  
5. Emitir concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento.  
6. Evaluar, la oportunidad, suficiencia y calidad de la Rendición de la cuenta, 

emitiendo concepto.  
 

2.3.2. Limitaciones al Ejercicio Auditor 
 
Varios aspectos son los que limitaron la labor auditora en INDEPORTES- 
ANTIOQUIA, entre ellas el alto volumen de información de la entidad y el reducido 
personal auditor, aunado a la cantidad de contratos de insumos dejados en la 
auditoría anterior; 40 contratos por cuantía 136 mil millones de pesos. 
 
La conclusión de información financiera estaba supeditada en gran parte a la 
información recopilada por los ingenieros de la comisión, en sus salidas a campo, 
la cual estaba referida a los contratos y convenios interadministrativos. 
 

2.4. Opinión Financiera 2020 
 
La Contraloría General de Antioquía ha auditado los estados financieros de 
INDEPORTES ANTIOQUIA que comprenden el Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de cambios en el 
patrimonio a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los 
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estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 

2.4.1. Fundamento de la Opinión 
 
La totalidad de imposibilidades sumaron $22.356.211.868 y corresponden al 
5.80% del total de activos, es decir, estas imposibilidades son materiales para los 
Estados Financieros; siendo el caso más representativo, el Grupo 19 Otros Activos 
en las cuentas Convenios y Contratos Interadministrativos, que suman la totalidad 
de imposibilidades. De otro lado las incorrecciones del Activo suman 
$2.304.416.284 con el 0.6% de estos; las cuales en un 99.8% se encuentran en el 
Grupo 16 Propiedades Planta y Equipo. En los pasivos solo se observa una 
incorrección de $72.093.498 en el grupo 29 Otros Pasivos que representa el 
0.02%. 
 

2.4.2. Opinión (Con Salvedades)  
  
La Contraloría General de Antioquía expresa una opinión Con Salvedades sobre 
los estados financieros adjuntos, debido a las cuestiones descritas en el 
“Fundamento de opinión”, que permiten expresar la opinión   de auditoría sobre 
los estados financieros. 
 

2.5. Opinión Sobre el Presupuesto 2020 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Antioquía auditó de la vigencia 2020 de la entidad INDEPORTES ANTIOQUIA, el 
presupuesto de ingresos y gastos y la ejecución del mismo, en atención al estatuto 
orgánico de presupuesto aplicable a la entidad, que comprende 
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación 
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal 
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➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los 
saldos;  

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
2.5.1. Fundamento de la Opinión 

 
El presupuesto inicial de INDEPORTES para la vigencia fiscal 2020, fue aprobado 
por la suma de $50.963.305.959. Así mismo, durante la vigencia, presentó 
modificaciones presupuestales representadas en Adiciones por $50.927.093.567, 
para un presupuesto definitivo de $101.890.399.526.  
 
En este sentido, en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, se verificaron 
los actos administrativos por medio de los cuales, se modificó el presupuesto de la 
Entidad, durante la vigencia fiscal 2020. Dichas modificaciones al presupuesto, 
confrontadas con los valores registrados en el presupuesto, no presentaron 
diferencias significativas. Por tanto, la auditoría no evidenció hallazgos relevantes 
para éste concepto. 
 
Respecto a la constitución y ejecución de cuentas por pagar y reservas, se 
verificaron los actos administrativos que los soportan, por medio de los cuales 
fueron constituidas a 31 de diciembre de 2020 cuenta por pagar en la suma de $ 
12.364.974.205 y reservas en $29.345.884, respectivamente. Lo anterior, 
corresponde a los compromisos constituidos y perfeccionados al cierre de la 
vigencia fiscal 2020. 
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De igual manera, se realizó la comparación de la información presupuestal rendida 
al CHIP Contaduría, con el informe del área presupuestal de Indeportes, sin 
encontrar diferencias significativas y/o relevantes. 
 
La Contraloría General de Antioquía ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la CGA, de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Antioquía es independiente del sujeto de control de 
conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Antioquía 
ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Antioquía considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
emitir la opinión. 
 
2.5.2 Opinión con Salvedades   
 
En opinión de la Contraloría General de Antioquía, debido a la significatividad de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales 
por cuanto las observaciones detectadas son inmateriales y no inciden 
significativamente, de conformidad con el cumplimiento del Decreto 111 de 1996 y 
demás normas presupuestales aplicables, en las diferentes etapas de planeación, 
aprobación, liquidación, ejecución y cierre del presupuesto. 
 

2.6. Concepto Sobre la Gestión 2020 
 
El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es  la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los 
órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra 
forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la 
gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, 
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programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos 
positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un 
pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada (…)”. 
 
Es así que la Contraloría General de Antioquía, emite concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto, de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría 
Territorial – GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en 
cuenta: inversión, operación y funcionamiento; gestión contractual y adquisición, 
recepción y uso de bienes y servicios. 
 

2.6.1. Fundamento del Concepto 
 
La evaluación de la gestión de la inversión y del gasto, se efectúo desde el análisis 
y evaluación al plan estratégico, así como la gestión contractual de acuerdo a las 
variables y parámetros establecidos en la matriz de gestión fiscal establecida en el 
procedimiento de auditoría financiera y de gestión. Encontrando, que los contratos 
seleccionados en la muestra cumplen los principios de eficacia y eficiencia.  
Esta evaluación, se realizó con base en la información rendida en las plataformas 
de SIA OBSERVA, SIA CONTRALORÍA y SECOP, confrontada con la información 
obtenida en la ejecución en campo de la presente auditoría. 
De otra parte, se tomaron como parte de la muestra algunos contratos de 
vigencias anteriores pendientes de terminar su ejecución o por liquidar, en los que 
se encontraron situaciones de riesgo que conllevaron a presuntos detrimentos al 
patrimonio por el inadecuado control y seguimiento por parte de la interventoría, 
así como por la inobservancia a las condiciones contractuales establecidas. 
Como resultado de la auditoria, el concepto de la gestión de la inversión y del 
gasto, es favorable, con una calificación total de 41% como resultado de ponderar 
las variables evaluadas, debido principalmente a que los principios de la gestión 
fiscal para la gestión contractual, arrojó como resultado una calificación de 90,2 % 
para el principio de eficacia y 81,8%, para el de economía; para el concepto del 
plan estratégico, arrojó una calificación para el principio de eficacia de 93,3% y de 
eficiencia de 90%. 
 
Debido al altos números de convenios y su valor, correspondientes a los años 
2017, 2018 y 2019 dejados como insumos en la auditoría con vigencia 2020.  El 
equipo auditor estimó conveniente centrar toda la auditoría en estos contratos, 
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toda vez que en el año 2020 los contratos no eran tan significativos en valor como 
lo contratado en años anteriores. 
 
 

2.6.2. Concepto (Favorable) 
 
Favorable. La Contraloría General de Antioquía como resultado de la Auditoría 
realizada, conceptúa que la Gestión, es Favorable producto de la evaluación de 
los contratos evaluados en la vigencia 2020 e insumo de vigencias anteriores y su 
plan estratégico. 
 
 

2.7. Concepto Sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno  
 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, Contraloría General de Antioquía evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de 
Auditoria ISSAI. 
 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de parcialmente adecuado y que la evaluación 
a la efectividad de los controles arrojó un resultado Con deficiencia; la 
Contraloría General de Antioquía teniendo en cuenta la siguiente escala de 
valoración establecida en la GAT: 
 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
 

 
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 
control interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría General de Antioquia.  
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Emite un concepto Con deficiencias, dado que, de acuerdo a los criterios 
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación 
de 1,7, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
 

MACROPROCESO DISEÑO DE CONTROL 
(25%)  

EFECTIVIDAD 
CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y EFICIENCIA 
DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO   

Gestión financiera Parcialmente adecuado Con deficiencias 
1,7 

Gestión presupuestal Parcialmente adecuado Con deficiencias 

TOTAL, GENERAL Parcialmente adecuado Con deficiencias CON DEFICIENCIAS 
Fuente: PT06 Matriz de riesgo  
Elaboro: Equipo Auditor 

 
2.8. Concepto Sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento 

 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a 
la Contraloría General de Antioquía, comprende treinta y cinco (35) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, de 
acuerdo a la resolución interna de planes de mejoramiento, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por 
INDEPORTES fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 91,94, como 
se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  91,9 0,20 18,4 

Efectividad de las acciones 91,9 0,80 73,5 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00 91,94 
Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple 

Fuente: PT-03-PF_Evaluación Plan de Mejoramiento 
Elaboró: Equipo auditor 

 
2.9. Concepto Sobre la Rendición de la Cuenta 

 
INDEPORTES ANTIOQUIA rindió la cuenta de la vigencia 2020, dentro de los 
términos establecidos por la Contraloría General de Antioquía, a través de la 
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Resolución N° 2020500002034 del 21 de diciembre de 2020, “Por medio de la cual 
se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de la 
cuenta e informes, por parte de todos los Entes que fiscaliza la Contraloría 
General de Antioquia en las plataformas del Sistema Integral de Auditorías SIA 
CONTRALORÍA y SIA OBSERVA, que se presentan a la Contraloría General de 
Antioquia” según  Resolución N° 2020500001922 del 27 de noviembre de 2020 
“Por medio de la cual se adopta al interior de este organismo de control el 
Aplicativo SIA CONTRALORÍA implementado por la Auditoría General de la 
República para los sujetos vigilados”. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 82,8  sobre 100 puntos, observándose que 
INDEPORTES cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de 
la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el día 28 de febrero de 2020, 
como se observa en el siguiente cuadro: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  CALIFICACIÓN 
PARCIAL PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  95,6 0,1 9,56 
Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 91,2 0,3 27,35 

Calidad (veracidad) 76,5 0,6 45,88 
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 82,8 

Fuente: Plataforma SIA contralorías, PT 26 AF 
Elaboró: Equipo auditor 
 

2.10. Beneficios del Control Fiscal 
 
Para esta vigencia no se presentaron o evidenciaron.” 
 

2.11. Fenecimiento de la Cuenta Fiscal 
 
La Contraloría General de Antioquía como resultado de la Auditoría adelantada No 
Fenece la cuenta rendida por INDEPORTES - ANTIOQUIA de la vigencia fiscal 
2020, como resultado de la Opinión Financiera con salvedades, la Opinión 
Presupuestal con salvedades y el Concepto sobre la gestión favorable, lo que 
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arrojó una calificación consolidada de 81,3% puntos; como se observa en las 
siguientes tablas: 
 

 
Fuente: PT12 Matriz de gestión fiscal, 
Elaboro: Equipo Auditor 

 
2.12. Hallazgos de Auditoría 

 
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 31 Hallazgos 
administrativos, de las cuales, 16 son con presunta incidencia Disciplinaria, 10 con 
presunta incidencia Fiscal, 4 con presunta incidencia Penal, como se relacionan a 
continuación: 
 

Tipo de hallazgo Cantidad 

Valor en pesos 

1. Administrativos (total) 31 

Incidencias 

1. Disciplinarios 16 

2. Penales 4 

3. Fiscales 10 7.937.782.351 

4. Sancionatorios 0  
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2.13. Plan de Mejoramiento 
 
Como resultado de la presente auditoría, INDEPORTES ANTIOQUIA debe 
elaborar un Plan de Mejoramiento, que deberá ser presentado y reportado en la 
plataforma siacontraloria.gov.co en el formato F22B anexo, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes al recibo del informe final. La Entidad debe ajustar 
el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con las acciones y 
metas, para responder a cada una de las debilidades detectadas en la presente 
auditoría, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo que permitan solucionar las deficiencias comunicadas que se describen 
en el informe. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAYRON LUCIANO MUÑOZ RUIZ 
Contralor Auxiliar 

 
ANDERSON DE JESUS CASTAÑO 
CATAÑO 
Contralor Auxiliar - Auditoria Integrada 

 
 
P/ Byron Luciano Muñoz Ruiz, Contralor auxiliar 
E/ Equipo auditor 
R/ Angela Paola Ríos / Isabel Cristina Arboleda, Supervisores 
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3. Muestra de Auditoría  
 
INDEPORTES ANTIOQUIA, rindió 488 contratos por valor de $ 32.708.965.846, 
de los cuales para el desarrollo de la auditoría se determinaron 8 contratos como 
parte de la muestra por 4.061.582.728, equivalente al 12.42% de la ejecución de 
los recursos, correspondiente a la vigencia 2020 y de vigencias anteriores  
 

Contratos Entidad Auditada 
Tipología cantidad valor ($) porcentaje (%) 

Obra 0 0 0 
Consultoría 0 0 0 
Prestación de servicios 5 1.308.775.056 97% 
Suministro 2 105.827.000 3% 
Compraventa 0 0 0 
Arrendamiento  0 0 
Convenio interadministrativo 1 2.646.980.672 0 

TOTAL  4.061.582.728 100% 
                Fuente: Secop II y datos abiertos 
                Elaboro: Equipo Auditor. 

 
De la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios generales 
de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. De igual forma, 
se verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde a los requisitos de ley, 
tales como; los análisis de necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de 
conveniencia, de la modalidad de contratación, de las calidades a cumplir y de la 
justificación del valor de la contratación, entre otros. A continuación, se presenta la 
contratación rendida, la cual fue objeto de la muestra de contratación: 
 

Número del 
contrato 

 

Objeto del contrato  
Valor 

552 DE 2020 
Contrato Interadministrativo de administración delegada para 
prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada requeridos 
para el personal de Indeportes Antioquia, sus sedes y los contenidos 
de estas. 

2.646.980.672  

MC 019 DE 2020 
Compra de equipos de estimulación eléctrica tipo consultorio para la 
oficina de medicina deportiva unidad de fisioterapia de INDEPORTES 
ANTIOQUIA. 

20.587.000  

411 de 2020 Estructuración y Ejecución del Plan de Medios de Indeportes Antioquia 700.000.000  

javascript:%20consultaProceso('20-12-11435214')
javascript:%20consultaProceso('20-13-11321602')
javascript:%20consultaProceso('20-12-10887090')
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401-2020 Adquisición de tiquetes aéreos, para el Instituto Departamental de 
Deportes de Antioquia-Indeportes Antioquia.  85.240.000  

SA MC 001 DE 2020 
Contrato de prestación de servicio de vigilancia y seguridad para el 
personal y los bienes muebles e inmuebles de propiedad de 
INDEPORTES ANTIOQUIA y de los que legalmente sea responsable. 

297.540.245  

025 DE 2020 
Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar a la 
Oficina Asesora de Planeación en la implementación y seguimiento del 
Modelo Integrado de Planeación y apoyo a la Formulación del Plan de 
Desarrollo. 

91.887.437  

013 DE 2020 
Prestación de servicios profesionales para el apoyo administrativo y 
jurídico en los proyectos de la Subgerencia Administrativa y Financiera 
de Indeportes Antioquia. 

103.589.056  

009 de 2020 Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento jurídico 
y representación judicial y extrajudicial de INDEPORTES ANTIOQUIA. 115.758.318  

  4.061.582.728 
Fuente: Contratación vigencia 2020 
Elaboro: Equipo auditor 

 
Los siguientes contratos de vigencias anteriores se encontraban pendientes de 
terminar o liquidar en la vigencia 2020: 
 

NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  

208-2019 
Convenio marco para el fomento e integración del arte y la cultura en las Ciclo 
infraestructuras Deportivas y Recreativas de Antioquia. 0 

392-2019 Convenio Interadministrativo para la adecuación del coliseo del municipio de 
Abriaquí 197.131.994 

393-2019 
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación para la adecuación de la placa 
polideportiva del corregimiento de Córdoba del municipio de Sopetrán 439.280.781 

409-2019 Convenio Interadministrativo para la construcción de la cancha de Fútbol-5 en 
grama sintética del corregimiento de Llanadas del municipio de Olaya 651.533.337 

410-2019 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la adecuación al coliseo 
cubierto del corregimiento de  Llanadas municipio de Olaya. 96.937.407 

416-2019 Convenio Interadministrativo para la Adecuación de la Unidad Deportiva del 
municipio de la Unión 9.700.000.000 

418-2019 Contrato Interadministrativo para el Diseño, gestión predial y construcción de ciclo 
infraestructura saludable en la región del Oriente Antioqueño 

19.756.154.018 

433-2019 Convenio Interadministrativo para la construcción del Patinódromo en el municipio 
de Arboletes 1.415.890.577 

444-2019 

Interventoría técnica, ambiental, administrativa, Financiera, Social, de Seguridad 
en el Trabajo, Predial y legal a la Construcción Contrato Interadministrativo para el 
diseño, Gestión Predial y Construcción de Ciclo Infraestructura Saludable en la 
región del Oriente Antioqueño 

1.499.307.000 

450-2019 Convenio Interadministrativo para la primera etapa en la adecuación de la Unidad 
Deportiva Los Pinos del municipio de Giraldo 

2.300.000.000 

449-2019 
Convenio interadministrativo de cofinanciación para la construcción de la primera 
etapa de la placa polideportiva de la vereda el Machete del municipio de 
Guadalupe. 

100.000.000 

395-2019 Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la construcción de un 
Patinódromo en el municipio de Venecia. 1.200.000.000 

401-2019 Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la adecuación del coliseo  500.000.000 

javascript:%20consultaProceso('20-12-10908871')
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NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  

cubierto del municipio de Puerto Berrio. 

402-2019 Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la adecuación del coliseo 
cubierto del municipio de Angostura. 

242.557.454,00 

448-2019 
Convenio interadministrativo de cofinanciación para la construcción de la pista de 
Skate en el área urbana del municipio de Don Matías. 290.972.839,00 

446-2019 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la Etapa I en la adecuación  
de la cancha de fútbol del grupo poblado mayor La Tablaza del municipio de la 
Estrella. 

348.788.792,00 

403-2019 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la construcción de la cicloruta 
sobre la variante, vía Santa Rosa- vía Don Matías, zona urbana municipio de 
Entrerríos Antioquia. 

723.706.151,00 

412-2019 Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la   adecuación de la Cancha 
de Fútbol del municipio de Cisneros 

875.495.014,00 

429-2019 Convenio interadministrativo de cofinanciación para la adecuación de la cancha 
de fútbol en grama sintética en el municipio de Jericó. 878.798.335,00 

445-2019 Construcción del centro deportivo y recreativo La Locería y sus obras conexas y 
complementarias etapa II en el municipio de Caldas 

10.000.000.000 

430-2019 Construcción pista de patinaje de velocidad Alexander Serpa Rodríguez en el 
casco urbano del municipio de Puerto Triunfo. 1.393.044.551 

375-2017 Construcción de Patinódromo en el municipio de Necoclí, Antioquia 2.070.000.000 

380-2017 Adecuación y mantenimiento de cancha de futbol en la vereda el cedrón del 
municipio de Tarso, Antioquia 

208.354.640 

382-2017 
Convenio interadministrativo de cofinanciación para la construcción de la ciclo 
infraestructura deportiva en la región del Urabá Antioqueño (tramo urbano 
municipio de Apartadó 

8.139.752.269 

383-2017 Convenio Interadministrativo de financiación para la construcción de canchas 
sintéticas, Barrio La Aldea del municipio de La Ceja del Tambo 800.003.161 

146-2018 
Construcción de cancha en grama sintética y adecuación de urbanismo en La 
Tablaza, municipio de La Estrella 1.636.952.924 

171-2018 
Gestión predial, social, ambiental y construcción de Ciclo-Infraestructura 
Deportiva de Antioquia en las subregiones de Occidente, Urabá y Norte del Área 
Metropolitana 

44.136.796.199 

175-2018 

Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la construcción de una placa 
polideportiva cubierta en el Centro poblado Rural Chaparral y construcción de una 
cubierta en estructura metálica para la Placa Polideportiva anexa al Coliseo 
municipal, del municipio de San Vicente Ferrer 

500.000.000 

177-2018 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la adecuación Unidad 
Deportiva, Carlos Mauro Hoyos, en el municipio de El Retiro 3.000.000.000 

178-2018 Convenio Interadministrativo para la construcción de Patinódromo en el municipio 
de Vegachí Antioquia 1.200.000.000 

184-2018 
Convenio interadministrativo de cofinanciación para la adecuación de las placas 
polideportivas en el municipio de Marinilla 795.306.757 

186-2018 Convenio interadministrativo de cofinanciación para la construcción de escenarios 
deportivos en la unidad deportiva del municipio de Dabeiba, Antioquia 4.392.622.278 

189-2018 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la construcción Patinódromo, 
para el municipio de Santa Rosa de Osos 799.788.688 

191-2018 Convenio interadministrativo de cofinanciación para la adecuación de escenarios 
deportivos en el municipio de Don Matías 749.769.140 

198-2018 Convenio interadministrativo de cofinanciación para la construcción de la cancha 1.090.508.774 
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NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  

de fútbol 11 en grama sintética sector la Polvera del municipio de Fredonia 

199-2018 Convenio interadministrativo de cofinanciación para la construcción de un 
Patinódromo, para el municipio de Remedios 

1.000.000.000 

205-2018 Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la construcción, adecuación 
de la infraestructura deportiva del Municipio de Guarne Antioquia 2.000.000.000 

208-2018 Convenio interadministrativo de cofinanciación adecuación de escenarios 
deportivos, en el municipio de Apartadó 

2.414.221.818 

212-2018 Convenio interadministrativo de cofinanciación adecuación cancha de escenarios 
deportivos en el Municipio de Belmira 800.000.000 

217-2018 Convenio interadministrativo de cofinanciación para la construcción polideportivo 
vereda los cedros del municipio de San Jerónimo 

1.409.006.837 

455-2019 

Contratación de una empresa que suministre  el personal necesario para la 
prestación de los servicios de aseo, oficios varios, mantenimientos, portería, 
recepcionista, camarería, según corresponda, en las instalaciones de Indeportes 
Antioquia y sus diferentes sedes. 

349.253.998 

463-2019 

Adquisición de equipos médicos y ayudas Psicométricas para la oficina  de 
Medicina Deportiva, que se requieren para el desarrollo del programa de Altos 
Logros y Liderazgo Deportivo para las áreas de enfermería y medicina, Fisiología, 
Fisioterapia, Laboratorio Clínico, Psicología, Nutrición y Antropometría de 
Indeportes Antioquia par al preparación y desarrollo competitivo en los próximos 
juegos deportivos Nacionales y Paranacionales 

384.639.818 

461-2019 

Adquisición de equipos médicos y ayuda Psicométricas para la oficina  de 
Medicina Deportiva, que se requieren para le desarrollo del programa de Altos 
Logros y Liderazgo Deportivo para las áreas de enfermería y medicina, Fisiología, 
Fisioterapia, Laboratorio Clínico, Psicología, Nutrición y Antropometría de 
Indeportes Antioquia para la preparación y desarrollo competitivo en los p 
próximos juegos deportivos Nacionales y Paranacionales 

775.583.999 

437-2019 
Adquisición de bicicletas para el cumplimiento de la Ordenanza No 18 Por medio 
de la cual se crea la política Pública para promover el uso de la bicicleta en el 
departamento de Antioquia. 

823.249.374 

Fuente: informe de auditoría vigencia 2019 
Elaboró: Byron Luciano Muñoz Ruiz, Contralor Auxiliar. 

 
De los contratos de vigencias anteriores fueron incluidos los siguientes dentro de 
la muestra a auditar: 
 
Auditor William Gallego Ruiz, Zona de Urabá: 
 
NUMERO 

DE 
CONTRAT

O 

OBJETO VALOR  OBSERVACIÓN DEL 
AUDITOR 

433-2019 Convenio Interadministrativo para la construcción del 
Patinódromo en el municipio de Arboletes 1.415.890.577 Sin observaciones 

375-2017 Construcción de Patinódromo en el municipio de Necoclí, 
Antioquia 2.070.000.000 Sin Observaciones 

382-2017 Convenio interadministrativo de cofinanciación para la 8.139.752.269 Sin Observaciones 
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NUMERO 
DE 

CONTRAT
O 

OBJETO VALOR  
OBSERVACIÓN DEL 

AUDITOR 

construcción de la ciclo infraestructura deportiva en la 
región del Urabá Antioqueño (tramo urbano municipio de 
Apartadó 

186-2018 
Convenio interadministrativo de cofinanciación para la 
construcción de escenarios deportivos en la unidad 
deportiva del municipio de Dabeiba, Antioquia 

4.392.622.278 

Este convenio es 
atendido por la 

oficina de Auditoría 
Delegada en 
calidad de 
Denuncia. 

208-2018 Convenio interadministrativo de cofinanciación adecuación 
de escenarios deportivos, en el municipio de Apartadó 2.414.221.818 Sin observaciones 

Elaboró: William Gallego Ruiz, Auditor. 
Fuente: Carpeta de los proyectos Indeportes. 

 
Nota:  Los Convenios antes mencionados no tuvieron visita en campo debido a las 
restricciones de transporte, por lo que solo se revisó la parte legal.  
 
Auditor Juan David González Orozco: 
 
NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  

OBSERVACIÓ
N DEL 

AUDITOR 

395-2019 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación para 
la construcción de un Patinódromo en el municipio 
de Venecia. 

1.200.000.000 Sin 
observaciones 

412-2019 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación para 
la   adecuación de la Cancha de Fútbol del municipio 
de Cisneros 

875.495.014,00 
Con 

observaciones 
No 32 

429-2019 
Convenio interadministrativo de cofinanciación para 
la adecuación de la cancha de fútbol en grama 
sintética en el municipio de Jericó. 

878.798.335,00 
Con 

observaciones 
No 33 

380-2017 
Adecuación y mantenimiento de cancha de futbol en 
la vereda el cedrón del municipio de Tarso, 
Antioquia 

208.354.640 Sin 
Observaciones 

178-2018 Convenio Interadministrativo para la construcción de 
Patinódromo en el municipio de Vegachí Antioquia 1.200.000.000 Sin 

Observaciones 

198-2018 
Convenio interadministrativo de cofinanciación para 
la construcción de la cancha de fútbol 11 en grama 
sintética sector la Polvera del municipio de Fredonia 

1.090.508.774 
Con 
Observaciones 
No 31 

199-2018 
Convenio interadministrativo de cofinanciación para 
la construcción de un Patinódromo, para el 
municipio de Remedios 

1.000.000.000  Sin 
Observaciones 
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Elaboró: Juan David González Orozco, Auditor. 
Fuente: Carpeta de los proyectos Indeportes. 

 
Auditor: Edison Monsalve Valencia. 
 

NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  

OBSERVACIÓN DEL 
AUDITOR 

392-2019 
Convenio Interadministrativo para la 
adecuación del coliseo del municipio de 
Abriaquí 

197.131.994 

Fue visitado por 
funcionarios de la 

Contraloría General de 
Antioquia en auditoría a 
la  Admón. De Abraquí.  

393-2019 

Convenio Interadministrativo de 
Cofinanciación para la adecuación de la placa 
polideportiva del corregimiento de Córdoba 
del municipio de Sopetrán 

439.280.781 Sin observaciones 

409-2019 

Convenio Interadministrativo para la 
construcción de la cancha de Fútbol-5 en 
grama sintética del corregimiento de 
Llanadas del municipio de Olaya 

651.533.337 Sin Observaciones 

410-2019 

Convenio Interadministrativo de 
cofinanciación para la adecuación al coliseo 
cubierto del corregimiento de  Llanadas 
municipio de Olaya. 

96.937.407 Sin Observaciones 

450-2019 
Convenio Interadministrativo para la primera 
etapa en la adecuación de la Unidad 
Deportiva Los Pinos del municipio de Giraldo 

2.300.000.000 
Con posible detrimento 

con incidencia 
disciplinaria. 

445-2019 

Construcción del centro deportivo y recreativo 
La Locería y sus obras conexas y 
complementarias etapa II en el municipio de 
Caldas 

10.000.000.000 Sin observaciones 

217-2018 

Convenio interadministrativo de 
cofinanciación para la construcción 
polideportivo vereda los cedros del municipio 
de San Jerónimo 

1.409.006.837 

Sin observaciones 
Elaboró: Edison Monsalve Valencia, Auditor. 
Fuente: Carpeta de los proyectos Indeportes. 

 
Auditor: Héctor Enrique García 
 

NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  

416-2019 Convenio Interadministrativo para la Adecuación de la Unidad 
Deportiva del municipio de la Unión 

9.700.000.000 
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NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  

383-2017 
Convenio Interadministrativo de financiación para la 
construcción de canchas sintéticas, Barrio La Aldea del 
municipio de La Ceja del Tambo 

800.003.161 

175-2018 

Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la 
construcción de una placa polideportiva cubierta en el Centro 
poblado Rural Chaparral y construcción de una cubierta en 
estructura metálica para la Placa Polideportiva anexa al 
Coliseo municipal, del municipio de San Vicente Ferrer 

500.000.000 

177-2018 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la 
adecuación Unidad Deportiva, Carlos Mauro Hoyos, en el 
municipio de El Retiro 

3.000.000.000 

184-2018 
Convenio interadministrativo de cofinanciación para la 
adecuación de las placas polideportivas en el municipio de 
Marinilla 

795.306.757 

205-2018 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación para la 
construcción, adecuación de la infraestructura deportiva del 
Municipio de Guarne Antioquia 

2.000.000.000 

Elaboró: Héctor Enrique García, Auditor. 
Fuente: Carpeta de los proyectos Indeportes. 

 
Auditor: Byron Luciano Muñoz Ruiz 
 

NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  OBSERVACIÓN DEL 

AUDITOR 

449-2019 

Convenio interadministrativo de 
cofinanciación para la construcción de 
la primera etapa de la placa 
polideportiva de la vereda el Machete 
del municipio de Guadalupe. 

100.000.000 Sin Observaciones 

402-2019 

Convenio Interadministrativo de 
cofinanciación para la adecuación del 
coliseo cubierto del municipio de 
Angostura. 

242.557.454,00 

Actualmente se encuentra 
un proceso de 

Responsabilidad Fiscal 
por presunto detrimento. 

448-2019 

Convenio interadministrativo de 
cofinanciación para la construcción de 
la pista de Skate en el área urbana 
del municipio de Donmatías. 

290.972.839,00 Sin Observaciones 

446-2019 

Convenio Interadministrativo de 
cofinanciación para la Etapa I en la 
adecuación  de la cancha de fútbol 
del grupo poblado mayor La Tablaza 

348.788.792,00 Sin Observaciones 
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NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  OBSERVACIÓN DEL 

AUDITOR 
del municipio de la Estrella. 

403-2019 

Convenio Interadministrativo de 
cofinanciación para la construcción de 
la ciclorruta sobre la variante, vía 
Santa Rosa- vía Don Matías, zona 
urbana municipio de Entrerríos 
Antioquia. 

723.706.151,00 

Ver observaciones de la 
24 a la 28  por posible 

detrimento con incidencia 
disciplinaria. 

146-2018 

Construcción de cancha en grama 
sintética y adecuación de urbanismo 
en La Tablaza, municipio de La 
Estrella 

1.636.952.924 Sin Observaciones 

189-2018 

Convenio Interadministrativo de 
cofinanciación para la construcción 
Patinódromo, para el municipio de 
Santa Rosa de Osos 

799.788.688 Sin Observaciones 

191-2018 

Convenio interadministrativo de 
cofinanciación para la adecuación de 
escenarios deportivos en el municipio 
de Don Matías 

749.769.140 Sin Observaciones 

212-2018 

Convenio interadministrativo de 
cofinanciación adecuación cancha de 
escenarios deportivos en el Municipio 
de Belmira 

800.000.000 Sin Observaciones 

Elaboró: Byron Muñoz Ruiz, Auditor. 
Fuente: Carpeta de los proyectos Indeportes. 

 
Auditor: José Javier Patiño 
 

NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  OBSERVACIÓN DEL 

AUDITOR 

455-2019 

Contratación de una empresa que suministre  el 
personal necesario para la prestación de los 
servicios de aseo, oficios varios, 
mantenimientos, portería, recepcionista, 
camarería, según corresponda, en las 
instalaciones de Indeportes Antioquia y sus 
diferentes sedes. 

349.253.998 
Sin Observaciones por 
parte del equipo auditor, 
sin liquidación.  

Elaboró: Byron Muñoz Ruiz, Auditor. 
Fuente: Carpeta de los proyectos Indeportes. 
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4.  Relación de Hallazgos 
 

4.1. Rendición de la Cuenta 
 
No surgieron hallazgos por este concepto 

 
4.2. Macroproceso Financiero 

 
Hallazgo 1 – Saldos financieros afectados por falta de seguimiento y 
liquidación oportuna de convenios, Administrativa. (A) 
 
Los Estados Financieros de Indeportes no reflejan oportuna y completamente la 
situación del ente público, debido a que cuentas como, 1520 - Productos en 
Proceso (Construcciones) y 1908 - Recursos Entregados en Administración, 
arrastran saldos de vigencias anteriores; sin que se efectué su liquidación; 
respecto de obras que pueden estar concluidas satisfactoriamente, otras en 
desuso o estado de deterioro y otras con problemas constructivos o con falta de 
recursos para su conclusión; lo cual afecta la información financiera actual y futura 
de Indeportes en Gastos o contra Resultados de ejercicios anteriores; igual 
situación se da para los ingresos en la liquidación de convenios, inicialmente 
registrados como Ingresos diferidos x transferencias en la subcuenta 299002 y 
Recursos Recibidos en Administración en la cuenta 2902. Lo referido evidencia 
deficiencias en la aplicación de los Numerales 1.1.2 “Flujo de Información” y 
1.2.2 “Conciliación entre las áreas de la Entidad que generan Información 
Contable” del Instructivo 001 de diciembre de 2020 expedidos por la Contaduría 
General de la Nación.  

Para soportar lo tratado, se cita el Acta de Junta Directiva número 6 de octubre de 
2020, donde se precisa: “En contabilidad se recoge absolutamente todos los datos 
sin depurar. En ese monto hay 72 mil millones de infraestructura que aún no se 
han trasladado y son del año pasado; 10 mil millones de pesos que se tendrán que 
liberar porque no los van a pagar ni existen; ligas y municipios al día de hoy no 
han legalizado contratos que fueron suscritos en el cuatrienio pasado. En el rubro 
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de infraestructura de los municipios, se reflejan más de 200 mil millones de pesos 
sin liquidar, suma que afecta contabilidad y que se traduce en que hay 397 mil 
millones de pesos que han estado comprometidos desde el año pasado y, por lo 
tanto, no son reales porque al liquidar los contratos, ellos deberán desaparecer…”  
Adicionalmente y como limitación general de las Notas a los Estados 
Financieros, se indica: “El flujo de la información desde las distintas áreas o 
dependencias que generan documentación susceptible de registro hacia el área 
contable no es oportuno y debidamente soportado, lo que genera retraso en el 
reconocimiento y revelación de la totalidad de los hechos económicos. Debido a 
la falta de una política operativa que permita el cumplimiento por cada uno de los 
actores que conforman el proceso contable”.  
 
Hallazgo 2-Grupo 11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Administrativa (A). 
 
Al cierre de la vigencia no se reflejó en los Estados Financieros en la cuenta 1132 
Efectivo de Uso Restringido dos montos embargados por medida cautelar de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones 
Parafiscales - UGPP con radicado 2020153003506161 de noviembre de 2020, que 
ascienden a $4.760.696; asunto que genera incorrección por sobreestimación en 
la cuenta 1110 Depósitos en Instituciones Financieras e incorrección por 
subestimación la cuenta 1132. Con lo referido se incumplen los Numerales 3.2.3.1 
“Soportes Documentales” de la Resolución 193 de 2016, Numeral 1.2.4 
“Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y documentos soporte idóneos” 
del Instructivo 001 de diciembre de 2020, Numeral 4.2.1 del marco conceptual 
para la preparación y presentación de información financiera, incorporado al 
Régimen de Contabilidad Pública mediante Resolución 533 de 2015 expedidos por 
la Contaduría General de la Nación y el Numeral 2.1 del Manual de Políticas 
Contables para el Efectivo y Equivalentes al Efectivo contenidas en la Resolución 
00006 de 14 de diciembre de 2017, Manual de políticas contables de Indeportes. 
 

Detalle Valor 

Cuenta 400062980 cuenta pagadora Banco de Occidente 
30/11/2020 EMBARGOS $1.464.792 
30/11/2020 EMBARGOS 3.295.904 

Sumatoria $4.760.696 
Fuente: Oficio UGPP con radicado 2020153003506161 de noviembre de 2020. 
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Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera P.U. 

 
 
 
Hallazgo 3 - Grupo 13 Cuentas por Cobrar, Administrativo. (A) 
 
Indeportes Antioquia no cuenta con reglamentación interna para el cobro de 
cartera, asunto que diluye la responsabilidad y seguimiento de las etapas de cobro 
persuasivo y coactivo; e incide, en la no realización de cobro coactivo para las 
administraciones de Turbo y Uramita, que presentan saldos de difícil recuperación 
en la Cuenta Auxiliar 13849001 Recuperación Convenios por $499.786.729 y 
$13.122.400 y que no fueron reclasificadas en la cuenta 1385 Cuentas por Cobrar 
de difícil recaudo. Lo referido inaplica la Ley 1066 de julio de 2006 y su Decreto 
reglamentario 4437 del mismo año, además del Numeral 3.2.9.1 “Responsabilidad 
de quienes ejecutan procesos diferentes al contable” de la Resolución 193 de 
2016, Catalogo General de Cuentas y los Numerales 4.1.2 Representación Fiel del 
marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera 
incorporados al Régimen de Contabilidad Pública mediante Resolución 533 de 2015 
expedidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
NOTA: Este hallazgo será insumo de auditoria para evaluación en próximas 
auditorías. 

Hallazgo 4 - Grupo 13 Cuentas por Cobrar, Administrativo. (A) 
 
La Entidad no aplicó la política de deterioro a pesar de que existen evidencias del 
mismo en la Cuenta Auxiliar 13849001 Recuperación Convenios por $512.909.129 
y en la Cuenta Auxiliar 13371205 Convenios Coldeportes por $1.036.829.201; esto 
último fue tratado en Acta de Junta Directiva 01 de 2020 así: “Hay tres municipios 
que el Ministerio no va a reconocer y que suman $1.075 millones, lo que quiere 
decir, que estos recursos también saldrán de Indeportes, tal situación, por 
encontrarse al margen del Convenio 381, porque en el tiempo que se solicitó, no 
estaban listos para hacer esto, los incluyeron, guardaron la plata, pero los 
excluyeron posteriormente”. 
 
Lo referido genera incorrección por subestimación en la cuenta 1386 Deterioro 
Acumulado de Cuentas por Cobrar e incorrección por sobreestimación en las 
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Cuentas Auxiliares 13849001 Recuperación Convenios y 13371205 Convenios 
Coldeportes por $1.549.738.330 e incumple el Numeral 19 del Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno Resolución 533 de 2015, además de los Numerales 
1.2.1 Análisis verificaciones y ajustes del instructivo 001 de diciembre de 2020 
expedidos por la Contaduría General de la Nación y Numeral 3 de la Resolución 
00006 de 14 de diciembre de 2017, Manual de políticas contables de Indeportes. A 
continuación, se discriminan las cuentas que integran los saldos de Coldeportes: 
 

Detalle Valor 
13371205 Convenios Coldeportes sin liquidar de 2017 

276 Convenio 990/2017 Municipio De Toledo  $       270.386.620  

282 Convenio 1000/2017  Municipio De Frontino 
402.095.449  

284 Convenio 980/2017  Municipio De Guadalupe 
364.347.132  

268 Convenio 1001/2017  Municipio Del Jericó 
185.383.178  

13849001 Recuperación Convenios 

 Municipio de Turbo  
$      499.786.729 

 Municipio de Uramita  
13.122.400 

Sumatoria $   1.549.738.330 

Fuente: Estados Financieros a diciembre 31 de 2020. 
Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera P.U. 

 
Hallazgo 5 – Grupo 16 Propiedades, Planta y Equipo, Administrativo. (A) 
 
Revisado el Informe de bienes suministrado por la Entidad, se pudo establecer 
que no se usó la cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega para el registro de 197 
bienes que fueron reintegrados o se encuentran inactivos a diciembre 31 en el 
Almacén de la Entidad, generando incorrección por subestimación en la misma por 
$573.974.519; e inaplicando el Catalogo General de Cuentas y los Numerales 
4.1.2 Representación Fiel del marco conceptual para la preparación y presentación 
de información financiera incorporados al Régimen de Contabilidad Pública 
mediante Resolución 533 de 2015, Numerales 3.2.14 “Análisis, Verificación y 



 

 

 

*2021100017991* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2021100017991 

Medellín, 24/11/2021 

 

 
32 

Conciliación de Información” de la Resolución 193 de 2016, 1.1.1. “Actividades 
Mínimas a Desarrollar” al finalizar el periodo contable, 1.2.1 “Análisis 
Verificaciones y Ajustes” del Instructivo 001 de diciembre de 2020, expedidos por 
la Contaduría General de la Nación. 
 
Hallazgo 6 – Grupo 16 Propiedades, Planta y Equipo, Administrativo. (A) 
 
Se observan bienes obsoletos y en desuso que se encuentran incluidos en el 
Informe de Bienes, situación que genera incorrección por sobreestimación en el 
grupo Propiedades, Planta y Equipo por $126.393.479 y pone en evidencia 
deficiencias de registro, además de incumplir los Numerales 4.1.2 
Representación Fiel del marco conceptual para la preparación y presentación de 
información financiera incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante 
Resolución 533 de 2015, Numerales 3.2.14 “Análisis, Verificación y Conciliación de 
Información” 3.2.15 “Depuración contable permanente y sostenible” 3.2.9.1 
“Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable” de la 
Resolución 193 de 2016, 1.2.1 “Análisis Verificaciones y Ajustes” del Instructivo 
001 de diciembre de 2020 y Numeral 10 del Capítulo I de las normas de 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
para las Propiedades, Planta y Equipo, expedidos por la Contaduría General de la 
Nación. A continuación, detalle de los elementos y registro fotográfico: 
 

Subgrupo Código Descripción Placa Valor 
Equipo De 
Comunicación  106010006 Cámara 008574 $     40.217.586  
Equipo De 
Computación  106020013 Microcomputador 011130 23.541.244  
Equipo De 
Comunicación  106010012 Equipo 010515  22.155.420  
Equipo De 
Comunicación  106010026 Plataforma Telefónica  008718 15.278.878  

Muebles Y Enseres  105010027 Puesto De Trabajo 011468 11.165.580  
Equipo De 
Comunicación  106010021 Monitor 011131 10.494.771  

Vehículos 107010001 Motocicleta 2005 9434    3.540.000  
Sumatoria  $  126.393.479  
Fuente: Informe de Bienes BI. 
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Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera P.U. 
 

 

 
  

Fotos tomadas por funcionarios del Área de Bienes 

Hallazgo 7 – Grupo 16 Propiedades, Planta y Equipo, Administrativo. (A) 

Revisado el Informe de Bienes se pudo establecer que se presentan bienes por 
$49.549.260 que se encuentran en poder de FEDAN, sin que medie documento 
que legalice su entrega y generan incorrección por sobreestimación en el grupo 
Propiedades, Planta y Equipo en el valor referido; además de incumplir el Numeral 
2.5 de la Resolución 00006 de 14 de diciembre de 2017, Manual de políticas 
contables de Indeportes y los Numerales 4.1.2 “Representación Fiel” 6.2.1 
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“Reconocimiento de Activos” del Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera incorporado al Régimen de Contabilidad 
Pública mediante Resolución 533 de 2015 y Numeral 10 del Capítulo I de las 
normas de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos, expedidos por la Contaduría General de la Nación. A continuación, la 
relación de bienes. 
 

Descripción Placa Estado Valor 
Campana Extractora 010925 Uso $   15.050.000  
Cava De Conservación   010926 Uso    8.600.000  
Autoservicio  010937 Uso    5.220.000  
Puesto De Trabajo 011484 Uso 4.261.260  
Nevera 010935 Uso    3.500.000  
Mesón  010934 Uso    2.300.000  
Estufa 010939 Uso    2.230.000  
Mesa 010938 Uso    2.088.000  
Mesón  010933 Uso    1.800.000  
Lavamanos De Pie  010929 Uso    1.700.000  
Mueble  Acero Inoxidable 010931 Uso    1.400.000  

Mueble  Acero Inoxidable 010932 Uso    1.400.000  
Sumatoria $  49.549.260  

Fuente: Informe de Bienes BI. 
Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera P.U. 

Hallazgo 8 – Grupo 16 Propiedades, Planta y Equipo - Almacén, 
Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria (A) (D). 

De la verificación efectuada al manejo de los bienes se establecieron deficiencias 
en cuanto a: Cumplimiento, delimitación de funciones y aplicación de procesos; 
entre otros; lo que incide en su correcta administración y control.  Además de 
inaplicar los Numerales 3.2.15 “Depuración contable permanente y sostenible” 
3.2.9.1 “Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable”de a 
Resolución 193 de 2016 y 1.2.1 “Análisis Verificaciones y Ajustes” del Instructivo 
001 de diciembre de 2020, expedidos por la Contaduría General de la Nación. A 
continuación, se citan algunas inconsistencias: 
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• La Entidad no tiene establecido un procedimiento mediante el cual funcionarios 
ajenos al manejo del circuito de los bienes realicen inventarios físicos con el fin 
de efectuar verificaciones independientes; es de anotar que la Oficina asesora 
de Control Interno realizó verificaciones con ocasión de sus funciones. 

• Revisadas las entregas de elementos a los municipios, correspondientes al 
contrato con Metroparques, se establecieron deficiencias en la entrega por 
parte de los supervisores, así:  

 
• Actas Deportes. Solo en la entrega al municipio de Andes, se identifica que 

los elementos se entregaron al “Técnico Operativo de deportes” de la 
Administración Municipal, con fecha de entrega; en las demás no se 
identifica el cargo que desempeña la persona que recibe, además de no 
establecer fecha de entrega. 

 
• Actas Escuelas. En los formatos de entrega recibe el Alcalde municipal, en 

formato con fecha preestablecida de enero de 2020, por lo tanto, no se 
cuenta con fecha de entrega cierta, en razón a que los contratos se 
firmaron en el segundo semestre de 2020. 

 
• Actas Recreación. Todas las entregas presentan fecha prestablecida de 

enero 18 de 2020.  

• En ninguno de los casos recibió el almacenista municipal, el cual por sus 
funciones debió participar en la entrega de los elementos.  

 
• En octubre 11 de 2021 el supervisor del contrato, elabora nota aclaratoria 

donde afirma que las entregas se efectuaron en enero de 2021. 
 

• De la lectura de actas del Comité de Bajas se establecieron las siguientes 
deficiencias que evidencian falencias en los procedimientos y determinación 
de responsabilidades: 

Acta 01 de febrero 10 de 2020, se habla de la inclusión de activos al Almacén 
adquiridos en el contrato 414 de 2019 suscrito con Teleantioquia; el 
responsable de bienes aclara que no puede estar detrás de los supervisores 
preguntando por los contratos, y que están comprando. El asume la buena fe 



 

 

 

*2021100017991* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2021100017991 

Medellín, 24/11/2021 

 

 
36 

de los compañeros y que ellos son los encargados de hacer el respectivo 
ingreso al Almacén. 

Acta de Reunión 02 de julio 22 de 2020; el responsable de bienes manifiesta 
que es necesario que lo inviten al comité de contratación para saber cuáles 
son los productos que deben ingresar al almacén. Y reitera que sobre la 
compra de elementos del contrato con Teleantioquia no tuvo conocimiento. Se 
citan algunos elementos. 15 pufs, un suministro de elementos tecnológicos 
consola de juegos PF4, un juego de FIFA, 2 pantallas tecnológicas de 70 
pulgadas, y un software para editar videos. 

• Del comité de contratación no hace parte el Almacenista, ni su jefe inmediato. 

• Se presentan algunas inconsistencias del software y se efectúan algunos 
procedimientos manuales que generan reprocesos. 

• Revisada la relación de bienes, se estableció que incluye en sus registros el 
reintegro de un Software por $81.425.758 realizado en septiembre de 2018 por 
la Oficina de Sistemas e Informática. 

• En la verificación de la subcuenta 151404 Materiales Médico – Quirúrgicos se 
presentó una diferencia de $5.310.127 entre el Libro Mayor y El Auxiliar 
contable, durante la Auditoría se efectuó requerimiento al proveedor del 
software para su análisis; es de anotar que dicha situación no incidió en la 
Información Financiera subida al CHIP. 

Hallazgo 9 – Grupo 19 Otros Activos, Administrativo. (A) 

Revisada la Cuenta Auxiliar 19860401 Convenios Interadministrativos, se 
estableció que en algunos casos fueron cancelados sus saldos como convenios 
ejecutados, inaplicando la política contable trazada por la Entidad, referida a 
cancelar la cuenta auxiliar 19860401 - Convenios Interadministrativos, contra los 
gastos en la cuenta auxiliar 54230222 - Municipios; siempre que medie liquidación 
del convenio; generando una imposibilidad por $3.027.587.127, además de 
incumplir la Resolución 00006 de 14 de diciembre de 2017, Manual de políticas 
contables de Indeportes, 3.2.9.1 “Responsabilidad de quienes ejecutan procesos 
diferentes al contable” de la Resolución 193 de 2016, 1.1.1. “Actividades Mínimas 
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a Desarrollar” al finalizar el periodo contable, 1.2.1 “Análisis Verificaciones y 
Ajustes” del Instructivo 001 de diciembre de 2020, expedidos por la Contaduría 
General de la Nación. 

 

Nombre Cuenta 
Estado según Ingenieros 

CGA 
Actuación 
Indeportes Valor 

Municipio de la 
Estrella. 

El contrato de obra e 
interventoría liquidado desde 
noviembre de 2020. el convenio 
interadministrativo liquidado en 
junio de 2021. 

Liquidado en junio 
de 2021 $348.788.792 

Municipio De Jericó. 

Liquidado el contrato de obra e 
interventoría en diciembre de 
2020. las obras no cumplen con 
las condiciones técnicas del 
proyecto, se encuentran 
inservibles no prestan servicio 
a la comunidad el proyecto 
amenaza siniestro. El convenio 
no ha sido liquidado, no se 
había desarrollado visita 
técnica por Indeportes para 
recibo. 

En revisión de 
rendición de 
cuentas y 
proyección de 
acta de liquidación 

$878.798.335 

Puerto Berrio 401/19 
Adecuación Coliseo 
Cubierto 

El Contrato de Obra Pública y 
el Contrato de Interventoría se 
encuentran liquidados en 
agosto 2021.  
El Convenio no ha sido 
liquidado, se adelantan 
procesos de requisitos para el 
perfeccionamiento.  

Se envió oficio al 
municipio 
solicitando 
rendición de 
cuentas 

500.000.000 

San Roque 398/19 
Coliseo cubierto San 
José del Nus 

El Contrato de Obra No. 004 de 
2019 y el Contrato de 
Interventoría fueron 
terminados, cancelados y 
liquidados febrero 2020.    
El Convenio no ha sido 
liquidado, se adelantan 
procesos de requisitos para el 
perfeccionamiento. 

Sin información 300.000.000 
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Nombre Cuenta 
Estado según Ingenieros 

CGA 
Actuación 
Indeportes Valor 

Caldas 445 de 2019, 
adecuaciones del 
centro la locería 

Sin liquidar ni contrato ni 
convenio, la obra terminada 
pero cumple  

En espera de 
recibir rendición 
de cuentas, ya se 
solicitó municipio 

1.000.000.000 

Sumatoria $    3.027.587.127 
Fuente: Registros contables e informes de visita Ingenieros CGA. 
Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera P.U. 

 
Hallazgo 10 – Grupo 19 Otros Activos, Administrativo. (A) 

En la Cuenta Auxiliar 19860401 Convenios Interadministrativos se observan: 
Convenios liquidados mucho después de haberse liquidado los contratos de obra, 
con deficiencias constructivas, sin recursos para su conclusión y suspendidos, 
entre otros. originando inoportunidad en los registros de gastos, además de 
restarle utilidad a la información Financiera.  Lo referido origina una imposibilidad 
de $17.099.883.895 y evidencia deficiencias en la aplicación de los Numerales 
4.1.2 Representación Fiel del marco conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera incorporado al Régimen de Contabilidad 
Pública mediante Resolución 533 de 2015, Numerales 3.2.14 “Análisis, 
Verificación y Conciliación de Información” 3.2.15 “Depuración contable 
permanente y sostenible” 3.2.9.1 “Responsabilidad de quienes ejecutan procesos 
diferentes al contable”de la Resolución 193 de 2016, expedidos por la Contaduría 
General de la Nación. Se citan casos a continuación: 
 

Detalle Estado según Ingenieros CGA Actuación Indeportes saldo 

Cisneros 

Liquidado el contrato de obra e 
interventoría en junio de 2020. 
convenio sin liquidar se cancela 
cuenta julio 2021. 

En revisión de rendición de 
cuentas y proyección de 
acta de liquidación 

$ 875.495.014 

Remedios 

El Contrato de Obra e 
Interventoría liquidados diciembre 
2019.  
 

Liquidado 2021 1.000.000 

Venecia 

Liquidado el contrato de obra en 
sept de 2020 e interventoría feb 
2020 y solo se cancela la cuenta 
en octubre de 2021 

En revisión de rendición de 
cuentas y proyección acta 
de liquidación  

1.200.000.000 
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Detalle Estado según Ingenieros CGA Actuación Indeportes saldo 

Fredonia 

el contrato de obra liquidado 
desde noviembre de 2019, 
interventoría liquidado desde 
noviembre de 2020.  
el convenio interadministrativo 
liquidado en junio de 2021. 

Liquidado 2021 800.000.000 

Guadalupe 

Contrato de obra e interventoría 
se encuentran terminados mas no 
liquidados. originado en que no 
existen los recursos para pago de 
la interventoría. 

En revisión de rendición de 
cuentas y proyección acta 
de liquidación - aún no se 
recibe soportes de la 
interventoría. Se tienen 
observaciones que están 
pendientes por subsanar 
para liquidar. Esté proceso 
está en revisión jurídica.  
Reintegraron rendimientos 
financieros  

100.000.000 

Mpio de la 
Unión 

En visita técnica a las obras de la 
adecuación de la unidad deportiva 
del Mpio de la unión, se pudo 
observar algunas deficiencias 
constructivas, además de no 
ejecutarse todas las obras 
estipuladas en el contrato. a raíz 
de esta situación la 
administración actual debió 
contratar un perito que avalúe las 
obras ejecutadas y pagadas y 
entra a liquidar dicho convenio en 
su estado real. 

en revisión de rendición de 
cuentas y proyección acta 
de liquidación. el supervisor 
de Indeportes informa que 
aún se encuentra en 
ejecución ya que el 
municipio no recibe la obra 
hasta que no subsanen 
algunas deficiencias 
observadas por el supervisor 
del municipio.   

9.000.000.000 

M. de 
Entrerrios 

Contratos de obra e interventoría 
sin liquidar al igual que el 
convenio y sus pagos superan 
más del 95% del valor del 
convenio y se observan posibles 
irregularidades en el proceso de 
contratación de obra e 
interventoría conllevando a un 
presunto detrimento de la 
totalidad del contrato. 

Se envió oficio al municipio 
solicitando rendición de 
cuentas. se han enviado 3 
requerimientos al municipio 
sin respuesta hasta el 
momento. 

723.706.151 
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Detalle Estado según Ingenieros CGA Actuación Indeportes saldo 

M de 
Angostura. 

Contratos de obra e interventoría 
liquidados en 2019. actualmente 
sobre este contrato se adelanta 
un proceso de responsabilidad 
fiscal por $160 millones 

En revisión de rendición de 
cuentas y proyección acta 
de liquidación  

242.557.454 

M. de 
Giraldo 

Está suspendido, sin liquidar 
contratos de obra, interventoría ni 
convenio. con problemas de 
redes eléctricas de mantenimiento 
y conservación 

Se envió oficio al municipio 
solicitando rendición de 
cuentas 

2.949.699.585 

M. de Don 
Matías 

191/2018 

Contratos de obra e interventoría 
liquidados en 2019. los papeles 
se encuentran en jurídica para 

liquidación 

A espera de recibir rendición 
de cuentas, ya se solicitó al 
municipio los soportes de 

cuentas 12/08/2021 se envió 
oficio al municipio 

solicitando rendición de 
cuentas 

749.769.140 

M. de Don 
Matías 
448/2019 

Contratos de obra e interventoría 
liquidados en 2019. los papeles 
se encuentran en jurídica para 
liquidación 

En espera de recibir 
rendición de cuentas, ya se 
solicitó al municipio los 
soportes de rendición de 
cuentas. 12/08/2021 se 
envió oficio al municipio 
solicitando rendición de 
cuentas 

290.972.839 

M. de Tarso 
380-2017 

El contrato de obra pública y el 
contrato de interventoría se 
encuentran terminados, 
cancelados y liquidados diciembre 
2019.  
el convenio no ha sido liquidado, 
se adelantan procesos de 
requisitos para el 
perfeccionamiento.  

a la espera de la totalidad de 
rendición de cuentas - sed 
solicito la información al 
municipio 

166.683.712 

Sumatoria $17.099.883.895 
Fuente: Registros contables e informes de visita Ingenieros CGA. 
Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera P.U. 
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Hallazgo 11 – Grupo 19 Otros Activos, Administrativo. (A) 

La Cuenta Auxiliar 19080106. Contrato Interadministrativo N° 175/2017 IDEA 
presenta saldos que vienen de vigencias anteriores y permanecen constantes 
entre vigencias por $2.228.740.846, generando una imposibilidad sobre la cuenta 
y cifra referida; además de evidenciar deficiencias en la aplicación los Numerales 
3.2.15 “Depuración contable permanente y sostenible” 3.2.9.1 “Responsabilidad de 
quienes ejecutan procesos diferentes al contable” de la Resolución 193 de 2016, 
1.2.2. “Conciliación entre las áreas de la Entidad que generan Información 
Contable” del Instructivo 001 de diciembre de 2020 expedidos por la Contaduría 
General de la Nación. 

Detalle Saldo 
10010133 Betania construcción cancha sintética $       223.163.307 
10010135 El santuario Obras drenaje cancha 284.514.623 
10010137 El Carmen 2 Canchas Sintéticas Aux 414.098.451 
10010141 I y/o S Mpios fuera del Área Metropolitana 88.157.737 
10010162 Convenio Canchas Marco 920-2016 Mpios Área 1.218.806.728 
Contrato Interadministrativo N° 175/2017 IDEA $  2.228.740.846  
Fuente: Estados Financieros a diciembre 31 de 2020. 
Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera P.U. 

Hallazgo 12 – Grupo 29 Otros Pasivos, Administrativo. (A) 

Para la realización del Convenio 1001/2017 con el municipio de Jericó enmarcado 
dentro del contrato Interadministrativo 381 de 2017; el valor de los aportes 
asciende a $607.476.636, el valor contratado en la cuenta auxiliar 15200719 - 
Escenario Jericó, suma $350.000.000; para una diferencia de $257.476.636, que 
debiera estar reflejada en la cuenta auxiliar 29900215 - Convenio 1001/17 Jericó y 
dicha cuenta refleja $185.383.178, para una diferencia de $72.093.498 que genera 
incorrección por subestimación de la cuenta 29900215. Lo citado evidencia 
deficiencias en la aplicación de Numerales 4.1.2 Representación Fiel del marco 
conceptual para la preparación y presentación de información financiera 
incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante Resolución 533 de 
2015, Numeral 3.2.14 “Análisis, Verificación y Conciliación de Información” de la 
Resolución 193 de 2016, 1.1.1. “Actividades Mínimas a Desarrollar” al finalizar el 
periodo contable, 1.2.1 “Análisis Verificaciones y Ajustes” del Instructivo 001 de 
diciembre de 2020, expedidos por la Contaduría General de la Nación. 
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Hallazgo 13 – Presentación y Revelación, Administrativo con presunta 
incidencia Disciplinaria (A)(D). 
 
En la actualidad FEDAN- Fondo de Empleados del Deporte Antioqueño, hace uso 
de dos espacios dentro de las instalaciones de Indeportes; sobre el espacio 
destinado a cafetería en la Sede Principal -- Jacques de Bedout Villa, avaluado en 
$121.410.000 se presentó demanda por Indeportes con el fin de declarar la 
terminación del contrato de comodato precario, existente entre Indeportes 
Antioquia y FEDAN, y lograr la restitución del inmueble. Respecto de las 
instalaciones usadas por FEDAN como oficina, se presentó oficio a la auditoria 
donde la Subgerente Administrativa y Financiera informa a FEDAN que ha sido 
aprobada su solicitud de continuar con el uso de las instalaciones que viene 
ocupando.  
 
En solicitud efectuada por la Comisión Auditora del 14 de octubre de 2021 se 
solicitó a la Entidad: Presentar los soportes mediante los cuales se entrega la 
oficina que actualmente ocupa FEDAN y como se encuentra reflejado este hecho 
en la información financiera, indicando cual política del Marco Normativo aplican 
para el efecto; igual información acerca del local donde funciona la cafetería que 
hoy es objeto de demanda por Indeportes. Asunto que no fue respondido por la 
Entidad y pone de manifiesto que la misma no tiene claro la forma en que debe 
reflejar y proceder frente a este tema, el cual debe ser tratado desde el punto de 
vista jurídico en razón de la demanda por la negativa de FEDAN de legalizar la 
forma de permanencia de un privado en Instalaciones públicas; es de anotar que 
dentro del inventario de bienes se tienen cargados elementos al tercero FEDAN 
por $54.010.226, como si correspondiera a una dependencia de la entidad. 
Lo referido incumple los literales H e I del Numeral 2.5 del Manual de Políticas 
Contables para las Propiedades, Planta y Equipo contenidas en la Resolución 
00006 de 14 de diciembre de 2017, Manual de políticas contables de Indeportes. 
 
Hallazgo 14 – Presentación y Revelación, Administrativo. (A) 
 

En la cuenta 2990 - Otros Pasivos Diferidos, se reflejan saldos que vienen de 
vigencias anteriores correspondientes al contrato Interadministrativo 381 de 2017, 
por recursos que no se comprometieron al momento de realizar la ejecución del 
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mismo, toda vez que la propuesta presentada por VIVA para la ejecución de las 
obras estaba por debajo a los valores establecidos en dichos convenios para la 
ejecución de las obras, razón por la cual se está realizando el respectivo trámite 
administrativo en el proceso de liquidación bilateral del contrato No. 381 de 2017 
para realizar la devolución de estos recursos de manera proporcional a la 
cofinanciación de los aportantes para cada uno de los convenios 
interadministrativos suscritos. Asunto que no fue informado en las revelaciones en 
los Estados Financieros. 
 

299002 Ingreso Diferido por Transferencia Saldo 

29900205 Convenio 992/17 Cañasgordas $  -121.839.022 

29900206 Convenio 988/17 Cocorná -15.583.905 

29900209 Convenios 1132-1135/17 Entrerrios -12.259.419 

29900210 Convenio 1000/17 Frontino -150.122.045 

29900211 Convenio 998/17 Gómez Plata -128.766.420 

29900212 Convenio 980/17 Guadalupe -46.782.892 

29900213 Convenios 982-984/17 Guarne -4.061.501 

29900216 Convenio 995/17 Nechí -12.331.206 

29900218 Convenio 1002/17 San Pedro De Los -45.723 

29900220 Convenio 987/17 Santo Domingo -2.353.179 

29900221 Convenio 983/17 Sopetrán -167.836.678 

29900223 Convenio 990/17 Toledo -327.444.386 

Sumatoria $  -989.426.376 
Fuente: Estados Financieros a diciembre 31 de 2020. 
Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera P.U. 
 
 

4.3. Macroproceso Presupuestal 
 

4.3.1. Ejecución de Ingresos 
 
Hallazgo 15 Cuentas por Cobrar Departamento de Antioquia PAC. 
Administrativa con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria (A) (F) (D) 
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Mediante Ordenanza No 033 de 2018, la Asamblea Departamental de Antioquia, 
aprueba el Presupuesto General del Departamento de Antioquia  para la vigencia 
fiscal 2019; presupuesto que fue liquidado mediante Decreto D201870004271 de 
la Gobernación de Antioquia de la siguiente forma para INDEPORTES Antioquia:  
 
FONDO  TOTAL A TRANSFERIR 
0-1010 FONDOS COMUNES I.C.L.D 14,012,765,414 
0-1011 REC CAP PROP INV DEU 27,263,232,108 
0-2051 LEY 1816 2016 - DEPORTE 12,526,510,064 
0-2020 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2,657,815,056 
TOTAL  56,460,322,642 
Fuente: Oficio con radicado Indeportes No 202003000123 del 22/01/2020, y Oficio con radicado Gobernación No 
2020010021985 del 2020/01/22 
Elaboró: JoséJavier Patio Angulo, Contralor Auxiliar  
 

Que a 31 de diciembre de 2019, quedan pendientes recursos por transferir por la 
Gobernación de Antioquia (Secretaria de Hacienda Departamental) por valor de 
$5.203.835.053, según se evidencia en la comunicación Interna de Indeportes  
con radicado No. 202001000419 del 24/01/2020. 
 
Que las cuentas pendientes de pagos fueron radicadas en la Gobernación de 
Antioquia para su respectivo pago e inclusión en el Decreto de Cuentas por pagar 
de la Gobernación para la vigencia 2020, cosa que no pasó y no fueron incluidas 
en el Decreto de cuentas por pagar vigencia 2020, las mismas que son 
relacionadas en el numeral 2 de la Resolución No. S 2020000635 del 11/11/2020, 
como se detalla a continuación:  
 
No 
Cuenta 
de 
Cobro 

Fecha 
Radicado 
Gobernación de 
Antioquia 

Tercero Descipción Valor $ 

531 12/12/2019 Departamento 
de Antioquia 

Traslado de PAC mes 
de diciembre 2019 

1.153.353.580 

534 12/12/2019 Departamento 
de Antioquia 

Traslado de PAC mes 
de diciembre 2019 

360.511.032 

536 20/12/2019 Departamento 
de Antioquia 

Traslado de PAC 
rezago 2019 
correspondiente a 

2.095.727.658 
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No 
Cuenta 
de 
Cobro 

Fecha 
Radicado 
Gobernación de 
Antioquia 

Tercero Descipción Valor $ 

recursos de Licores 
Ley 1816  

542 30/12/2019 Departamento 
de Antioquia 

Traslado de PAC 
rezago 2019 
correspondiente a 
recursos de Licores 
Ley 1817 

1.595.242.783 

Total Cuentas por cobrar  5.203.835.053 
Fuente: Cuentas de Cobro No 531,534,536,542, Numeral 2 de la Resolución No S 2020000635 del 11/11/2020   
Elaboró: José Javier Patio Angulo, Contralor Auxiliar 
 

Nota: Es importante dejar en evidencia que las cuentas de cobro que se 
relacionan en el anterior cuadro, SE ASIMILAN EN TODOS SUS EFECTOS A 
UNA LETRA DE CAMBIO. Art 774.C.C. Lo anterior, indica que estas cuentas 
por cobrar constituyen un título valor que contempla una obligación clara, 
expresa y exigible y que como tal la Entidad podía acudir ejecutivamente a 
realizar el respectivo cobro ante el silencio administrativo de la Secretaría de 
Hacienda al requerimiento para su pago. 
 
En concordancia con lo anterior, y en vista que la Gobernación de Antioquia 
(Secretaria de Hacienda CODFIS) no dio respuesta al oficio con radicado No 
201903005567 del 20/12/2019, mediante el cual se solicita al Departamento el 
100% del PAC de INDEPORTES Antioquia correspondiente a la vigencia 2019, 
recursos fundamentales para la entidad, toda vez que los mismos ya estaban 
comprometidos para la ejecución de distintos contratos,  
 
En consecuencia,  el equipo auditor evidencia con extrañeza que mediante 
Resolución No S 2020000635 del 11/11/2020, firmada por el Gerente de 
Indeportes y la Subgerente Administrativa y Financiera, Ordenan al área de 
tesorería anular las cuentas por cobrar No 531, 534, 536, 542 
correspondientes a la vigencia 2019 por valor de $ 5.203.835.053, Decisión 
que también se vio reflejada  en el Acta No 16 del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Financiera y Contable del 29 de septiembre de 2020, y que 
conlleva a la materialización de un presunto hallazgo Fiscal por 
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$5.203.835.053, por anular dichas cuentas sin adelantar un cobro ejecutivo de las 
mismas, situación ésta que afecta de manera directa a la comunidad toda vez 
que al quedar desfinanciada la entidad no se pueden llevar a cabo diverso 
proyectos que redundan en el bienestar de la comunidad y en el 
cumplimiento de los fines del Estado, establecidos en el artículo 2 de la 
Constitución Política de Colombia, lo anterior igualmente inobserva el artículo 3 
de la lay 489 del 29 de diciembre de 1998 principios de la función administrativa 
de celeridad, participación, responsabilidad, y el artículo126 del Decreto ley 
403 del 2020. 
 

4.3.2. Ejecución de Gastos 
 
No surgieron hallazgos por este concepto 
 

4.3.3 Pan Estratégico corporativo 
 
No surgieron hallazgos por este concepto 
 

4.3.4 Gestión Contractual 
 
Hallazgo 16. Comité de contratación. Administrativa (A) 

 

Analizada la Resolución No. S20211000110 del 11/03/2021, mediante la cual se 
modifica la Resolución No. S2018002112 DEL 02/11/2016, en cuanto a la 
integración del Comité de Contratación de INDEPORTES Antioquia, se observó 
que la misma no contempla dentro de la conformación de sus integrantes al 
Profesional Universitario adscrito al área funcional de Servicios Administrativos, 
responsable del manejo del almacén, evaluación, seguimiento y  control  de los  
inventarios como también los ingresos y salidas de los suministros,  funciones que 
se relacionan a continuación: 
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Fuente: Resolución No S2019000406 DEL 06/05/2019 Manual de Funciones y Procedimiento Indeportes Antioquia  
Elaboró: José Javier Patio Angulo, Contralor Auxiliar  

 

Con lo anterior, el equipo auditor evidencia un presunto desconocimiento por parte  
de la alta dirección sobre las bondades y fortalezas que tiene este cargo en dicho 
comité, con el fin de garantizar que todos los bienes adquiridos sean ingresados y 
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controlados desde el almacen de la entidad, desconocinedo con ello el proposito 
principal del cargo y sus funciones que son las siguientes:  
 

 
Fuente: Resolución No S2019000406 DEL 06/05/2019 Manual de Funciones y Procedimiento Indeportes Antioquia  
Elaboró: José Javier Patio Angulo, Contralor Auxiliar  
 

Inobservando el artículo 3 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, principios 
de la función administrativa de responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo y 
control de los recursos públicos, como también el principio de planeación.  
 
Hallazgo 17 Incapacidades E.P.S. Administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria (A) (D) 
 
Analizada las cuentas por cobrar a las distintas EPS, por concepto de 
incapacidades correspondientes a las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, las 
cuales estan representadas economicamente en $83.567.592, según se observa 
en la relación adjunta, se evidencia que el Instituto no ha realizado gestión de 
cobro coactivo ante las distintas Entidades Promotoras de Salud para la 
recuperación de esa cartera, incurriendo en un alto riesgo de no recuperación de 
los dineros por la probable prescripción del derecho a solicitar el reembolso de 
prestaciones económicas en los tiempos estipulados por la ley, situación que se 
estaría materializando un hallazgo fiscal por el valor no recuperado más los 
intereses de mora, por lo anterior, lo observado quedará como insumo  para 
próximas auditorias de la Contraloría General de Antioquia con el fin de 
evaluar la recuperación de los dineros y en efecto que no se haya 
materializado el hallazgo fiscal por la pérdida de los recursos. 
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Fuente: Según oficio con radicado No 202103005247 del 13/10/2021 emitido por el área de Talento Humano 
de Indeportes Antiqouia. 

 
Inobservando el artículo 3 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998 principios de 
la función administrativa de responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo y 
control de los recursos públicos.  
 
 
 

NIT NOMBRE DEL EMPLEADO EPS SALDO GESTIÓN INDEPORTES ESTADO
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO

32,314,294.30
VILLA URREGO ROSA

VICTORIA
NUEVA EPS 942,125

Sol ici tud de reconocimien
REVISIÓN 

PAGO

Revis ión de pago 

42,895,674.70
RESTREPO VASQUEZ

BEATRIZ ELENA
COOMEVA 19,894,099

Sol ici tud de reconocimien
NO PAGADA

Derecho de petición sol ici tando cobros (Rad:

1190739 del  13 diciembre 2019)

42,966,354.00
JIMENEZ GOMEZ ANA

MARGARITA
SURA 617,826

Sol ici tud de reconocimien

REVISIÓN 

PAGO

Revis ión de pago 

43,180,337.40
ARIAS BURITICA DIANA

YULENY
SURA 734,504

Sol ici tud de reconocimien
REVISIÓN 

PAGO

Revis ión de pago 

43,222,451.80
MESA COGOLLO LEISY

XIOMARA
SURA 159,525

Sol ici tud de reconocimien
NO PAGADA

Pendiente revis ión de conci l iación

43,454,005.10
RIVERA RESTREPO MARIA

CRISTINA
COOMEVA 1,546,147

Sol ici tud de reconocimien
REVISIÓN 

PAGO

Revis ión de pago 

43,679,721.30
ROLDAN AVENDAÑO

CLAUDIA PATRICIA
COOMEVA/SURA 1,058,035

Sol ici tud de reconocimien
NO PAGADA

Derecho de petición sol ici tando cobros (Rad:

1190739 del  13 diciembre 2019)

43,872,000.80
BIALON GARZON

CAROLINA
COOMEVA/SURA 763,898

Sol ici tud de reconocimien
NO PAGADA

Derecho de petición sol ici tando cobros (Rad:

1190739 del  13 diciembre 2019)

70,118,062.10
GOMEZ CORREA LUIS

FERNANDO
COOMEVA/SURA 13,207,844

Sol ici tud de reconocimien
NO PAGADA

Derecho de petición sol ici tando cobros (Rad:

1190739 del  13 diciembre 2019)

71,364,831.40
TREJOS MONSALVE

EDUARD PAUL
COOMEVA 3,677,521

Sol ici tud de reconocimien
NO PAGADA

Se sol ici tó reconocimiento a la EPS y no han

real i zado el  pago

71,611,751.30
JOHNSON ARISTIZABAL

JUAN CARLOS
COOMEVA/SURA 6,735,555

Sol ici tud de reconocimien
NO PAGADA

Derecho de petición sol ici tando cobros (Rad:

1190739 del  13 diciembre 2019)

71,647,216.10
FRANCO MONTOYA

RAMON EDUARDO
NUEVA EPS 348,917

Sol ici tud de reconocimien

NO PAGADA

Se sol ici tó reconocimiento a la EPS y no han

real i zado el pago (Correo electrónico NUEVA

EPS: 

prestaciones .economicas@nuevaeps .com.co 

de 23/02/2018)

98,669,796.20
TABARES ECHEVERRY

WILTON CESAR
SURA 1,028,080

Sol ici tud de reconocimien
NO PAGADA

Pendiente veri ficar conci l iación

1,036,604,365.80 PEREZ ZABALA CATALINA CAFESALUD 3,314,904
Sol ici tud de reconocimien

NO PAGADA

Se sol ici tó reconocimiento a la EPS y no han

real i zado el pago (Café Salud Entidad en

l iquidación)

1,128,418,397.10
MIRANDA SANCHEZ

YEISON ESTIVEN
SURA 86,983

Sol ici tud de reconocimien
NO PAGADA

Se sol ici tó reconocimiento a la EPS y no han

real i zado el pago (Café Salud Entidad en

l iquidación)

8,028,116.70
ALZATE SALDARRIAGA

MARCOS JULIAN
SURA 2,867,387

Sol ici tud de reconocimien
NO PAGADA

Se sol ici tó reconocimiento a la EPS y no han

real i zado el  pago 

71,363,704.20
AMADO GONZALEZ

CARLOS FEDERICO
SURA 4,709,027

Sol ici tud de reconocimien
NO PAGADA

Se sol ici tó reconocimiento a la EPS y no han

real i zado el  pago 

1,017,148,179.90
OCAMPO MILLAN BETSY

JOHANNA
EPS SANITAS -4,128,010

Sol ici tud de reconocimien
NO PAGADA

Rechazo de EPS - pendiente continuar

procedimiento de cobro (divers idad sexual ).

1,020,407,329.10
BALLESTEROS CARDONA

JULIETH
SURA 22,235,818

Sol ici tud de reconocimien

NO PAGADA

Se sol ici tó reconocimiento a la EPS y real i zó

pago mínimo parcia l . Pendiente cobrar sa ldo.

1,152,193,845.70
OSORIO CASTAÑO

ESTEFANIA
SURA 3,767,407

Sol ici tud de reconocimien

NO PAGADA

Se sol ici tó reconocimiento a la EPS y no han

real i zado el pago (Medimás Entidad en

l iquidación)

POR COBRAR 83,567,592 



 

 

 

*2021100017991* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2021100017991 

Medellín, 24/11/2021 

 

 
50 

Hallazgo 18 Gestión Contractual. Supervisión de Contratos y Convenios. 
Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria (A) (D) 

 
Revisado el proceso contractual, se observaron deficiencias administrativas en el 
desarrollo de la supervisión a los convenios interadministrativos, para la 
construcción de escenarios deportivos que son financiados por Indeportes 
Antioquia, debido a que la alta dirección no proporciona los recursos económicos y 
logísticos necesarios para que los ingenieros del Área Técnica puedan desarrollar 
su función de supervisión en tiempo real, a la ejecución de las obras y de acuerdo 
con las exigencias estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría 
adoptado mediante Resolución Nro. 2018002318 tales como: 

 
• Recibo de las obras, bienes y servicios: el supervisor y/o interventor según 

el caso, deberá recibir y aceptar las obras, los bienes y servicios 
contratados, de conformidad con las especificaciones y características 
estipuladas en el contrato. 

 
• Al recibo de los mismos se efectuará la verificación correspondiente, de 

acuerdo con las cantidades, unidades, calidades, marcas, precios y 
descripción del bien o servicio. 

 
• Revisar para su aplicación las normas de construcción y calidad, las de 

medio ambiente, las contractuales, las de señalización y seguridad 
industrial y todas las que sean aplicables al desarrollo del objeto del 
contrato. 

 
• Exigir para la ejecución del contrato, materiales, mano de obra y elementos 

de primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones 
establecidas. De igual forma debe verificar que el contratista suministre la 
marca ofrecida y no permitir cambios sin su autorización. 

 
• Efectuar visitas periódicas al lugar donde se ejecuta el contrato o convenio. 

 
Lo anterior se soporta en las observaciones presentadas en el desarrollo de la 
auditoria y que hacen parte integral del informe. Se anexan los contratos que 
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presentaron observaciones y deficiencia en la calidad de obra de acuerdo con las 
visitas técnicas.  
 

CÓDIGO Y/O 
NUMERO DE 
CONTRATO 

TIPOLOGIA 
CONTRATO OBJETO VALOR  

412-2019 Régimen Especial 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
para la   adecuación de la Cancha de Fútbol del 
municipio de Cisneros 

875.495.014,00 

429-2019 Régimen Especial 
Convenio interadministrativo de cofinanciación 
para la adecuación de la cancha de fútbol en 
grama sintética en el municipio de Jericó. 

878.798.335,00 

198-2018 Régimen Especial 

Convenio interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción de la cancha de fútbol 11 en 
grama sintética sector la Polvera del municipio 
de Fredonia 

1.090.508.774 

450-2019 Régimen Especial Convenio Interadministrativo para la 
primera etapa en la adecuación de la 
Unidad Deportiva Los Pinos del municipio 
de Giraldo 

2.300.000.000 

403-2019 Régimen Especial Convenio Interadministrativo de 
cofinanciación para la construcción de la 
ciclorruta sobre la variante, vía Santa Rosa- 
vía Donmatías, zona urbana municipio de 
Entrerríos Antioquia. 

723.706.151,00 

Elaboro: Edison Monsalve, Profesional Universitario. 
Fuente: Carpetas Indeportes – Antioquia. 

 
Hallazgo 19.  Gestión Contractual. Cumplimiento Publicación SECOP. 
Administrativa. (A) 
 
Revisados los convenios que se relacionan, se observó que la Entidad no ha 
publicado en el SECOP los actos administrativos como: propuestas técnico 
económicas, así como otrosí o actas de modificación o suspensión, actas de 
terminación y liquidación de los convenios, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su expedición, incumpliendo con lo estipulado en el Artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.  
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CÓDIGO Y/O NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  

208-2019 
Convenio marco para el fomento e integración del 
arte y la cultura en las Ciclo infraestructuras 
Deportivas y Recreativas de Antioquia. 

0 

392-2019 Convenio Interadministrativo para la adecuación 
del coliseo del municipio de Abriaquí 197.131.994 

393-2019 

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 
para la adecuación de la placa polideportiva del 
corregimiento de Córdoba del municipio de 
Sopetrán 

439.280.781 

409-2019 
Convenio Interadministrativo para la construcción 
de la cancha de Fútbol-5 en grama sintética del 
corregimiento de Llanadas del municipio de Olaya 

651.533.337 

410-2019 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
para la adecuación al coliseo cubierto del 
corregimiento de  Llanadas municipio de Olaya. 

96.937.407 

416-2019 Convenio Interadministrativo para la Adecuación 
de la Unidad Deportiva del municipio de la Unión 9.700.000.000 

418-2019 
Contrato Interadministrativo para el Diseño, gestión 
predial y construcción de ciclo infraestructura 
saludable en la región del Oriente Antioqueño 

19.756.154.018 

433-2019 Convenio Interadministrativo para la construcción 
del Patinódromo en el municipio de Arboletes 1.415.890.577 

444-2019 

Interventoría técnica, ambiental, administrativa, 
Financiera, Social, de Seguridad en el Trabajo, 
Predial y legal a la Construcción Contrato 
Interadministrativo para el diseño, Gestión Predial 
y Construcción de Ciclo Infraestructura Saludable 
en la región del Oriente Antioqueño 

1.499.307.000 

450-2019 
Convenio Interadministrativo para la primera etapa 
en la adecuación de la Unidad Deportiva Los Pinos 
del municipio de Giraldo 

2.300.000.000 

449-2019 

Convenio interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción de la primera etapa de la 
placa polideportiva de la vereda el Machete del 
municipio de Guadalupe. 

100.000.000 

395-2019 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción de un Patinódromo en el 
municipio de Venecia. 

1.200.000.000 
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CÓDIGO Y/O NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  

401-2019 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
para la adecuación del coliseo  cubierto del 
municipio de Puerto Berrio. 

500.000.000 

402-2019 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
para la adecuación del coliseo cubierto del 
municipio de Angostura. 

242.557.454,00 

448-2019 
Convenio interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción de la pista de Skate en el área 
urbana del municipio de Don Matías. 

290.972.839,00 

446-2019 

Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
para la Etapa I en la adecuación  de la cancha de 
fútbol del grupo poblado mayor La Tablaza del 
municipio de la Estrella. 

348.788.792,00 

403-2019 

Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción de la cicloruta sobre la 
variante, vía Santa Rosa- vía Don Matías, zona 
urbana municipio de Entrerríos Antioquia. 

723.706.151,00 

412-2019 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
para la   adecuación de la Cancha de Fútbol del 
municipio de Cisneros 

875.495.014,00 

429-2019 
Convenio interadministrativo de cofinanciación 
para la adecuación de la cancha de fútbol en 
grama sintética en el municipio de Jericó. 

878.798.335,00 

445-2019 
Construcción del centro deportivo y recreativo La 
Locería y sus obras conexas y complementarias 
etapa II en el municipio de Caldas 

10.000.000.000 

430-2019 
Construcción pista de patinaje de velocidad 
Alexander Serpa Rodríguez en el casco urbano del 
municipio de Puerto Triunfo. 

1.393.044.551 

375-2017 Construcción de Patinódromo en el municipio de 
Necoclí, Antioquia 2.070.000.000 

380-2017 
Adecuación y mantenimiento de cancha de futbol 
en la vereda el cedrón del municipio de Tarso, 
Antioquia 

208.354.640 

382-2017 

Convenio interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción de la ciclo infraestructura 
deportiva en la región del Urabá Antioqueño (tramo 
urbano municipio de Apartadó 

8.139.752.269 
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CÓDIGO Y/O NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  

383-2017 
Convenio Interadministrativo de financiación para 
la construcción de canchas sintéticas, Barrio La 
Aldea del municipio de La Ceja del Tambo 

800.003.161 

146-2018 
Construcción de cancha en grama sintética y 
adecuación de urbanismo en La Tablaza, 
municipio de La Estrella 

1.636.952.924 

171-2018 

Gestión predial, social, ambiental y construcción de 
Ciclo-Infraestructura Deportiva de Antioquia en las 
subregiones de Occidente, Urabá y Norte del Área 
Metropolitana 

44.136.796.199 

175-2018 

Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción de una placa polideportiva 
cubierta en el Centro poblado Rural Chaparral y 
construcción de una cubierta en estructura 
metálica para la Placa Polideportiva anexa al 
Coliseo municipal, del municipio de San Vicente 
Ferrer 

500.000.000 

177-2018 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
para la adecuación Unidad Deportiva, Carlos 
Mauro Hoyos, en el municipio de El Retiro 

3.000.000.000 

178-2018 
Convenio Interadministrativo para la construcción 
de Patinódromo en el municipio de Vegachí 
Antioquia 

1.200.000.000 

184-2018 
Convenio interadministrativo de cofinanciación 
para la adecuación de las placas polideportivas en 
el municipio de Marinilla 

795.306.757 

186-2018 

Convenio interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción de escenarios deportivos en la 
unidad deportiva del municipio de Dabeiba, 
Antioquia 

4.392.622.278 

189-2018 
Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción Patinódromo, para el 
municipio de Santa Rosa de Osos 

799.788.688 

191-2018 
Convenio interadministrativo de cofinanciación 
para la adecuación de escenarios deportivos en el 
municipio de Don Matías 

749.769.140 

198-2018 

Convenio interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción de la cancha de fútbol 11 en 
grama sintética sector la Polvera del municipio de 
Fredonia 

1.090.508.774 
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CÓDIGO Y/O NUMERO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR  

199-2018 
Convenio interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción de un Patinódromo, para el 
municipio de Remedios 

1.000.000.000 

205-2018 

Convenio Interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción, adecuación de la 
infraestructura deportiva del Municipio de Guarne 
Antioquia 

2.000.000.000 

208-2018 
Convenio interadministrativo de cofinanciación 
adecuación de escenarios deportivos, en el 
municipio de Apartadó 

2.414.221.818 

212-2018 
Convenio interadministrativo de cofinanciación 
adecuación cancha de escenarios deportivos en el 
Municipio de Belmira 

800.000.000 

217-2018 
Convenio interadministrativo de cofinanciación 
para la construcción polideportivo vereda los 
cedros del municipio de San Jerónimo 

1.409.006.837 

Fuente: SECOP. 
Elaboró: equipo auditor. 

 
Hallazgo 20 Gestión Contractual. Administrativa (A) 
 
Revisado el convenio que se relaciona se observó lo siguiente: 
 

CÓDIGO Y/O 
NUMERO DE 
CONTRATO 

TIPOLOGÍA 
CONTRATO OBJETO VALOR  

484 -2020 Régimen Especial 
Convenio Interadministrativo para la adecuación 
del coliseo del municipio de San Rafael $152.835.899 

Fuente: SIA, Observa 
Elaboró: Edison Monsalve V. P.U 
 

El convenio interadministrativo se encuentra terminado y en proceso de 
liquidación, sin embargo, se observó que Indeportes Antioquia, aprobó la 
financiación del 99% de los recursos presentados por el Municipio de San Rafael, 
para la ejecución de la obra, sin tener en cuenta las obligaciones que están a 
cargo del Municipio, las cuales están definidas en los estudios previos y en la 
minuta del convenio donde se determina: 
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Lo anterior demuestra falta de control y seguimiento a las obligaciones estipuladas 
en el convenio interadministrativo, como lo estipula el artículo 84 de la Ley 1474 
de 2011. 
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Hallazgo 21 Proceso de almacén ingresos y salidas. Administrativa con 
presunta incidencia Disciplinaria (A) (D) 

 
En los CONSIDERANDOS y el RESUELVE de las resoluciones las cuales se 
relacionan a continuación, se observó que las mismas van en contravía de los 
controles y requerimientos exigidos según los instructivos de almacenamiento 
Código I-GA-03, bienes adquiridos por terceros código I-GA-07, entrega de 
implementación deportiva código I-GA -12, toda vez que permiten que los 
elementos adquiridos no ingresen al almacén de INDEPORTES, solo se hace la 
entrega directa del suministro al municipio beneficiado, sin documentos de 
recepción del almacén del respectivo ente municipal, permitiendo con esto a que 
el Instituto  conviva con un desorden administrativo que se puede materializar en  
un riesgo alto de perdida y deterioro de los recursos públicos por la omisión de 
controles, deficiente seguimiento y evaluación en los ingresos y salidas de los 
bienes del almacén, como se demuestra en los siguientes convenios: 
 
Resolución No S2019001112 del 20/12/2019 mediante la cual se hace entrega de 
implementación deportiva en desarrollo del contrato No 437 de 2019, con objeto:  
 

 
Fuente: Carpeta Contrato No 437/2019,  
Elaboró: José Javier Patiño, Contralor Auxiliar. 
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➢ Resolución No S2020000695 del 01/12/2020 mediante la cual se autoriza 

la entrega de implementación deportiva en desarrollo del contrato No 488 
de 2020, con objeto:  

 

 
Fuente: Carpeta Contrato No 437/2019,  
Elaboró: José Javier Patiño, Contralor Auxiliar. 
 

➢ Resolución No S2020000696 del 01/12/2020 por medio de la cual se 
autoriza la entrega de implementación deportiva a Municipios del 
Departamento de Antioquia en desarrollo del contrato No 517 de 2020, con 
objeto:    

 

 
Fuente: Carpeta Contrato No 437/2019,  
Elaboró: José Javier Patiño, Contralor Auxiliar. 
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Para mayor ilustración de lo observado se relaciona lo siguiente:  
 

 
Fuente: Flujograma de del Instructivo de entrada implementación deportiva al almacén de INDEPORTES 
Elaboró: José Javier Patio Angulo, Contralor Auxiliar 
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Fuente: Resoluciones en mención 
Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar 
 

 
Fuente: Resoluciones en mención 
Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar 
 
 
Con lo anterior se inobserva la Resolución 01287 del 20 de agosto de 2007, 
mediante la cual se acoge el Manual de Calidad para el Sistema de Gestión de la 
Calidad, procesos y procedimientos de INDEPORTES Antioquia, artículo 3 de la 
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Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, principios de la función administrativa de 
responsabilidad. 
 

4.4. Plan de Mejoramiento 
 
No surgieron hallazgos por este concepto 
 

4.5. Otras Actuaciones 
 
Es importante aclarar que los convenios interadministrativos y sus contratos de 
obra pública que se observan a continuación, corresponde a las vigencias 2018 – 
2019, los cuales hacen parte de los insumos de los informes de auditoría 
anteriores desarrollados por la Contraloría General de Antioquia – CGA al Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES Antioquia. Las visitas 
técnicas se adelantaron a municipios de las subregiones del Norte, Occidente, 
Oriente Suroeste y Nordeste de Antioquia, con las siguientes anotaciones: 
 
 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 403-2019 
 
En la ejecución del convenio interadministrativo No 403-2019, celebrado entre 
Indeportes Antioquia y el Municipio de Entrerríos, cuyo objeto es Convenio 
Interadministrativo de cofinanciación para la construcción de la cicloruta sobre 
la variante, vía Santa Rosa- vía Don Matías, zona urbana municipio de 
Entrerríos Antioquia, por valor de $923.706.151, de los cuales Indeportes aporta 
$723.706.151,00 y el municipio $200.000.000, se observa lo siguiente: 
 
El convenio interadministrativo se encuentra terminado y en proceso de liquidación 
 
Para la ejecución de los recursos aportados en el convenio, se adicionaron seis 
contratos de obra que el Municipio de Entrerrios había ya celebrado y se 
encontraban en ejecución al momento de la celebración del convenio 
interadministrativo, así: 
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Cto No Objeto Contratista Valor Pagado 

CONTRATO DE 
OBRA LP003 - 

2019 

 Convenio Interadministrativo Para 
La Construcción De  La Cicloruta 
Sobre La Variante Via Santa Rosa 
- Vía Don Matías  Zona Urbana 
Del Municipio Del Municipio De 
Entrerríos, Antioquia.   

 MARCO ANTONIO 
POSADA HENAO   $715.694.920 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

CM001/2019 

Interventoría Técnica, 
Administrativa, Financiera, 
Ambiental Y Legal Con Contrato 
De Obra Publica Cuyo Objeto Es: 
Pavimentación Primera Etapa De 
La Variante Vía A Santa Rosa De 
Osos - Vía Don Matías, Zona 
Urbana Del Municipio Del 
Municipio De Entrerrios, Antioquia.  

 CIVILAMBIENTE 
SAS   $50.213.194 

CONTRATO DE 
OBRA LP004-

2019 

 Pavimentación Segunda Etapa 
De La Variante Vía A Santa Rosa 
De Osos - Vía Don Matías, Zona 
Urbana Del Municipio Del 
Municipio De Entrerríos, 
Antioquia.  

 INGENIERÍA Y 
DESARROLLO SAS   $806.761.538 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

CM002/2019 

Interventoría Técnica, 
Administrativa, Financiera, 
Ambiental Y Legal Con Contrato 
De Obra Publica Cuyo Objeto Es: 
Pavimentación Segunda Etapa De 
La Variante Vía A Santa Rosa De 
Osos - Vía Donmatias, Zona 
Urbana Del Municipio Del 
Municipio De Entrerrios, Antioquia.  

AZKA 
CONSTRUCTORES 

SAS 
 $58.811.386 
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Cto No Objeto Contratista Valor Pagado 

CONTRATO DE 
OBRA LP010-

2019 

 Pavimentación De La Variante 
Vía A Santa Rosa De Osos - Vía 
Don Matías, Zona Urbana Del 
Municipio Del Municipio De 
Entrerríos, Antioquia.  

CONSORCIO 
PAVIMENTOS 
ENTRERRÍOS 

 $1.750.089.687 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

CM005/2019 

 Interventoría Técnica, 
Administrativa, Ambiental Y 
Financiera, Al Proyecto 
Pavimentación De La Variante Vía 
A Santa Rosa De Osos - Vía Don 
Matías, Zona Urbana Del 
Municipio Del Municipio De 
Entrerríos, Antioquia.   

JUAN CAMILO 
LOPERA 

RESTREPO 
 $119.864.096 

TOTAL     $3.501.434.821 
Fuente: Carpeta del proyecto, Administración Entrerríos, Antioquia 
Elaboró: Byron Luciano Muñoz Ruiz, Contralor Auxiliar. 

 
De los contratos de obra citados en el cuadro anterior, se auditaron cuatro, los 
cuales se citan: 
 
• Licitación Pública LP003-2019, cuyo objeto es: Pavimentación primera etapa 

de la variante vía a santa rosa de osos - vía Don Matías, zona urbana del 
municipio del municipio de Entrerríos, Antioquia. Por valor total de la obra de: 
$769.699.883,00, suscrito con Marco Antonio Posada Henao, Valor adición 
correspondiente a los recursos del convenio 403, $113.725.419. 

 
• Licitación Pública LP004-2019, cuyo objeto es: Pavimentación segunda etapa 

de la variante vía a santa rosa de osos - vía Don Matías, zona urbana del 
municipio del municipio de Entrerríos, Antioquia. Por valor total de la obra de: 
$840.818.481,00, suscrito Con Ingeniería Y Desarrollo S.A.S, Valor adición 
correspondiente a los recursos del convenio 403, $280.272.827. 

 
Y los respectivos contratos de interventoría, fueron:  
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• Contrato de Interventoría CM001/2019, cuyo objeto es: Interventoría Técnica, 
Administrativa, Financiera, Ambiental Y Legal Con Contrato De Obra Publica 
Cuyo Objeto Es: Pavimentación Primera Etapa De La Variante Vía A Santa 
Rosa De Osos - Vía Don Matias, Zona Urbana Del Municipio Del Municipio De 
Entrerríos, Antioquia. Por valor total de $ 53.887.211, suscrito con 
CIVILAMBIENTE S.A.S, Valor adición correspondiente a los recursos del 
convenio 403, $ 7.961.994. 

 
• Contrato de Interventoría CM002/2019, cuyo objeto es: Interventoría Técnica, 

Administrativa, Financiera, Ambiental Y Legal Con Contrato De Obra Publica 
Cuyo Objeto Es: Pavimentación segunda Etapa De La Variante Vía A Santa 
Rosa De Osos - Vía Don Matías, Zona Urbana Del Municipio Del Municipio De 
Entrerríos, Antioquia. Por valor total de $58.811.386, suscrito con AZKA 
Constructores S.A.S, Valor adición correspondiente a los recursos del 
convenio 403, $19.603.795 

 
Lo anterior debido al deterioro prematuro de todo el proyecto, primera y segunda 
etapa y posible detrimento que abarcan estos cuatro contratos.   
 
La actual administración del municipio de Entrerríos, contrató un estudio de 
patología estructural con la firma de ingenieros LEVINCI Ingeniería, con fecha de 
agosto 2020, para todo el tramo de la vía del proyecto, dentro del cual, se 
establecieron las siguientes conclusiones: 
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Tomado de: Patología Estructural Levinci Ingenería, página 24 a la 27 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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Tomado de: Patología Estructural Levinci Ingenería, página 24 a la 27 
Elaboró: Equipo Auditor. 
 
 

Tomado de: Patología Estructural Levinci Ingenería, página 24 a la 27 
Elaboró: Equipo Auditor. 

 
Por lo expuesto en el informe de patología realizado por la firma LEVINCI 
INGENIERÍA, se presume un detrimento total del proyecto. (se anexa estudio de 
patología a informe preliminar) 
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Es importante resaltar que la actual administración de Entrerriós, elevó denuncia a 
la Contraloría General de Antioquia, bajo radicado No 202020002050 de fecha 29 
de mayo del 2020 y con respuesta al denunciante, en informe de auditoría 
realizada a la administración municipal de Entrerríos dentro del PGA 2020, bajo 
radicado 2020100011413 del 29 de octubre de 2020, donde se le indicaba a la 
entidad que la auditoría de este proyecto se realizara en futuras actuaciones de la 
Contraloría General de Antioquia, debido a que no fue posible hacer presencia en 
el lugar de las obras por la pandemia COVID-19. Motivo por el cual, al realizar la 
visita de auditoría al convenio, se auditó la totalidad del proyecto en mención con 
las siguientes observaciones: 
 
Hallazgo 22 – Deterioro prematuro de obra – Administrativa con presunta 
incidencia Fiscal, Penal y Disciplinaria (A) (F) (D) (P) 
 
El municipio de Entrerrios celebró el contrato LP003 de 2019, con el señor Marco 
Antonio Posada Henao, con el Objeto de “Pavimentación primera etapa de la 
variante vía a santa Rosa de osos - vía Don Matías, zona urbana del municipio del 
municipio de Entrerríos, Antioquia” y valor final de $769.699.883,00. Del cual se 
presentan las siguientes consideraciones: 
 
Se cancelaron al contratista la suma de $715.694.920, con el siguiente detalle: 
 

 
Origen Recurso   Valor pagado   

 Regalías  299.444.629 
 Regalías  302.524.872 
 Construcción ciclorrutas  108.601.600 
 Construcción ciclorrutas  5.123.819 
 Total Pagado  715.694.920 
Fuente: Carpeta contrato LP003 /2019 
Elaboró: Byron Luciano Muñoz Ruiz, Contralor auxiliar 

 
1. Se evidencia deterioro prematuro en todo el ancho de la calzada y la cicloruta, 

como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Foto: Vía Variante Vía Zona Urbana Del Municipio De Entrerríos Variante Vía A Santa Rosa De Osos 
Elaboró: Equipo Auditor. 

 

 
 

Foto: Vía Variante Vía Zona Urbana Del Municipio De Entrerríos Variante Vía A Santa Rosa De Osos 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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Foto: Vía Variante Vía Zona Urbana Del Municipio De Entrerríos Variante Vía A Santa Rosa De Osos 
Elaboró: Equipo Auditor. 
 
Se evidencia la mala instalación de filtros al costado de la vía: 
 
 

Foto: Vía Variante Vía Zona Urbana Del Municipio De Entrerríos Variante Vía A Santa Rosa De Osos 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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Foto: Vía Variante Vía Zona Urbana Del Municipio De Entrerríos Variante Vía A Santa Rosa De Osos, deterioro 
prematuro de ciclo ruta 
Elaboró: Equipo Auditor. 

 
 
2. Deficiente acabado de los andes construidos y ciclorruta. Se evidencia piel de 

cocodrilo en varios puntos 
 

La actual administración del municipio de Entrerríos, contrató un estudio de 
patología estructural con la firma de ingenieros LEVINCI Ingeniería, con fecha de 
agosto 2020, para todo el tramo de la vía del proyecto, dentro del cual, se 
establecieron las siguientes conclusiones: 
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Tomado de: Patología Estructural Levinci Ingenería, página 24 a la 27 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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Tomado de: Patología Estructural Levinci Ingenería, página 24 a la 27 
Elaboró: Equipo Auditor. 
 
 

Tomado de: Patología Estructural Levinci Ingenería, página 24 a la 27 
Elaboró: Equipo Auditor. 

 
De conformidad con el informe de patología realizado por la firma LEVINCI 
INGENIERÍA, por las fallas en el proceso constructivo y el deficiente control y 
seguimiento del contrato por parte de la interventoría, se constituye como 
presunto detrimento patrimonial el valor cancelado que al momento de la 
visita el contratista ha recibido, la cual asciende a la suma de $715.694.920, 
según lo dispuesto en el artículo 126 del Decreto 403 de 2021 y en los artículos 
82, 83 y 84 de la 1474 de 2011. 
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Adicionalmente, se evidenció posibles irregularidades en la presentación de la 
propuesta del contratista como sigue: 
Se establece en en el pliego de condiciones un director con las siguientes 
características: 
 
 

Tomado de: Pliego definitivo Admón. Entrerríos, página No 16. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El contratista anexo la experiencia del ingeniero Juan Diego Pineda Jaramillo, con 
base a lo exigido en el pliego de condiciones, (ver imagen anterior) 
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Tomado de: carpeta propuesta por el contratista, Admón. Entrerríos. 
Elaboró: Equipo Auditor 
Consultado al Ingeniero Juan Diego Pineda, vía correo electrónico contestó (ver 
imagen de correo): 
 
 “No tengo idea de quién es el señor Marco Antonio Posada, ni participé en ninguna 

licitación en el 2019, ni nunca he estado siquiera en Entrerríos Antioquia. 
 
Esa hoja de vida que usted me envía es una versión vieja, que como trabajé en la 
gobernación de antioquia, alcaldía de medellín y ferrocarril de antioquia, es un documento 
que fácilmente se puede encontrar en internet. De hecho, la versión más actualizada de 
mi hoja de vida la tengo colgada en línea (aquí la puede ver, en 
inglés: https://www.bit.ly/CV_Pineda ). 

 
Actualmente yo me encuentro trabajando en Luxemburgo, pero si necesita alguna 
información adicional, puede contactarme vía Whatsapp al +352 661 222 239 (tenga 
en cuenta que hay 7 horas de diferencia)”. 
 

https://www.bit.ly/CV_Pineda
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Tomado de Correo Institucional Contraloría General de Antioquia. 
Elaboró: Equipo auditor. 

 

En la propuesta del Contratista figura la hoja de vida ingeniera residente Natalia 
Rivera Villa, así como también una certificación laboral firmada por el señor Marco 
Antonio Posada Henao, Como se aprecia en las siguientes imágenes: 
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Tomado de: Carpeta propuesta por el contratista, Admón. Entrerríos. 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Tomado de: carpeta propuesta por el contratista, Admón. Entrerríos. 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

Consultado a la Ingeniera Natalia Rivera Villa, vía correo electrónico contestó (ver 
imagen de correo): 

 
“Me permito informarle que yo no conozco al Señor Marco Antonio Posada Henao, y no 
he tenido ningún tipo de relación laboral ni comercial con él. Adicionalmente, nunca he 
trabajado en Proyectos viales que se localicen en Cajibio o Santiago de Calí.  

 

También considero importante mencionar que para las fechas que se muestran en los 
certificados adjuntos me encontraba laborando en las empresas y regiones que nombro a 
continuación: 
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• 02/09/13 AL 04/12/13:   Trabajaba como Ingeniera Auxiliar en la Empresa de 
Consultoría Geotecnica DEACIVIL SAS.  Ubicada en la Ciudad de Medellín.  

 
• 03/03/16 AL 31/10/16:   Trabajaba con el CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL 

SOL en la Construcción de la Ruta del Sol como Ingeniera Civil, en el Municipio de 
Puerto Boyacá – Boyacá.  

 
Así las cosas, aclaro nuevamente que no conozco al Señor Marco Antonio Posada ni he 
trabajado en ningún momento con él, adicionalmente no he trabajado en los Municipios de 
Entrerríos, ni en Cajibio ni Santiago de Cali”.  
 
 

Tomado de Correo Institucional Contraloría General de Antioquia. 
Elaboró: Equipo auditor. 

 
Lo anteriormente descrito evidencia una posible falta a la verdad por parte del 
contratista, lo que posiblemente indujo a errores al comité evaluador, la propuesta 
no era lo suficientemente clara y era motivo para ser descartada, tal cual como lo 
indica el pliego de condiciones;  
 
2.12 Causales de rechazo de las Propuestas. 
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Tomado de: pliego de condiciones Admón. Municipal de Entrerríos, pagina 18. 
Elaboró: Equipo Auditor. 

 
Teniendo en cuenta que en el presente contrato confluyen fuentes de financiación 
sujetas a vigilancia y control fiscal tanto por la Contraloría General de Antioquia y 
la Contraloría General de la Nación, en observancia al fuero de atracción de que 
trata el artículo 29 del Decreto 403 de 2020, se dará traslado a la Contraloría 
General de la República, dado que los recursos del orden nacional superan el 50% 
de la financiación total del contrato.  
 
Así mismo, se dará traslado a la Fiscalía General por presuntos hechos de 
falsedad en documento público y privado, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 287 del código penal. 
 
Hallazgo 23 – Deterioro prematuro de la obra – Administrativa con presunta 
incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal (A) (F) (D) (P) 
 
El municipio de Entrerrios celebró el contrato LP004 de 2019, con Ingeniería y 
Desarrollo S.A.S, con el Objeto de “Pavimentación segunda etapa de la variante 
vía a santa Rosa de osos - vía Don Matías, zona urbana del municipio del 
municipio de Entrerríos, Antioquia” y valor final de $840.818.481. Del cual se 
presentan las siguientes consideraciones: 
 
 
Se cancelaron al contratista la suma de $806.761.538, con el siguiente detalle: 
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Origen Recurso   Valor pagado   

Propósito General  351.304.410 

Propósito General  180.296.679 

Ciclorruta 275.160.449 

Total pagado 806.761.538 
Fuente: Carpeta contrato LP004 /2019 

 Elaboró: Byron Luciano Muñoz Ruiz, Contralor auxiliar 
 

 

 

Foto: Vía Variante Vía Zona Urbana Del Municipio De Entrerríos Variante Vía A Santa Rosa De Osos 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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Foto: Vía Variante Vía Zona Urbana Del Municipio De Entrerríos Variante Vía A Santa Rosa De Osos 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
 
. 

 
Foto: Vía Variante Vía Zona Urbana Del Municipio De Entrerríos Variante Vía A Santa Rosa De Osos 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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Foto: Vía Variante Vía Zona Urbana Del Municipio De Entrerríos Variante Vía A Santa Rosa De Osos, deterioro prematuro 
de ciclo ruta 
Elaboró: Equipo Auditor. 

 
 
La actual administración del municipio de Entrerríos, contrató un estudio de 
patología estructural con la firma de ingenieros LEVINCI Ingeniería, con fecha de 
agosto 2020, para todo el tramo de la vía del proyecto, dentro del cual, se 
establecieron las siguientes conclusiones: 
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Tomado de: Patología Estructural Levinci Ingenería, página 24 a la 27 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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Tomado de: Patología Estructural Levinci Ingenería, página 24 a la 27 
Elaboró: Equipo Auditor. 
 
 

Tomado de: Patología Estructural Levinci Ingenería, página 24 a la 27 
Elaboró: Equipo Auditor. 

 
De conformidad con el informe de patología realizado por la firma LEVINCI 
INGENIERÍA, por las fallas en el proceso constructivo y el deficiente control y 
seguimiento del contrato por parte de la interventoría; por cuanto, se evidencia una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, por los recursos invertidos en el 
contrato, constituyendo como presunto detrimento patrimonial el valor 
cancelado que al momento de la visita el contratista ha recibido, la cual 
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asciende a la suma de $806.761.538, según lo dispuesto en el artículo 126 del 
Decreto 403 de 2021 y en los artículos 82, 83 y 84 de la 1474 de 2011. 
 
Hallazgo 24 – Deficiente control y seguimiento de las obras – Administrativa 
con presunta incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal (A) (F) (D) (P) 
 
El municipio de Entrerríos celebró el contrato de consultoría CM001/2019, con 
CIVILAMBIENTE SAS, con el Objeto de “interventoría técnica, administrativa, 
financiera, ambiental y legal con contrato de obra publica cuyo objeto es: 
pavimentación primera etapa de la variante vía a santa rosa de osos - vía don 
Matías, zona urbana del municipio del municipio de Entrerríos, Antioquia” y valor 
final de $53.887.211. Del cual se presentan las siguientes consideraciones: 
  
Valores pagados y origen de los recursos al momento de la visita de auditoría: 
 

Origen Recurso   Valor pagado   

Propósito General  21.125.600 

Propósito General  21.125.600 

Cicloruta 7.961.994 

Total pagado 50.213.194 
Fuente: Carpeta contrato LP003 /2019 
Elaboró: Byron Luciano Muñoz Ruiz, Contralor auxiliar 

 
Al revisar el contrato de obra No. LP003 de 2019, con el objeto de Pavimentación 
primera etapa de la variante vía a santa Rosa de osos - vía Don Matías, zona 
urbana del municipio del municipio de Entrerríos, Antioquia, el cual según se 
observa en el presente informe, presentó deficiencias en la construcción que 
constituyen un presunto daño patrimonial. Como consecuencia de lo anterior se 
procede a realizar un análisis del contrato CM001/2019, correspondiente a la 
interventoría del contrato de obra precitado. Para el cual se evidenciaron falencias 
en el cumplimiento del objeto contractual, por el deficiente control y seguimiento al 
contrato objeto de interventoría, tal como se puede apreciar en el informe de 
patología estructural practicado por la firma LEVINCI INGENIERÍA (documento 
que se anexa a la presente observación). 
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En razón a lo anterior, se constituye un presunto detrimento patrimonial en la 
suma de $50.213.194, valor que a la fecha se le ha cancelado al contratista, 
según lo dispuesto en el artículo 126 del Decreto 403 de 2020 y los artículos 82,83 
y 84 de la 1474 de 2011.  
 
Adicionalmente, se observaron posibles irregularidades en la presentación de 
hojas de vida, así:  
 
En la oferta presentada por el contratista de interventoría se anexaron 
certificaciones, carta de compromiso y hojas de vida de los ingenieros Julián David 
Carmona Herrera y Erika Juliett Molina Serna (ver imagen): 
 
Carta de compromiso: 
  

Tomado de: carpeta propuesta por el contratista, Admón. Entrerríos. 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Consultado a los Ingenieros, vía correo electrónico contestaron (ver imagen de 
correo), manifiestan: 
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Tomado de Correo Institucional Contraloría General de Antioquia. 
Elaboró: Equipo auditor. 
 
Lo anteriormente, descrito evidencia una posible falta a la verdad por parte del 
contratista, lo que posiblemente indujo a errores al comité evaluador, la propuesta 
no era lo suficientemente clara y era motivo para ser descartada, tal cual como lo 
indica el pliego de condiciones en el literal 7 del numeral 4.19 Rechazo y 
Eliminación de Propuestas, del pliego definitivos del concurso de méritos CM001 
de 2019.  
 
En la visita a las obras, realizada el día 14 de octubre de 2021, se observó, que 
las obras ejecutadas presentan un deterioro prematuro, presuntamente por fallas 
constructivas y el deficiente seguimiento y control por parte de la interventoría 
contratada. Evidenciando el incumplimiento de las especificaciones técnicas de las 
actividades ejecutadas que afectaron la calidad de los andenes construidos, ciclo 
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ruta y pavimentación de la vía. Hechos que inobservan lo establecido en la 
cláusula décima sexta del contrato y los artículos 82, 83 y 84 de la 1474 de 2011. 
 
Además de lo anterior, se dará traslado a la Fiscalía General por presuntos 
hechos de falsedad en documento público y prrivado, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 287 del código penal. 
 
Hallazgo 25 – Deficiencias en el control y seguimiento de las obras – 
Administrativa con presunta incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal (A) (F) 
(D) (P). 
 
El municipio de Entrerrios celebró el contrato de consultoría CM002/2019, con 
AZKA CONSTRUCTORES SAS, con el Objeto de “interventoría técnica, 
administrativa, financiera, ambiental y legal con contrato de obra pública cuyo 
objeto es: pavimentación segunda etapa de la variante vía a santa rosa de osos - 
vía Don Matías, zona urbana del municipio del municipio de Entrerríos, Antioquia” 
y valor final de $58.811.386. Del cual se presentan las siguientes consideraciones: 
 
Valores pagados y origen de los recursos al momento de la visita de auditoría: 
 
 
 
 
 
 
 
Al revisar el contrato de obra No. LP004 de 2019, con el objeto de Pavimentación 
segunda etapa de la variante vía a santa Rosa de osos - vía Don Matías, zona 
urbana del municipio del municipio de Entrerríos, Antioquia, el cual según se 
observa en el presente informe, presentó deficiencias en la construcción que 
constituyen un presunto daño patrimonial. Como consecuencia de lo anterior se 
procede a realizar un análisis del contrato CM002/2019, correspondiente a la 
interventoría del contrato de obra precitado. Para el cual se evidenciaron falencias 
en el cumplimiento del objeto contractual, por el deficiente control y seguimiento al 
contrato objeto de interventoría, tal como se puede apreciar en el informe de 

Origen Recurso   Valor pagado   
Propósito General  24.571.397 
Propósito General  12.609.161 
Ciclorruta 19.248.966  
Total pagado 56.429.524  
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patología estructural practicado por la firma LEVINCI INGENIERÍA (documento 
que se anexa a la presente observación). 
 
En razón a lo anterior, se constituye un presunto detrimento patrimonial en la 
suma de $56.429.524, valor que a la fecha se le ha cancelado al contratista, por 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 126 del Decreto 403 de 2020 y por el incumplimiento de 
las obligaciones del contrato previstas en la cláusula décima sexta y los artículos 
82,83 y 84 de la 1474 de 2011. 
 
Adicionalmente, se observa posibles irregularidades de las hojas de vida de los 
profesionales ofrecidos para el cargo de director y residente de interventoría, las 
cuales hacían parte de la propuesta presentada en el proceso de concurso de 
méritos. 
En la propuesta presentada por el contratista de interventoría se presenta la hoja 
de vida y certificaciones del ingeniero Edison Fabián Velandía Rodríguez, (ver 
Imágenes): 
 
 
 

Tomado de: carpeta propuesta contrato de obra del contratista, Admón. Entrerríos. 
Elaboró: Equipo Auditor 



 

 

 

*2021100017991* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2021100017991 

Medellín, 24/11/2021 

 

 
91 

 
Consultado el Ingeniero, vía correo electrónico contestó (ver imagen de correo): 

 
“Duitama, 14 de octubre de 2021 
 
Doctor 
BYRON LUCIANO MUÑOZ 
Contralor Auxiliar  
 
Asunto: Respuesta Participación contrato interventoría CM002/2019, 
cuyo objeto es: interventoría, administrativa, técnica, ambiental, 
financiera y legal del contrato de obra pública cuyo objeto es 
pavimentación segunda etapa vía Santa Rosa de Osos - vía a Don 
Matías, zona urbana del municipio de Entrerríos, Antioquia. 
 
Respetado Doctor Muñoz, 
 
En respuesta a su solicitud se dará respuesta en los siguientes 
términos: 
 
Mi hoja de vida no ha sido autorizada para ser usada por la 
empresa Azka Constructores S.A.S NIT: 900470023 para ningún 
trámite, ni nada relacionado a la propuesta del proceso interventoría 
CM002/2019. 
 
Que no he tenido ningún vínculo laboral con la firma Azka 
Constructores S.A.S NIT: 900470023. 
 
Que de acuerdo a lo informado he tomado las acciones legales 
pertinentes como lo son:  
 

• Solicitud a la alcaldía municipal de Entrerríos la documentación 
completa de ese contrato 

• Solicitud a la personería municipal de Entrerríos hacer el seguimiento a 
este contrato 

• Denuncia en la fiscalía por falsedad en documento público y privado 
• Denuncia en la procuraduría por falsedad en documento público” 
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Aunado a lo anterior pongo en conocimiento lo siguiente, para que se 
comience la investigación de los involucrados en estos hechos: 
 
1.Que nunca he participado en el contrato en el cual se me referencia 
ni he autorizado el uso de mi hoja de vida para el cargo de residente 
de interventoría en el proceso anteriormente mencionado. 
 
2. Que para el cargo de residente de interventoría la dedicación era del 
100%, teniendo el contrato de interventoría CM-002-2019 un acta de 
inicio de fecha 26/03/2019 y un acta de recibo de fecha 26/10/2019, 
durante este tiempo yo me encontraba laborando en el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte-IDRD y viviendo en la ciudad de 
Bogotá, en el cual tenía el contrato N°222 de 2019, con fecha de inicio 
el 31/01/2019 y fecha de terminación el 30/01/2020, y que durante este 
tiempo no realice ni tuve ningún tipo de contacto con el municipio de 
Entrerríos Antioquia 
 
3. Que nunca he participado en ningún contrato con la empresa Azka 
Constructores S.A.S NIT: 900470023, ni he tenido ningún tipo de 
relación laboral. 
 
Solicito a partir de la fecha a través del correo 
electrónico edisonvelandia7@gmail.com, me sea informado de las 
acciones o avances que se den del caso. 
 
Sin otro particular 
 
Cordialmente, 
 
Edison Fabián Velandia” 

 
 

Lo anteriormente descrito evidencia una posible falta a la verdad por parte del 
contratista, lo que posiblemente indujo a errores al comité evaluador, la propuesta 
no era lo suficientemente clara y era motivo para ser descartada, tal cual como lo 
indica el pliego de condiciones en el literal 7 del numeral 4.19 Rechazo y 

mailto:edisonvelandia7@gmail.com
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Eliminación de Propuestas, del pliego definitivos del concurso de méritos CM002 
de 2019 
 
En la visita a las obras, realizada el día 14 de octubre de 2021, se observó, que 
las obras ejecutadas presentan un deterioro prematuro, presuntamente por fallas 
constructivas y el deficiente seguimiento y control por parte de la interventoría 
contratada. Evidenciando el incumplimiento de las especificaciones técnicas de las 
actividades ejecutadas que afectaron la calidad de los andenes construidos, ciclo 
ruta y pavimentación de la vía. Hechos que inobservan lo establecido en la 
cláusula décima sexta del contrato y los artículos 82, 83 y 84 de la 1474 de 2011. 
 
Además de lo anterior, se dará traslado a la Fiscalía General por presuntos 
hechos de falsedad en documento público y privado, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 287 del código penal. 
 
 
Hallazgo 26: Seguimiento Insumos de auditoria. Gestión Contractual. 
Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal (A) (D) (F) 
 
Revisado el convenio que se relaciona se observó lo siguiente: 
 

CÓDIGO Y/O 
NUMERO DE 
CONTRATO 

TIPOLOGÍA 
CONTRATO OBJETO VALOR  

445-2019 Régimen 
Especial 

Construcción del centro deportivo y 
recreativo La Locería y sus obras 
conexas y complementarias etapa 
II en el municipio de Caldas 

$1.000.000.000 

Fuente: Informe de Auditoria Vigencia PGA 2020. 
Elaboró: Edison Monsalve Valencia/Profesional Universitario 

 
Revisada la estructura de costos de la Administración y Utilidad (AU) presentada 
en la propuesta técnico económica del contratista, en la ejecución del convenio se 
observa que se incluyó como costo la Retención  de Industria y Comercio del 1%, 
tributo este que de acuerdo con el Articulo 115 del Estatuto Tributario; esta 
obligación le corresponde al contribuyente y no puede ser tenida en cuenta dentro 
de la estructura de los gastos de Administración, por lo cual se puede configurar 
en un posible detrimento patrimonial por valor de $9.989.011, de conformidad 
con el Artículo 126 del Decreto 403 del 2020. 
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Fuente: Propuesta técnico económica 
Elaboró Edison Monsalve V: P.U 
 
Hallazgo 27: Seguimiento Insumos de auditoria. Gestión Contractual. Con 
incidencia Administrativa y Disciplinaria. (A) (D) 
 
Revisado el contrato que se relaciona se observó lo siguiente: 
 

CÓDIGO Y/O 
NUMERO DE 
CONTRATO 

TIPOLOGIA 
CONTRATO OBJETO VALOR  

450-2019 Régimen Especial 
Convenio Interadministrativo para la primera 
etapa en la adecuación de la Unidad Deportiva 
Los Pinos del municipio de Giraldo 

2.300.000.000 

Fuente: SIA , Observa 
Elaboró: Edison Monsalve Valencia/Profesional Universitario 
 

Posteriormente el municipio de Giraldo después de firmar el convenio 
interadministrativo, procede a efectuar el proceso contractual y adjudica el contrato 
de obra pública L.P 011 de 2019, cuyo objeto es la Construcción primera fase del 
parque multifuncional y remodelación de la cancha futbol en el sector los pinos en 
el municipio de Giraldo-Antioquia, con la firma contratista Gerencia Integral Y 
Servicios En Construcción S.A.S por valor de valor $2.146.728.524 y un plazo de 
tres (3) meses.  
 

De acuerdo con la visita técnica efectuada a la obra en compañía del Secretario 
de Planeación del Municipio de Giraldo, la representante legal del Contratista y la  
Interventoría de las obra, donde se constató que la misma se encuentra 
suspendida desde hace  aproximadamente un año, según informa el Municipio, 
debido a que a la fecha de la auditoria octubre 2021, Empresas Públicas de 
Medellín no ha dado respuesta para la instalación de la red de la acometida 



 

 

 

*2021100017991* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2021100017991 

Medellín, 24/11/2021 

 

 
95 

externa a la Unidad Deportiva Los Pinos. Además, de lo anterior el Secretario de 
Planeación nos informa sobre el robo de postes, cables de acometidas eléctricas 
externas, (de lo cual no se hizo entrega de la denuncia a la Fiscalía General de la 
Nación) lo cual genera un efecto negativo a la terminación de la obra, situación 
que no ha permitido que el contratista pueda realizar las actividades de 
Instalaciones eléctricas y de iluminación del escenario deportivo. 
 

En el desarrollo de la visita, se solicitó a la Interventoría y al Secretario de 
Planeación los informes de seguimiento e interventoría, la bitácora y memorias de 
cálculo, la cartera y levantamiento de topografía, acta acumulado de obra 
ejecutada; información que no fue posible verificar debido a que no se tenía 
disponible por parte del interventor externo y la Secretaria de Planeación, lo cual 
demuestra un incumplimiento de los Artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Es importante aclarar que el Municipio no ha entregado información del avance 
de la obra a Indeportes Antioquia pese a los continuos oficios de solicitud de 
información. 
 
Así mismo, se observa que la obra presenta un estado de deterioro debido a la 
perdida de algunos elementos como las tapas de algunas cajas de desagües y al 
vandalismo en la puerta de acceso a la cancha, sin que se tomen las medidas 
correctivas por parte de la Administración Municipal y el contratista que garanticen 
la seguridad de la obra, es importante aclarar que como las obras no están 
recibidas por parte de Indeportes Antioquia y el contrato se encuentra en ejecución 
- suspendido, los deterioros a esta correrán por cuenta del contratista y el 
Municipio como lo determinan las obligaciones estipuladas en el convenio que 
establece. (Ver registro fotográfico). 
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Se observan deficiencias en el proceso constructivo y de nivelación de la cancha 
de fútbol en grama sintética; ya que en el costado norte sobre la esquina derecha 
se presenta gran acumulación del material de relleno de protección de la grama 
compuesta de fibra de coco, debido al desnivel que con la lluvia genera un arrastre 
de este material; lo que puede generar un deterioro acelerado de la grama 
sintética, situación que debe ser corregida, ya que en el presupuesto de la 
interventoría se estipula un Ítem de topografía, actividad que debe ser verificada 
en su ejecución por parte de la supervisión del convenio a cargo de Indeportes. 
 

 
Foto: Acumulación de la fibra de coco que protege la cancha sintética 

 

Es de resaltar, que se evidencia falta de mantenimiento, cuidado y custodia del 
escenario deportivo por parte del Municipio, ya que se aprecian elementos de 
desecho tales como botellas, vasos plásticos, papeles, entre otros. 
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Foto: Falta de mantenimiento y custodia de las instalaciones de la unidad deportiva 

 
 
 

Los andenes se encuentran con fisuras debido a deficiencias en el proceso 
constructivo en algunos puntos, los cuales deben ser corregidos por parte del 
contratista y la Interventoría. 
 

 
Foto: Fisurasen algunos puntos del anden  
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No se ha evidenciado la instalación de la valla de la obra, tal como lo estipula el 
numeral 12 del literal “a” Compromisos del Municipio. 

 

 
 

Como producto de la visita técnica efectuada a la obra, el supervisor del convenio 
por parte de Indeportes, remitió varios oficios con radicados Nro. 202103005321 
del 19 de octubre del 2021 y el Nro. 202103005330 del 20 de octubre del 2021, en 
estos se estipulan algunos aspectos relevantes que debe ser tenidos en cuenta en 
el proceso de liquidación del convenio y se determina: 
 

 

 
Por lo anterior, es importante que Indeportes aplique e implemente lo estipulado 
en las cláusulas del convenio, esto debido a los permanentes incumplimientos por 
parte de la Administración del Municipio de Giraldo, con el fin de recuperar los 
dineros que no se ejecutaron o que se ejecutaron y no fueron aprobados por 
Indeportes Antioquia, así: 
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Es de anotar que este contrato está en proceso de ejecución (suspendido) y el 
mismo servirá de insumo para el próximo proceso auditor que adelante la 
Contraloría General de Antioquia a Indeportes Antioquia. 
 
Hallazgo N° 28 - Convenio interadministrativo No. 198-2018. – Con 
Administrativa con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal. (A) (D) (F). 
 
Revisado el convenio interadministrativo No. 198 – 2018 suscrito entre el Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES Antioquia y el Municipio 
de Fredonia, cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de cofinanciación para 
la construcción de la cancha de fútbol 11 en grama sintética sector La Polvera del 
Municipio de Fredonia”, por un valor inicial de $1.090.508.774, donde 
INDEPORTES Antioquia aporta $800.000.000 y el Municipio de Fredonia aporta 
$290.508.774, con un plazo de ejecución inicial desde el acta de inicio hasta el 31 
de diciembre de 2018, fecha de inicio del 27 de diciembre de 2018 y que para la 
fecha de la Auditoría Financiera y de Gestión – AFDG se encuentra liquidado. Se 
observa: 
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a. De conformidad con la cláusula séptima del convenio interadministrativo No. 

198 -2018, el Municipio de Fredonia adjudica el contrato de obra pública No. 
059-2019DT del 08 de abril de 2019 cuyo objeto es “Construcción de cancha 
sintética La Pólvera del Municipio de Fredonia – Antioquia”, con la empresa 
Constructora Durán Ocampo, por un valor inicial de $987.900.370, una adición 
de $80.000.000, para un valor total de $1.067.900.370, con un plazo de 
ejecución 5 meses, fecha de inicio del 02 de mayo de 2021 y que para la fecha 
de la Auditoría Financiera y de Gestión – AFDG se encuentra liquidado. 

 
b. Revisadas las carpetas de la ejecución física y financiera del contrato de obra y 

del contrato de interventoría, se verifican algunos ítems contractuales en la 
visita técnica realizada el día 12 de octubre de 2021, se identifican 
irregularidades constructivas que no fueron corregidas durante la ejecución y 
fueron aprobadas por la interventoría externa, es de aclarar que los procesos 
constructivos desarrollados ya fueron recibidos a completa satisfacción tanto 
por la interventoría externa como por la supervisión del Municipio. 

 

 

 

 

 

 
FOTO 01. Cancha Sintética de Fútbol – Sector La Pólvera del 
Municipio de Fredonia 
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional Universitario 

FOTO 02.   Cancha Sintética de Fútbol – Sector La Pólvera de 
Fredonia. Tapete sintético instalado en buenas condiciones  
Levantó. Juan David González Orozco – PU 
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• Se realiza la construcción de una cuneta en concreto (Item 6.3.) entre los 
laterales de la cancha sintética y el sistema de cerramiento perimetral (muro en 
bloque de concreto y malla eslabonada), la cual no tiene funcionalidad, no está 
trabajando actualmente por encontrarse un desnivel entre 3.0 – 7.0 cm 
(dimensión variable) por encima del nivel de la lona sintética; además genera 
un riesgo latente para los deportistas. 

 
 
• Para la actividad de obra extra – S.T.C. Sub Base Granular (Item OE 01), su 

ejecución no es clara, los valores reportados en las memorias de cálculo no 
son confiables, se reporta un espesor promedio de 0.43m para la Sub Base 
Granular que fue esparcido en el área intervenida para la cancha sintética y no 
existe registro fotográfico que soporte los espesores utilizados durante el 
desarrollo de dicha actividad. Este ítem tiene relación directa con el ítem del 
párrafo anterior, ya que el desnivel que presenta la lona sintética con respecto 
a la cuneta en concreto, es un claro ejemplo de la inadecuada ejecución en 
caso de que esta se hubiera realizado. 

 
 
• Se presentan diferencias en la estructuración de las memorias de cálculo para 

las cantidades de obra ejecutadas, para los siguientes ítems contractuales 7.2 
– 7.4 – 10.1, los cuales se relacionan en la tabla anexa a la observación. 
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c. Revisadas las carpetas de la ejecución física y financiera del contrato de obra y 

del contrato de interventoría, se verifican algunos ítems en la visita técnica 
realizada, se encuentran inconsistencias y diferencias en las cantidades 
unitarias reconocidas por la interventoría externa y avaladas por la supervisión 
de la Secretaria de Desarrollo Territorial de Fredonia en las actas parciales y 
en el acta con cantidades de obra definitivas, es de aclarar que las actividades 
ejecutadas ya fueron recibidas a completa satisfacción tanto por la 
interventoría externa como por la supervisión. Las diferencias encontradas en 
las cantidades unitarias reportadas en las actas definitivas del contrato de obra, 
se relacionan en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 
FOTO 03.  Cancha Sintética de Fútbol – Sector La Pólvera de 
Fredonia.  Diferencias en las cantidades de obra reportadas 
para el cerramiento en malla eslabonada y puerta malla 
vehicular  
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 

FOTO 04.   Cancha Sintética de Fútbol – Sector La 
Pólvera de Fredonia.  Cuneta perimetral no tiene 
funcionalidad, su nivel se encuentra por encima del nivel 
de desagüe de la lona sintética 
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 
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** Item 6.3. No se reconoce la actividad ejecutada, ya que no cumple funcionalidad  

 
Fuente: Cantidades Definitivas, Contrato de Obra Pública No. 059-2019DT 
Elaboró: Juan David González Orozco – Profesional Universitario. CGA. 
 
De lo anterior, se evidencia que se pagaron recursos económicos por obras que 
no prestan una adecuada funcionalidad o que no fueron ejecutadas por valor de 
$126.410.203, afectando el presupuesto de gastos con que se cofinancian los 
proyectos de inversión social (Infraestructura Deportiva) en el municipio de 
Fredonia y en el Departamento de Antioquia, constituyendo un presunto 
detrimento patrimonial de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del 
Decreto Ley 403 de 2020 por valor de $126.410.203. 
 
Lo anterior denota, la violación de los principios de economía, responsabilidad y 
planeación enunciados en los Artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional de 
1991, Artículo 25, Numerales 6, 7, 12, 13 y 14, Artículo 26, Numeral 3 de la Ley 80 
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de 1993, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y lo reglado en los 
artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 
 
Hallazgo 29 - Convenio interadministrativo No. 412 - 2018. – Administrativa 
con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal. (A) (D) (F). 
 
Revisado el convenio interadministrativo No. 412 – 2018 suscrito entre el Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES Antioquia y el Municipio 
de Cisneros, cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de cofinanciación para 
la Adecuación de Cancha Fútbol del Municipio de Cisneros”, por un valor inicial de 
$1.375.495.014, donde INDEPORTES Antioquia aporta $875.495.014 y el 
Municipio de Cisneros aporta $500.000.000, con un plazo de ejecución inicial 
desde el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha de inicio del 06 de 
junio de 2019 y que para la fecha de la Auditoría Financiera y de Gestión – AFDG 
se encuentra en proceso de liquidación. Se observa: 
 
a. De conformidad con la cláusula séptima del convenio interadministrativo No. 

412 - 2018, el Municipio de Cisneros adjudica el contrato de obra pública No. 
MC-LP-006-2019 del 13 de agosto de 2019 cuyo objeto es “Remodelación de 
cancha de fútbol (cambio de grama en arenilla a sintética y remodelación de 
zonas comunes) del Municipio de Cisneros – Antioquia”, con la empresa 
Municipios Asociados del Nordeste y Magdalena Medio - AMUNORMA, por un 
valor inicial y final de $1.305.214.247, con un plazo de ejecución de 4 meses 
más cuarenta y cinco (45) días, fecha de inicio del 02 de septiembre de 2019 y 
que para la fecha de la Auditoría Financiera y de Gestión – AFDG se encuentra 
liquidado. 

 
b. Revisadas las carpetas de la ejecución física y financiera del contrato de obra y 

del contrato de interventoría, se verifican algunos ítems en la visita técnica 
realizada el día 5 de octubre de 2021, se identifican irregularidades 
constructivas que no fueron corregidas durante la ejecución y fueron 
aprobadas por la interventoría externa, es de aclarar que los procesos 
constructivos desarrollados ya fueron recibidos a completa satisfacción tanto 
por la interventoría externa como por la supervisión del Municipio. 
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• La grama sintética instalada en la cancha de fútbol se encuentra en buenas 

condiciones, pero la fase de nivelación durante los procesos de suministro, 
transporte, instalación y compactación de las capas de sub base granular y 
triturado fueron inadecuadas, se observan a simple vista ondulaciones al 
realizar un recorrido por el campo de juego, lo que genera dificultades para el 
desarrollo de los partidos de fútbol, esta irregularidad se manifiesta igualmente 
en zonas de encharcamiento durante las precipitaciones. 

 
• Durante el desarrollo del proyecto, se realizaron reparaciones a las actividades 

construidas tendientes a mejorar la nivelación del lecho filtrante, las cuales 
fueron mal ejecutadas, se ven reflejados en cortes en la grama sintética, 
sectores despegados, tramos levantados y separaciones que dejan ver zonas 
desprotegidas en la estructura de la cancha sintética. 

 
• La estructura de soporte del lecho filtrante sobre el cárcamo perimetral no 

cumple con las especificaciones técnicas de los diseños presentados y 
aprobados, genera hundimientos que colocan en peligro la integridad física de 

  

 
FOTO 05. Remodelación Cancha de Fútbol Sintética del 
Municipio de Cisneros.  
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 

FOTO 06.   Remodelación Cancha de Fútbol Sintética del 
Municipio de Cisneros e Instalación de Gimnasio al Aire 
Libre. 
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 
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los futbolistas. Situación igual, se presenta con el elemento utilizado para la 
separación de la subrasante y la estructura filtrante, no se instala el geotextil no 
tejido NT sino un polietileno con calibre 6 milesimas de pulg, color negro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
FOTO 07. Remodelación Cancha de Fútbol Sintética del 
Municipio de Cisneros. La grama sintética presenta una 
nivelación inadecuada, se observan ondulaciones a simple 
vista. 
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 

FOTO 08. Remodelación Cancha de Fútbol Sintética del 
Municipio de Cisneros - La estructura de soporte del lecho 
filtrante no cumple con las especificaciones técnicas. 
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 
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• No se observa por ninguna parte la instalación de puertas de acceso 

nuevas en malla eslabonada, las observadas en la visita presentan un alto 
deterioro y desgaste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FOTO 09. Remodelación Cancha de Fútbol Sintética del 
Municipio de Cisneros.  Reparaciones mal ejecutadas, se 
observan cortes en la grama sintética. 
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 

FOTO 10. Remodelación Cancha de Fútbol Sintética del 
Municipio de Cisneros – Reparaciones mal ejecutadas, se 
observan cortes en la grama sintética.  
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 
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c. Revisadas las carpetas de la ejecución física y financiera del contrato de obra y 

del contrato de interventoría, se verifican algunos ítems en la visita técnica y se 
encuentran inconsistencias y diferencias en las cantidades unitarias 
reconocidas por la interventoría externa y avaladas por la supervisión de la 
Secretaria de Planeación e Infraestructura en las actas parciales y en el acta 
con cantidades de obra definitivas, es de aclarar que las actividades 
ejecutadas ya fueron recibidas a completa satisfacción tanto por la 
interventoría externa como por la supervisión. Las diferencias encontradas en 
las cantidades unitarias reportadas en las actas definitivas del contrato de obra, 
se relacionan en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 
FOTO 11. Remodelación Cancha de Fútbol Sintética del 
Municipio de Cisneros. No se observan puertas de acceso 
nuevas en malla eslabonada, las existentes tienen alto 
deterioro.  
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 

FOTO 12.   Remodelación Cancha de Fútbol Sintética del 
Municipio de Cisneros.  No se observan puertas de acceso 
nuevas en malla eslabonada, las existentes tienen alto 
deterioro.  
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 
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** Item OE 8.3. – OE 9.9.  No se reconoce la actividad ejecutada, no cumplen con la especificación técnica 

** Item 7.1.  No se reconoce la actividad, las puertas existentes no son nuevas. 
 

Fuente: Cantidades Definitivas, Contrato de Obra Pública No. MC-LP-006-2019 
Elaboró: Juan David González Orozco – Profesional Universitario. CGA . 
 
De lo anterior, se evidencia que se pagaron recursos económicos por obras que 
no prestan una adecuada funcionalidad o que no fueron ejecutadas por valor de 
$90.693.355, afectando el presupuesto de gastos con que se cofinancian los 
proyectos de inversión social (Infraestructura Deportiva) en el municipio de 
Cisneros y en el Departamento de Antioquia, constituyendo un presunto 
detrimento patrimonial de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del 
Decreto Ley 403 de 2020 por valor de $90.693.355. 
 
Lo anterior denota, la violación de los principios de economía, responsabilidad y 
planeación enunciados en los Artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional de 
1991, Artículo 25, Numerales 6, 7, 12, 13 y 14, Artículo 26, Numeral 3 de la Ley 80 
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de 1993, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y lo reglado en los 
artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 
 
Hallazgo N° 30 - Convenio interadministrativo No. 429-2019. – Administrativa 
Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal. (A) (D) (F). 
 
Revisado el convenio interadministrativo No. 429 – 2019 suscrito entre el Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES Antioquia y el Municipio 
de Jericó, cuyo objeto es “Construcción de cancha en acabado sintético en el 
sector Felicina del Municipio de Jericó”, por un valor inicial de $878.798.355, 
donde INDEPORTES Antioquia aporta la totalidad de los recursos por valor de 
$878.798.355, con un plazo de ejecución inicial de siete (7) meses, sin exceder el 
31 de diciembre de 2019, con fecha de inicio del 18 de junio de 2019 y que para la 
fecha de la Auditoría Financiera y de Gestión – AFDG se encuentra en proceso de 
liquidación. Se observó: 
 
a. De conformidad con la cláusula séptima del convenio interadministrativo No. 

429 - 2019, el Municipio de Jericó adjudica el contrato de obra pública No. LIC-
002-2019 del 14 de agosto de 2019 cuyo objeto es “Construcción de cancha en 
acabado sintético en el sector Felicina en el Municipio de Jericó – Antioquia”, 
con la empresa Juan Felipe González Vélez, por un valor inicial de 
$833.0133.265 y un valor final ejecutado que asciende a $832.853.444, con un 
plazo de ejecución de 4 meses, fecha de inicio del 02 de septiembre de 2019 y 
que para la fecha de la Auditoría Financiera y de Gestión – AFDG se encuentra 
liquidado. 

 
b. Revisadas las carpetas de la ejecución física y financiera del contrato de obra y 

del contrato de interventoría, se verifica la ejecución de los ítems contractuales 
en la visita técnica realizada el día 14 de octubre de 2021, donde se encuentra 
que el proyecto ejecutado de la cancha sintética no puede ser utilizado por la 
comunidad deportiva de Jericó y en la actualidad AMENAZA SINIESTRO, por 
el desarrollo de procesos constructivos inadecuados y porque no se cumplieron 
las condiciones técnicas del proyecto, entre ellas.  

 
• Los estudios y diseños técnicos presentados a INDEPORTES y aprobados 

inicialmente con el proyecto, fueron modificados, se reorienta la ubicación 
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de la cancha siguiendo la alineación a la vía existente, pero no se reporta a 
la entidad financiadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El proyecto se ubica en un predio propiedad del Municipio de Jericó, sobre un 
lleno antrópico desarrollado en años anteriores sin las condiciones técnicas 
apropiadas; es aledaño al cauce de la Quebrada Valladales y al barrio Río 
Piedras. 
 

• La interventoría externa contratada por el Municipio de Jericó, no cumple 
con su función de revisar, verificar y evaluar la estructuración de los 
estudios técnicos e ingenieriles del proyecto y solicitar los respectivos 
ajustes que garanticen el cumplimiento de la normatividad, se evidencia, al 
no incluir en los presupuestos de obra, la ejecución de las actividades 
planteadas en los estudios de suelos u otras que permitan garantizar la 
estabilidad del predio donde se desarrolla la cancha sintética. 

 

  
FOTO 13.  Cancha de Fútbol Sintética Sector la 
Felicina del Municipio de Jericó. En la actualidad 
AMENAZA SINIESTRO. 
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 

FOTO 14. Cancha de Fútbol Sintética Sector la Felicina 
del Municipio de Jericó. En la actualidad AMENAZA 
SINIESTRO. 
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 
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• En el Informe de Interventoría No. 1 se observa que se desarrolla un 
sistema constructivo cuestionable que es autorizado por la interventoría 
externa, se hace la adecuación y compactación primero del terraplén para 
la cancha sintética, luego se ejecuta el sistema de drenaje – filtros y 
posteriormente se hace el trazado, armado y vaciado de la viga perimetral 
donde se apoya el cerramiento en malla eslabonada de la cancha, 
desarrollado directamente sobre el terraplén compactado. NO SE 
OBSERVAN elementos estructurales para las cimentaciones del 
cerramiento como pilas, pilotes o muros de contención que generen 
confinamiento y la estabilidad esperada. Las actividades ejecutadas ya 
fueron recibidas a completa satisfacción tanto por la interventoría externa 
como por la supervisión. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
FOTO 15.  Cancha de Fútbol Sintética Sector la 
Felicina del Municipio de Jericó. Inadecuados procesos 
constructivos. 
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional 
Universitario 

FOTO 16. Cancha de Fútbol Sintética Sector la Felicina del 
Municipio de Jericó. Asentamiento diferencial de la cancha 
sintética hacia el costado de la quebrada, lo que impide su uso.  
Levantó. Juan David González Orozco – Profesional Universitario 
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• La cancha sintética en el momento no se encuentra en uso, debido a un 

asentamiento diferencial hacia el costado de la quebrada, justo sobre la 
caja de empalme del sistema de drenaje, se presentan deflexiones en el 
sistema de cerramiento perimetral de la cancha sintética, inclusive en la 
viga de soporte.  

 
c. De conformidad con las cláusulas del convenio interadministrativo No. 429 – 

2019, INDEPORTES Antioquia debe requerir al Municipio de Jericó para que 
dé cumplimiento al ALCANCE DEL OBJETO, o en caso contrario, adelantar los 
procesos administrativos, jurídicos y sancionatorios tendientes a la 
recuperación de los recursos públicos entregados para la ejecución del 
proyecto de la cancha sintética. 

 
De lo anterior, se evidencia que se pagaron recursos económicos por obras que 
no prestan una adecuada funcionalidad, no cumplen estándares de calidad por 
valor de $832.853.444, afectando el presupuesto de gastos con que se 
cofinancian los proyectos de inversión social (Infraestructura Deportiva) en el 
municipio de Jericó y en el Departamento de Antioquia, constituyendo un 
presunto detrimento patrimonial de acuerdo a lo establecido en el artículo 
126 del Decreto Ley 403 de 2020 por valor de $832.853.444, por una gestión 

 

 
FOTO 17. Cancha de Fútbol Sintética Sector la Felicina del Municipio de 

Jericó. Asentamiento diferencial de la cancha sintética hacia el costado de la 
quebrada, lo que impide su operación. 

Levantó. Juan David González Orozco – Profesional Universitario 
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fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente de conformidad a lo previsto en el 
artículo 3 del Decreto 403 de 2020. 
 
Lo anterior denota, la violación de los principios de economía, responsabilidad y 
planeación enunciados en los Artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional de 
1991, Artículo 25, Numerales 6, 7, 12, 13 y 14, Artículo 26, Numeral 3 de la Ley 80 
de 1993, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y lo reglado en los 
artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 
 
Hallazgo 31 - Convenio interadministrativo No. 429-2019. – Administrativa 
Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal. (A) (D) (F). 
 
Revisado el convenio interadministrativo No. 429 – 2019 suscrito entre el Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES Antioquia y el Municipio 
de Jericó, cuyo objeto es “Construcción de cancha en acabado sintético en el 
sector Felicina del Municipio de Jericó”, por un valor inicial de $878.798.355, 
donde INDEPORTES Antioquia aporta la totalidad de los recursos por valor de 
$878.798.355, con un plazo de ejecución inicial de siete (7) meses, sin exceder el 
31 de diciembre de 2019, con fecha de inicio del 18 de junio de 2019 y que para la 
fecha de la Auditoría Financiera y de Gestión – AFDG se encuentra en proceso de 
liquidación. Se observa.  
 

a. De conformidad con la cláusula séptima del convenio interadministrativo 
No. 429 - 2019, el Municipio de Jericó adjudica el contrato de consultoría 
(Interventoría) No. CMA-001-2019 del 23 de agosto de 2019 cuyo objeto es 
“Interventoría técnica, administrativa, ambiental, legal y financiera del 
proyecto cuyo objeto es: Construcción de cancha en acabado sintético en el 
sector Felicina en el Municipio de Jericó – Antioquia”, con la empresa 
Alcaraz Ingeniería S.A.S., por un valor inicial de $44.902.109, con un plazo 
de ejecución de 4 meses, fecha de inicio del 26 de agosto de 2019 y que 
para la fecha de la Auditoría Financiera y de Gestión – AFDG se encuentra 
liquidado. 

 
b. Revisadas las carpetas de la ejecución física y financiera del contrato de 

obra y del contrato de interventoría, se verifica la ejecución de los ítems 
contractuales en la visita técnica realizada el día 14 de octubre de 2021, 
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donde se encuentra que el proyecto ejecutado de la cancha sintética no 
puede ser utilizado por la comunidad deportiva de Jericó y en la actualidad 
AMENAZA SINIESTRO, por el desarrollo de procesos constructivos 
inadecuados que fueron autorizados por la interventoría técnica.  

 
c. La interventoría externa contratada por el Municipio de Jericó, no cumple 

con su función de revisar, verificar y evaluar la estructuración de los 
estudios técnicos e ingenieriles del proyecto y solicitar los respectivos 
ajustes que garanticen el cumplimiento de la normatividad, se evidencia, al 
no incluir en los presupuestos de obra, la ejecución de las actividades 
planteadas en los estudios de suelos u otras que permitan garantizar la 
estabilidad del predio donde se desarrolla la cancha sintética. 

 
d. El desarrollo de la interventoría externa, no cumple con las obligaciones 

contempladas en la minuta del contrato de consultoría, el seguimiento 
técnico, administrativo, ambiental, legal y financiera, no es el adecuado y 
apropiado para los recursos apropiados y la complejidad del proyecto 
ejecutado. En el Informe de Interventoría No. 1 se observa que se 
desarrolla un sistema constructivo cuestionable que es autorizado por la 
interventoría externa.  

 
De lo anterior, se evidencia que se pagaron recursos económicos por servicios 
que no cumplen con estándares de calidad por valor de $44.902.109 afectando el 
presupuesto de gastos con que se cofinancian los proyectos de inversión social 
(Infraestructura Deportiva) en el municipio de Jericó y en el Departamento de 
Antioquia, constituyendo un presunto detrimento patrimonial de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020 por valor de 
$44.902.109. 
 
Lo anterior denota, la violación de los principios de economía, responsabilidad y 
planeación enunciados en los Artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional de 
1991, Artículo 25, Numerales 6, 7, 12, 13 y 14, Artículo 26, Numeral 3 de la Ley 80 
de 1993, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y lo reglado en los 
artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
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5. Insumos para Próximas Auditorías 

 
Sin Insumos para futuras auditorías. 
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RV: Notificación Informe Final de la Auditoria Financiera y de Gestión (AF) practicada a Instituto
Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES, en la vigencia fiscal 2020 – PVCFT 2021
Héctor Fabián Betancur Montoya <hbetancur@indeportesantioquia.gov.co>
Vie 26/11/2021 10:21
Para:  Cada <cada@indeportesantioquia.gov.co>
CC:  Lucrecia Londoño Builes <llondono@indeportesantioquia.gov.co>
BueŶos días

poƌ favoƌ ƌadiĐaƌ.

uŶ saludo,

HéĐtor Faďián BetanĐur Montoya
GeƌeŶte  
Teléfono: ;ϱϳ-ϰͿ ϱϮϬϬϴϵϬ Ext. ϭϬϬϮ
Calle 4ϴ # ϳϬ - ϭϴϬ ;Unidad DeporƟva Atanasio GirardotͿ
www.indeportesantioquia.gov.co 
   

       

De: BYRON LUCIANO MUNO) RUI) <BMUNO)@Đga.gov.Đo> 
Enviado: jueves, Ϯϱ de Ŷovieŵďƌe de ϮϬϮϭ ϭϲ:ϰϭ 
Para: HéĐtoƌ FaďiáŶ BetaŶĐuƌ MoŶtoya <hďetaŶĐuƌ@iŶdepoƌtesaŶƟoƋuia.gov.Đo>; LuĐƌeĐia LoŶdoño Builes
<lloŶdoŶo@iŶdepoƌtesaŶƟoƋuia.gov.Đo> 
Asunto: NoƟfiĐaĐióŶ IŶfoƌŵe FiŶal de la Auditoƌia FiŶaŶĐieƌa y de GesƟóŶ ;AFͿ pƌaĐƟĐada a IŶsƟtuto DepaƌtaŵeŶtal de
Depoƌtes de AŶƟoƋuia - INDEPORTES, eŶ la vigeŶĐia fisĐal ϮϬϮϬ – PVCFT ϮϬϮϭ
 

Medellín, 25 de Noviembre de  2021  
                                     
   
   
 
Doctor 
HECTOR FABIAN BETANCUR MONTOYA
Gerente
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES
hbetancur@indeportesantioquia.gov.co 
Calle 18 N° 70 - 180, Estadio
Teléfonos: (604) 520 08 90 (Ext 1000) 
Medellín, Antioquia 
   
  
  
 

http://www.indeportesantioquia.gov.co/
mailto:antioquia.gov.co,%20gobierno@pueblorrico-antioquia.gov.co


Asunto: Notificación Informe Final de la Auditoria   Financiera y de Gestión (AF)
practicada a Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES, en la vigencia fiscal
2020 – PVCFT 2021  
  
  
Respetado doctor Betancur Montoya:   
   
La Contraloría General de Antioquia practicó Auditoría Financiera y de Gestión (AF) vigencia 2020, a
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES, a través de la evaluación de los
principios de economía, eficiencia, eficacia, y equidad con que se administraron los recursos puestos a su
disposición.   
   
La Contraloría General de Antioquia espera, a través del presente informe, promover el mejoramiento
continuo de su organización, por cuanto los resultados de la auditoría deben permitir una continua
retroalimentación para que el sujeto de control pueda emprender acciones correctivas, en procura de
lograr mejores niveles de eficiencia y eficacia.   
   
De conformidad con nuestra función constitucional y Legal y en cumplimiento del Plan General de
Auditoría, la Contraloría General de Antioquia con fundamento en la Resolución 2024 del 17 de diciembre
de 2020, por medio de la cual se adopta el  Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial para la Vigencia
2021, y la Resolución 530 del 19 de febrero de 2021, que adopta el procedimiento de auditoría y de
gestión, y de acuerdo con el Artículo 272 de la Constitución Política, procede al envío del informe referido
en el asunto, practicado por este ente de control a la Entidad que usted dirige.   
   
Así mismo, es responsabilidad del representante legal dar a conocer el informe de auditoría a la Oficina
y/o responsable de Control Interno para que continúe con el trámite de los hallazgos administrativos de
acuerdo a su competencia.   
   
Atentamente,   


